

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: ARTECH, spol. s r.o.
Sídlo: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
Doručovací adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 25024671
DIČ: CZ25024671
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp.zn. C 164866
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 05. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace chirurgické JIP, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – projektový a inženýrský servis**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že po předání Díla vyvstala potřeba víceprací a s tím související změna části Díla – dokumentace pro provádění stavby, podrobně specifikovaných v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle přílohy č. 1 a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ budou v rámci víceprací realizovány služby:
 - 1) Vybavení lůžkových ramp a zdrojových mostů dle zaslaných požadavků objednatelů:
 - změna části silnoproudé elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a rozvodů medicínálních plynů,
 - změna rozpočtu a soupisu prací.
 - 2) Úprava vedení trasy slaboproudé kabeláže mimo schodišťovou halu
 - úprava trasy slaboproudých rozvodů v rámci oddělení, dále bude řešeno objednatelům,
 - změna rozpočtu a soupisu prací.
 - 3) Systém sestra/pacient dle požadavků zaslaných objednatelům
 - do projektové dokumentace bude doplněna samostatná složka systému sestra/pacient dodaná objednatelům,
 - do rozpočtu a soupisu prací bude doplněna položka/y dodané objednatelům.

kdy se jedná o změnu - dodatečné služby, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 84 000 Kč.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si vyžádala stanovení nového termínu pro provedení tohoto plnění – dodatečných služeb.

II.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly, že dodatečné služby budou provedeny do **4 týdnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.**
- 2) Smluvní strany se tímto dohodly, že cena dodatečných služeb ve smyslu Dodatku č. 1 je stanovena ve výši 84 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že cena dodatečných služeb bude uhrazena dle platebních podmínek stanovených Smlouvou na základě řádně předaných dodatečných služeb dle předávacího protokolu.

VIII.
Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne:

