

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Řešení havarijní situace v souvislosti s mimořádnou událostí v Nemocnici Most, o.z.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněným k výkonu funkce generálního ředitele

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
(dále jen „Objednatel“)

a

OMEXOM GA Energo s.r.o.

se sídlem: Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, Bolevec

zastoupen Bc. Petrem Prokešem, ředitelem divize NN, VN na základě plné moci

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo: 49196812

DIČ: CZ49196812

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 4355
(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele dílo **„řešení havarijní situace v souvislosti s mimořádnou událostí zahoření vysokonapěťové rozvodny v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z.“**, za podmínek upravených touto smlouvou.

Předmět plnění dle této smlouvy zahrnuje zejména:

A. dočasné propojení vysokonapěťových sítí distributora elektrické energie ČEZ distribuce s.r.o. (dále také „ČEZ“), a vysokonapěťové rozvodny v areálu odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. (dále také „nemocnice“) bez obchodního měření odběru ČEZ dle udělené výjimky po dobu řešení havarijní situace:

- kompletní demontáž vysokonapěťového rozvaděče včetně obchodního měření ČEZ, vysokonapěťových kabelů a koncovek,
- dodání komponentů

ODPÍNAČ 3P 25 kV, 630 A, 20 kA VNITŘNÍ	KS	2
KABEL 22-AXEKVCEY 1X70/16	M	30
POHON ODPÍNAČE RUČNÍ, TÁHLA	KS	2
KONCOVKA VNITŘNÍ	SAD	5
SPOJKA PŘECHODOVÁ 22KV	SAD	5
SPOJKA PŘÍMÁ 22KV	SAD	1
KABEL 22-AXEKVCE 1X240/25	M	160
VODIČ H07V-K 25 ZŽ	M	53
Rozvaděč VN ABB 22kV KKKT	KS	1
Rozvaděč VN Siemens KKK	KS	1
T-KONEKTOR 22KV 120-240 RSTI-5854	SAD	6

včetně jejich kompletní montáže,

- provedení všech provozních zkoušek a měření, včetně napěťové zkoušky a elektrevize,
- záruční servis na dodané komponenty včetně montážních prací v rozsahu 24 měsíců;

B. projektové práce opravy vysokonapěťové rozvodny nemocnice s obchodním měřením odběru, včetně projektové dokumentace skutečného provedení montážních a s tím souvisejících prací;

C. dokončení opravy havarijní situace (dočasněho propojení) vysokonapěťového napájení provedeného bezprostředně po havárii, tj. dokončení opravy vysokonapěťové rozvodny uvedením do běžného, distribuční společností akceptovatelného stavu, včetně obchodního měření odběru:

- demontáž dočasněho řešení, tj. 2x odpínač H27 typ EK 24-630-20, 25kV, 630 A, včetně propojení PAS vodičem,
- odpojení a následné propojení stávající 3x přívodní kabel VN AXEKVCE 3x1x240 mm² ČEZ do nového vysokonapěťového rozvaděče,
- dodání

VYSOKONAPĚŤOVÝ ROZVADĚČ SIEMENS	KS	1
VRATA GRITEC	KS	1
ELEKTROMATERIÁL		

včetně jejich kompletní montáže,

- provedení všech provozních zkoušek a měření, včetně napěťové zkoušky a elektrevize,
- záruční servis na dodané komponenty včetně montážních prací v rozsahu 24 měsíců.

Podrobný rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách č. 1 a 2.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- že Zhotovitel byl vybrán na základě rozhodnutí Objednatele dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při řešení krajně naléhavé okolnosti havárie - mimořádné události zahoření vysokonapěťové rozvodny.
- že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem). Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnutý ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

6.2 že se řádně seznámil s aktuálním stavem místa plnění, požadavky Objednatele jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozpory, na které by musel Objednatele upozornit,

6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo (stavební práce, dodávku a montáž dodávaného zařízení, jeho zapojení do sítě Objednatele, a další související činnosti ovlivňující provoz Objednatele) plně ve spolupráci s Objednatelem, s jeho provozními podmínkami a se snahou o minimalizaci výpadku zásobování elektrickou energií.

9. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

- označení staveniště;
- dodržení podmínek obsažených v právních předpisech, normách a technické dokumentaci k předmětu plnění;
- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízení skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně porízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla.

10. Zhotovitel předá Objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby následující:

- seznam všech předaných dokladů;
- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla Ix v tištěné podobě a Ix vyhotovení v elektronické podobě (Ix v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele;
- doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek díla se specifickými termíny kontrol;
- písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou;
- a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

11. Zhotovením díla smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách nemocnice, a pod.), výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

IV.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., J.E. Purkyně 270, Most, - vysokonapěťová rozvodna (dále jen „staveniště“).

V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději **do 20 týdnů ode dne podpisu smlouvy**. Smluvní strany prohlašují, že dílo v rozsahu dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy bylo provedeno neprodleně po odsouhlasení technického dočasného řešení a udělení souhlasu distributora elektrické energie s dočasným řešením bez obchodního měření.

2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště pro provedení díla dojde dle dohody.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 3 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

VI. Cena díla

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 4 628 425 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“).
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle příloh smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce), případně výtěžek z prodeje likvidované technologie a kabeláže, budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
5. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě daňových dokladů (dále také „faktura“) vystavovaných měsíčně pozadu za provedenou část díla.

Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, tj. provedením díla dle projektové dokumentace. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení daňového dokladu (faktury);
- f) lhůtu splatnosti;
- g) předávací protokol;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

5. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

8. Adresa pro zaslání daňového dokladu (faktury): Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na nejvyšší třídě jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

IX.

Staveniště

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

X.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou. Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci odstraňovaného zařízení s místa provedení díla, a doložit Objednateli protokol o ekologické likvidaci, případně zajistit odprodej tohoto zařízení a výnos z odprodeje zařízení Objednatel zohlednit v ceně stanovené v článku VI této Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a respektovat pokyny koordinátora BOZP a Plán BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatel je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

XI.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, s předpokládaným termínem předání díla.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví drobné vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XII.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí dílčí části díla bez vad a nedodělků, případně předání revizní zprávy za provedenou část díla. V případě řádného a včasného

vytčení vady se běh záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného díla Objednateli nebo ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace jiným způsobem, na kterém se písemně dohodnou.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel oznámí telefonicky Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Současně tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli písemně e-mailem. Kontaktní údaje Zhotovitele pro účely hlášení závad: Lukáš Backa, tel.: 728 050 274, email: pohotovostsever@gaenergo.cz.. Jakmile Objednatel oznámí vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 24 hodin od telefonického oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po telefonickém oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XIII.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla ve smyslu čl. V této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě, že Zhotovitel nesplní či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy, vyjma povinností uvedené v odst. 1 tohoto článku a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak, a jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel jev prodlení s plněním díla dle této smlouvy,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka

- Příloha č. 2 - Soupis prací - rekapitulace stavby
Příloha č. 3 - Pojistná smlouva
Příloha č. 4 - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP
Příloha č. 5 - Plná moc Petr Prokeš

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, daňový doklad (faktura), jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.

6. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1 nabídka, příloha č. 2 soupis prací, příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem, dne:.....

V Mostě dne:.....

.....

.....

MUDr. Jiří Laštůvka
Zmocněný k výkonu funkce
generálního ředitele

na základě plné moci

Příloha č.I - Cenová nabídka

**na zhotovení zakázky
„Řešení havárie v nemocnici Most“**

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

Místo realizace: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., J.E.Purkyně 270 434 64 Most

Účastník: OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, Bolevec,

IČ: 49196812

Nabídku zpracoval: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro technická a obchodní jednání: Bc. Petr Prokeš

V Plzni, dne 4.10. 2024

Základní informace o účastníku:

Název obchodní firmy: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zapsaná: v OR Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl. 4355

Datum zápisu do OR: 25.zář 1993

Sídlo: Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, Bolevec

ID datové schránky: ryt33bf

IČ: 491968 12

DIČ: CZ491 968 12

Bankovní spojení:

Telefon, fax :

e-mail:

URL:

Certifikace kvality: ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 ČSN ISO 45001:2018

Statutární orgán : p. Zdeněk Židek, jednatel, Ing. Aleš Uldrych, jednatel

Po prostudování zadání a na základě předchozích jednání předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši NABÍDKU zpracovanou v souladu se zadáním.

Nabízené plnění obsahuje:

1) Dočasné propojení stávajících přívodů od ČEZ Distribuce v kabelovém prostoru pod rozvodnou pomocí dvou odpínačů bez obchodního měření odběru. Na jednom odpínači budou připojeny dva přívody paralelně, jako tomu bylo doposud, na druhém odpínači bude třetí přívod. Tyto odpínače budou vzájemně propojeny. Z tohoto propoje budou vyvedeny dva vývody do dvou rozvaděčů VN, jeden KKK, druhý KKKT. Z prvního rozvaděče budou vyvedeny dva vývody VN pro napojení rozvodu, z druhého rozvaděče budou vyvedeny další dva vývody pro napojení rozvodu a bude zde napojen jeden transformátor. Druhý záložní transformátor nebude nyní možné použít. Všechny propoje VN budou řešeny pomocí plastových kabelů VN s napojením přes hybridní přechodové spojky na stávající olejové kabely (8KS) koncovky VN (5 SAD) a T konektory (5 SAD). Tyto propoje budou obsahovat délkovou rezervu, aby je bylo možné využít pro napojení do nových rozvaděčů VN v nově zrekonstruované rozvodně. Na uvedené činnosti a dodávky bude z naší strany vystavena revizní zpráva s platností 6 měsíců.

Nabídková cena činí částku 1 926 492 Kč bez DPH a nabídka obsahuje:

- Materiál (hlavní a pomocný)
- Práce (elektromontážní práce)
- Doprava (dodávkový, osobní automobil a nákladní)
- Demontáž
- Koordinace

Cena celkem včetně materiálu bez DPH: 1 926 492,0 Kč

2) Dopracování řešení vysokonapětového napájení, uvedením do běžného, distribuční společnosti akceptovatelného stavu s obchodním měřením odběru. Demontáž 2x odpínač H27 typ EK 24-630-20, 25kV, 630 A, včetně propojení PAS vodičem, montáž 3x přívodní kabel VN AXEKVCE 3x1x240 mm² ČEZ Distribuce a jejich přepojení do nového rozvaděče VN. Doplnění rozvaděče VN od výrobce Siemens/ABB vedle stávajících rozvaděčů VN nemocnice Most (KKK) a bude typu LI+M+R+M+LI s absorberem přetlaku plynu a odfukem nahoru do místnosti. Nezbytná výměna vstupních dveří za dveře firmy Gritec s.r.o., které budou obsahovat odlehčovací otvor. Stávající nezapojený kabel VN, který vede k druhému (neprovozovanému) transformátoru bude doplněn koncovkami RAYCHEM Koncovka POLT-24D/1XI 70-240 a bude sloužit jako záloha při případné poruše prvního transformátoru. Podrobně rozsah úpravy bude popisovat projektová dokumentace úpravy, která je součástí nabízeného plnění.

Nabídková cena činí částku 2 701 933 Kč bez DPH a nabídka obsahuje:

- Demontážní a montážní práce vč. stavebních úprav
- Materiál - dveře Gritec, rozvaděč VN Siemens/ABB (bude zvolen podle co nejkratšího termínu dodání), kabel VN, koncovky, drobný materiál, materiál uzemnění
- Projektovou dokumentaci

Na uvedené činnosti a dodávky bude z naší strany vystavena revizní zpráva.

Celkově nabízíme opravu havárie napájení nemocnice za částku 4 628 425, Kč bez DPH.

Termín realizace: co nejdříve, bude předmětem jednání a upřesněn v objednávce či smlouvě o dílo a bude reflektovat dodací lhůty zejména rozvaděče VN.

Platební podmínky: platba převodem z účtu, konečná faktura bude vystavená účastníkem po předání díla, splatnost faktury 30 dnů.

Záruční lhůta: 24 měsíců od protokolárního předání stavby.

Kontaktní údaje:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8

CZ- 323 00 Plzeň - Bolevec

Tel +420 545 427 911

Kontaktní osoby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V Plzni, 4.10. 2024

[REDACTED]

[REDACTED]

na základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HNMO
Stavba: havárie nemocnice Most

KSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a. s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ: 49196812
DIČ: CZ49196812

Projektant:
OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ: 49196812
DIČ: CZ49196812

Zpracovatel:
OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ: 49196812
DIČ: CZ49196812

Poznámka:

Cena bez DPH			2 701 933,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 701 933,00	Výše daně 567 405,93
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 269 338,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	HNMO		
Stavba:	havárie nemocnice Most		
Místo:	Most	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a. s.	Projektant:	kJivnzAoivi un cneiyy
Zhotovitel:	OMEXOM GA Energo s.r.o.	Zpracovatel:	UtvítAkJivi kj/A cneiyy s r o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 701 933,00	3 269 338,93
CN	Cenové nabídky Siemens+Gritec	2 241 790,00	2 712 565,90
kVN	kVN	282 143,00	341 393,03
PD	Cena za PD	178 000,00	215 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

havárie nemocnice Most

Objekt:

CN - Cenové nabídky Siemens+Gritec

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a. s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Projektant:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Zpracovatel:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Poznámka:

Cena bez DPH

2 241 790,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 241 790,00	21,00%	470 775,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 712 565,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: havárie nemocnice Most

Objekt: CN - Cenové nabídky Siemens+Gritec

Místo: Most

Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s.

Zhotovitel: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Datum: 5. 8. 2024

Projektant: OMEXOM GA
Energo s.r.o.

Zpracovatel: OMEXOM GA
Energo s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací2 241 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: havárie nemocnice Most
Objekt: CN - Cenové nabídky Siemens+Gritec

Místo: Most Datum: 5. 8. 2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s. Projektant: OMEXOM GA
Energó s.r.o.
Zhotovitel: OMEXOM GA Energó s.r.o. Zpracovatel: OMEXOM GA
Energó s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 241 790,00

1	M	rVN	VN rozavděč Siemens s.r.o.	ks	1,000	2 038 950,00	2 038 950,00
2	M	Dveře	Vrata Gritec s.r.o.	ks	1,000	162 840,00	162 840,00
3	M	Zednické práce	Zednické práce dveře	ks	1,000	40 000,00	40 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

havárie nemocnice Most

Objekt:

kVN - kVN

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a. s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Projektant:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Zpracovatel:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Poznámka:

Cena bez DPH

282 143,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	282 143,00	21,00%	59 250,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

341 393,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: havárie nemocnice Most
Objekt: kVN - kVN

Místo: Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s.
Zhotovitel: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Datum: 5. 8. 2024
Projektant: OMEXOM GA
Energo s.r.o.
Zpracovatel: OMEXOM GA
Energo s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	282 143,00
HSV - HSV	282 143,00
SO 01 - Montáž	218 938,00
SO 02 - Demontáž	50 000,00
SO 03 - Uzemnění	13 205,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: havárie nemocnice Most
Objekt: kVN - kVN

Místo: Most Datum: 5. 8. 2024
Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s. Projektant: OMEXOM GA
Energ s.r.o.
Zhotovitel: OMEXOM GA Energ s.r.o. Zpracovatel: OMEXOM GA
Energ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 282 143,00

D HSV HSV 282 143,00

D SO 01 Montáž 218 938,00

2	M	34116065	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNÉ ULOŽ.	m	180,000	506,00	91 080,00
3	M	T	T-KONEKTOR 22KV CTS630A/EGA/CZ 95-240MM	sada	3,000	12 861,00	38 583,00
5	M	Paralelní CTKS	paralelní konektor CTKS (atyp) do 630A	sada	1,000	17940,00	17940,00
4	M	Ukončení	UKONC.A ZAP. VODICE 240MM2 SVORK. V ROZV.	ks	12,000	414,00	4 968,00
13	M	Beton	Rozbourání betonu	m3	0,500	10444,00	5222,00
14	M	Koncovka	KONCOVKA VNIT CHE-I 24/ 70-240/CZ	sada	1,000	5 175,00	5 175,00
15	M	MONTÁŽ	MONTÁŽ ROZVADĚČE	ks	1,000	3 910,00	3 910,00
16	M	TRUBKA KORUG. PE	TRUBKA KORUG. PE KORUHARD 160/136 TYC 6M	ks	4,000	1 552,00	6 208,00
17	M	ZNAČENÍ SJZ KABEL	ZNAČENÍ SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED	ks	5,000	57,00	285,00
18	M	MONTÁŽ OZNAČ.STIT	MONTÁŽ OZNAČ.ŠTÍTKU V ROZVADĚČI - LEPENY	ks	3,000	28,00	84,00
19	M	TABULKA SJZ FOLIE	TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT	ks	3,000	161,00	483,00
20	K	Práce	Práce	ks	50,000	900,00	45 000,00

D SO 02 Demontáž 50 000,00

1	M	Demontáž	Demontáž	ks	1,000	50 000,00	50 000,00
---	---	----------	----------	----	-------	-----------	-----------

D SO 03 Uzemnění 13 205,00

6	M	1	UZEMNĚNÍ PASKA FEZN 30X4MM	m	40,000	165,00	6 600,00
7	M	2	ZNAČENÍ UZEMNĚNÍ FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	ks	3,000	147,00	441,00
8	M	3	1X NATER UZEMNĚNÍ NA POVRCHU ZELENOLUTÁ	m	2,000	27,00	54,00
9	M	4	MĚŘENÍ ŽEMNÍHO ODPORU VC.VYSTAV.PROTOKOL	ks	1,000	869,00	869,00
10	M	5	SVORKA ODBOČNÁ SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4	ks	5,000	51,00	255,00
11	M	6	SVORKA ZKUŠEBNÍ SR03, SPOJ PAS/LANO FEZN	ks	3,000	62,00	186,00
12	M	7	VYRAŽENÍ HODNOTY UZEMNĚNÍ DO PASKY 30/4	ks	3,000	100,00	300,00
21	K	Práce	Práce	ks	5,000	900,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

havárie nemocnice Most

Objekt:

PD - Cena za PD

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a. s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Projektant:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Zpracovatel:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

IČ:

49196812

DIČ:

CZ49196812

Poznámka:

Cena bez DPH

178 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 000,00	21,00%	37 380,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 380,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: havárie nemocnice Most
Objekt:

PD - Cena za PD

Místo: Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s.
Zhotovitel: OMEXOM GA Energo s.r.o.

Datum: 5. 8. 2024
Projektant: OMEXOM GA
Energo s.r.o.
Zpracovatel: OMEXOM GA
Energo s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 178 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: havárie nemocnice Most
Objekt:

PD - Cena za PD

Místo:	Most	Datum:	5. 8. 2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a. s.	Projektant:	OMEXOM GA Energó s.r.o.
Zhotovitel:	OMEXOM GA Energó s.r.o.	Zpracovatel:	OMEXOM GA Energó s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 000,00
1	\	M	PD	Cena za PD	ks	1,000	178 000,00

Pojistka

Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

Potvrzujeme, že pojistník

OMEXOM GA Energo s.r.o.

sídlo Na střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, Česká republika

IČO 49196812

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 4355

má uzavřenou pojistnou smlouvu **1690603717**

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnými osobami z tohoto pojištění jsou pojištění:

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec, Česká republika IČO 49196812

OMEXOM Slovensko s.r.o.

Dlhá 923/88B, Žilina 010 09, Slovenská republika, IČ 44 471 467.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina né události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění v základním rozsahu se sjednává:

s limitem pojistného plnění

s územním rozsahem

se spoluúčastí

30 000 000 Kč

Evropa


5 000 Kč

Pojistná doba

Sjednané pojištění je účinné od 26.12.2021.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

V Praze, dne



Generali Česká pojišťovna a.s.

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP*

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

*Tento sazebník je přílohou smluvní dokumentace pro dodavatele Krajské zdravotní, a.s - smlouva o dílo, objednávka atp.

1. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 390/2021 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. náradí a prodlužovací kabely, použití náradí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucích z NV 101/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie nebezpečný (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

PLNÁ MOC č. 9/2024

My, níže podepsaní Zdeněk Židek, (datum nar. 11.8. 1967), jednatel společnosti a Ing. Aleš Uldrych, (datum nar. 8. 2. 1976), jednatel společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Plzeň, Bolevec, Na Střílně 1929/8, PSČ 323 00, IČ: 49196812, zapsané v OR vedeném KS v Plzni v oddílu C, vložce 4355,

tímto zplnomocňujeme zaměstnance: [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen „Zmocněnec“),

k podepisování za Zmocnitele a z toho vyplývajícím právním a dalším úkonům na základě čl. 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4 a 5.6 Podpisového rádu ze dne 2. 5. 2024 v tomto rozsahu:

podepisování nabídek do hodnoty 10.000.000,- Kč bez DPH, podepisování nabídek v hodnotě nad 10.000.000,- Kč bez DPH do hodnoty 50.000.000,- Kč bez DPH vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu nabídek v této hodnotě,

podepisování výrobních objednávek v hodnotě nad 10.000.000,- Kč bez DPH vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu výrobních objednávek v této hodnotě,

podepisování režijních objednávek (výrobní BU) v hodnotě nad 5.000.000,- Kč bez DPH vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu režijních objednávek v této hodnotě,

podepisování výrobních smluv do hodnoty 10.000.000,- Kč bez DPH, podepisování výrobních smluv v hodnotě nad 10.000.000,- Kč bez DPH vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu výrobních smluv v této hodnotě,

podepisování režijních smluv (výrobní BU) do hodnoty 5.000.000,- Kč bez DPH, podepisování režijních smluv v hodnotě nad 5.000.000,- Kč bez DPH vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu režijních smluv v této hodnotě,

podepisování pracovněprávních dokumentů - vždy v kombinaci s druhou osobou oprávněnou k podpisu pracovněprávních dokumentů, kromě dokumentů týkajících se vedoucích oblastí a ředitelů.

Zmocněnec připojí ke svému podpisu název společnosti Zmocnitele, své jméno a pracovní zařazení dle platného organigramu Zmocnitele. Ředitel divize má oprávnění podepisovat pouze dokumenty, které se vztahují k jeho divizi.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou a to do 31. 12. 2025

V Plzni dne

Zdeněk Židek
jednatel

Ing. Aleš Uldrych
jednatel

Plnou moc přijímá:

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. legalizace 294/24
uznal podpis na listině za vlastní
Zdeněk Židek
11.08.1967, Plzeň
(datum a místo narození žadatele)
Ke Křížovatce 484, Zruč - Senec
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 206499683 (druh a číslo dokladu)
V Zruč - Senci dne 15.05.2024
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. legalizace 308/24
uznal podpis na listině za vlastní
Ing. Aleš Uldrych
08.02.1976, Plzeň
(datum a místo narození žadatele)
Plzeň, Zábělská 479/148
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo 214034805 (druh a číslo dokladu)
V Zruč - Senci dne 15.05.2024
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



ID**: Druh řízení**: JŘBÚ
Název veřejné zakázky: Řešení havarijní situace v souvislosti
s mimořádnou událostí v Nemocnici Most, o.z.

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Rozhodnutí generálního ředitele o výběru dodavatele:

ELEKTRONICKÝ PODPIS

Průvodka smlouvy

Číslo průvodky smlouvy:

Číslo jednací****: KZAS/054648/2024

Spisová značka*****: SZ KZAS/055388/2024

Část A – všechny položky jsou povinné

Jméno a příjmení / obchodní firma:	OMEXON GA Energo s.r.o., IČO: 49196812	
Typ smlouvy:	Smlouva o dílo	
Stručný popis předmětu smlouvy:	řešení havarijní situace v souvislosti s mimořádnou událostí zahoření vysokonapěťové rozvodny v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z.	
Odštěpný závod:	Nemocnice Most, o.z.	
Výše finančního plnění:	4 628 425 Kč bez DPH	Zdroj financování***: Vlastní zdroje
Zdravotnický prostředek: Pozáruční servis: Spotřební materiál:	-	
Kopii (scan) smlouvy předat:		
Účinnost smlouvy (od – do)	Vyplňuje Právní oddělení	
Odeslat k uveřejnění v Registru smluv	Vyplňuje Právní oddělení	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:		OVZ			ANO
2. Garant:		ŘMO			
3. Právník:		PRAV			
*4. Posoudil:		VOSÚN MO			
*5. Posoudil:		NROB			
*6. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***		NERC			

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky I investice, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Je vyžadováno vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

**** Vyplní Zpracovatel Průvodky smlouvy; ČJ generováno v elektronickém systému spisové služby (ESSL) při tvorbě vlastního dokumentu, pod kterým smlouva vystupuje.

***** Vyplní Zpracovatel Průvodky smlouvy; SZ generována v ESSL při zařazení ČJ do spisu.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.