

NÁZEV STAVBY  
MÍSTO STAVBY

Zřízení úrovněového heliportu VFR/DEN  
Heliport Teplice  
ulice Na Bramši, parcela č. 4169/2, KU Teplice

STAVEBNÍK



Krajská zdravotní, a. s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

**SIEBERTTALAŠ**

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.  
Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8  
Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika  
+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

STUPEŇ  
PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST  
PROJEKTOVÉ  
DOKUMENTACE

F - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

STAVEBNÍ  
OBJEKT

PROFESNÍ  
DÍL

ODPOVĚDNÝ  
PROJEKTANT

ING. VLADIMÍR ROITH

PŘÍLOHU  
ZPRACOVAL

JAN BENÁČEK

KONTROLOVAL

ING. PETR VAŠINA, MBA, MSc.

AUTORIZACE

DATUM

01 / 2025

ČÍSLO ZAKÁZKY

2023\_005\_CZ

MĚŘITKO

POČET FORMÁTŮ

2 A4

NÁZEV PŘÍLOHY

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM

ČÍSLO PARÉ

ZAKÁZKA

STUPEŇ ČÁST ČÍSLO NÁZEV REVIZE  
PD PD PŘÍL. PŘÍLOHY PD

2023\_005\_CZ\_DPS\_F\_004\_HMG\_R00

004

Činnost	Délka trvání	2025																													
		červen				červenec					srpen				září				říjen					listopad				prosinec			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Zařízení staveniště	2	■	■																												
Terénní práce	3			■	■	■																									
Zpevněná plocha heliportu	10						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Příjezdová komunikace	10						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Značení heliportu, dokončovací práce	3															■	■	■	■												
Zrušení zařízení staveniště	2																			■	■										
Kolaudace	4																				■	■	■	■							