SMLOUVA O DiLO

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,,Smlouva®) uzaviraji podle ust. § 2586 a nasl. zikona
¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik (dale jen ,,NOZ*), nasledujici strany:

Objednatel:

Nazev:

Sidlo:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Kontaktn{ osoba:
e-mail:

Krajska zdravotni, a.s,

Socialni péée 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem

Ing. Petrem Fialou, povéfenym obchodnim vedenim KZ, a.s.
25488627

CZ25488627

Ing. V. Styvar

vaclav.styvar@kzer.eu

Tato pravnicka osoba je zapsana ve vefejném rejstiiku, obchodnim rejstiiku, vedendm u Krajského
soudu v Usti nad Labem, v oddile B, vlozka &. 1550.

Zhotovitel:

Nézev:

Sidlo:
Zastoupeny:

IC:

DIC:

Kontaktni osoba:
e-mail:

AMEDIS, spol. s r.c.

Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9
Ing, Petrem Kriidkem, jednatelem
48586366

CZA48586366

RNDr. T. Klaclova
tana.klaclovai@amedis.cz

Tato pravnickd osoba je zapsana ve vefejném rejstfiku, obchodnim rejstitku, vedeném u Méstského
soudu v Praze, v oddile C, vlozka &.17901,

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavird na zdklad¢ zadavaciho fizeni na zadani nadlimitni vefejné zakazky na
stavebni prace vyhldSené v jednacim fizeni bez uvefejnéni dle zdkona &. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakdzkach (dale jen ,,zakon o vefejnych zakazkach®} s nazvem: ,, Vvbudovdni stinici
kobky pro umistént linedrniho urychiovade v¢, Zpracovdni projektové dokumentace a zajisténi
infenyrské cinnosti®, ev. €. 375136 {déle jen ,VeFejnd zakazka”).

Zhotovitel prohlafuje, ¥¢ je pravnickou osobou fadné zaloZenou a existujici podle &eského
pravniho Fadu, splituje veSkeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén
tuto Smlouvu uzaviit a fadné plnit zavazky v ni obsaZené.

Objednatel prohlasuje, Ze je vefejnym zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 pism. d) zéliona )
vefejnych zakdzkach a pravnickon osobou fadné zaloZenou a existujici podle Zeského pravniho
fadu, splituje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto
Smlouvu uzavtit a fadng plnit zdvazky v ni obsaZené.

Kazd4 ze smluvnich stran prohlasuje, Ze neni v platebni neschopnosti, apadku dle insolvenéniho
zakona €. 182/2006 Sb. ani v likvidaci, nebylo vii¢i ni zahdjeno trestni fizeni, ani insolvenéni




1.4.

2.1.

2.2.

& navrh na zahdjeni insolvendniho fizeni se smiuvni stranou nebyl zamitnut pro nedostatek
gjiho majetku,

1. PREDMET SMLOUVY

- Predmétem plnéni je realizace vystavby stinéné kobky pro linedrni urychlovad na parceldch &.
'367/4 a & 367/6 k.. 775053 Klise v ramei Krajského onkologického centra v Usti nad Labem, a
‘to véetné zpracovani kompletni jednostupiiové projektové dokumentace a inZenyrsko -

investorské &innosti.

. Vystavba bude provedena za pouZiti technologie dvou Zelezobetonovych zdi s meziprostorem

vyplnénym unikdtnim patentovanym stinicim sypanym materidlem, patent & 103 27 466,
oznaceni stavebni prvky pro protiradiaéni stavby, kterd plné vyhovuje pozadavkim stinéni do
vyse 45 MeV, a to z divodifi mengich narokd na rozméry stavenisté a omezeného pohybu stavebni
a dopravni techniky, a dale z divodu moznosti pfemisténi podstatné Sasti stavby vzhledem ke
strategii rozvoje Objednatele. Kobka bude vystav&na univerzalng pro viechny moZné typy
duélnich linedrnich urychlova&i dostupnych v Ceské republice.

. Pfedmétem dila se dale rozumi:

- komplexni zaji¥téni revizi, certifikaci, atestli, prohlaSeni o shodé a dal3i nezbytné doklady pro
uspésné protokolarni pfedini a pfevzeti dila;

- veSkeré prace a dodavky v podkladech a ostatni dokumentaci vyslovné nezahrnuté, ale o
nichZ Zhotovitel v&dél, v&dét mél nebo mohl predpokiidat dle svych odbornych znalosti, Ze
Jejich provedeni je nutné pro Fadné dokondeni dila a jeho usp&ného protokolarniho pFedani a
prevzeti Objednatelem;

- projektova dokumentace a dokumentace skuteéného provedent dila ve vykresové a dokladové
formé ve &tyfech provedenich a ve form& DVD ve dvou provedenich.

- zajiSténi geometrického zaméfeni veSkerych pipojek a preloZzek podzemnich vedeni pied
Jjejich zdsypem a geometrické zaméfeni veskerych novych objekth pro provedeni zdpisu do
katastru nemovitosti.

Zhotovitel realizuje dilo vsouladu sjim vypracovanou projektovou dokumentaci. Zahajeni
stavebnich praci bude organizovéno za G&asti zastupcli Objednatele a Zhotovitele v ramci
kontrolniho dne. Soucasné bude protokolirné pfedino stavenidt®. Na tomto jednani budou
upfesnény terminy konani kontrolnich dnt, popfipadé koordinaéni jednani dotenych stran.

2. ZAKLADNI USTANOVENI{

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za provedeni
dila.

Dilem se rozumi plné, funk&ni a bezvadné provedeni viech pfipravnych, projek&nich, stavebnich
a montaZnich praci a konstrukei, v&etn& dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, dale provedeni viech Einnosti souvisejicich s dodévkou stavebnich praci a
konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné provedeni dila nezbytné.




tel je povinen provést dilo na sviij néklad a na své nebezpeti ve sjednané dobé plnéni. P
4déni dila je zhotovitel povinen postupovat s naleZitou odbornou pégi.

stovitel bere na védomi, Ze dilo bude provadét za plného provozu objednatele a zavazuje se ho
pro ﬁdét takovym zplsobem, aby nedoslo k omezeni &i preruSeni b&zného provozu, s vyjimkou
preruSeni nebo omezeni béZného provozu po dobu nezbytné nutnou pro provadéni dila, tato
situace viak vZdy musi byt pisemné odsouhlasena objednatelem. Pokud neni ve smlouvé
vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel je povinen na své naklady provést veikeré prace a/nebo
dodat veskeré véci a material, pfestoZe nejsou vyslovné stanoveny ve smlouvé jako soudast dila,
ale které je s ohledem na kompletni a fadné dokondeni dila nutno za soulast dila povaZovat, a to
7a stejnych podminek jako u praci, véci a materialii, které jsou jako souddst dila vyslovng ve
smlouvé stanoveny.

3. DOBADILA

. Termin zahdjeni a ukonéeni dila:

Zahajeni realizace ihned po uzavieni smlouvy;
Dokonéeni realizace nejpozdéji do 30. listopadu 2014;
Protokoldmd pfedani dila nejpozdéji do 1. prosince 2014;

Zhotovitel realizuje dilo postupné v terminech vymezenych Harmonogramem postupu praci
(nebo téz etapach), ktery tvoii Prilohu &. 1 této smlouvy,

Harmonogram postupu praci obsahuje:

1. Pfiprava zakazky — kompletni zabezpedeni vstupnich podkladd, geologicky a
hydrogeologicky priizkum, inZenyrsko-geologicky priizkum, radonovy prizkum, geodetické
zaméfeni, specifikace inZenyrskych siti atd.

2. Névrh stavby do féze studie zpracovani dispozi¢niho navrhu a objemového feseni.

e

3. Vypracovani kompletni dokumentace pro tizemni ¥izeni — pokud nebude probihat soudasné
se stavebnim FHzenim.

4. InZenyrska innost — zajiSténi Gzemniho rozhodnuti — pokud nebude probihat soudasné se
stavebnim Fizenim.

5. Vypracovani kompletni jednostupiiové dokumentace pro stavebni fizeni a realizaci stavby.
6. InZenyrska &innost — vyfizeni stavebniho povoleni.

7. Realizace stavby a kolaudace.

3.2. Projektova dokumentace bude Objednateli piedana dle harmonogramu, ktery je pkflohou &. 1 této
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Dalsi vykresova a dokladova Cast bude pfedana Objednateli jako soudst protokolu o
a prevzeti dila.

otovitel s zavazuje opatiit vie, co je zapotiebi k provedeni Dila podle této Smlouvy.

___1_s't'e.m plnéni je sidlo Objednatele - Socidlni péde 3316/12A, 401 13 Ustf nad Labem, aredl
nkologického centra, V Podhaji 21, rozsifeni stavajictho objektu.

4, CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dilo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v
celkové vysi 34.700.000,- K& bez DPH (slovy: tficetétyfimilioniisedmsettisic korun &eskych)
(dale jen ,,Cena™).

. Cena za dilo uvedena v €lanku 3.1 je pevnou cenou za Dilo a sklada se z nasledujicich ¢4sti (ceny
jsou uvadény bez pfislusné DPH} :

- Cena za projektovou a inzenyrskou Cinnost (1. aZ 6.ctapa). 820.000,- K&
- Cena za realizaci a kolaudaci stavby (7. etapa): 33.880.000,- K&

Celkova cena za dilo:  34.700.000 .- K¢,

4.3. Cena je zdvazna i v pfipad¢ zmén podminek, za nichz byla cenova kalkulace dila provedena.
V cené jsou zahrnuty ve$keré naklady vzniklé Zhotoviteli a souvisejici s Fadnym provedenim
celého dila (likvidace odpadu, nakl. za odbér el, energie, vody, Gklid staveni§té, ostraha atd.)

4.4. Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpedi zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zikladg této smiouvy

4.5, Datiovy doklad (fakturu) ve vy3i 80% z celkové ceny za dilo vystavi Zhotovitel po protokolérnim
ptedani a pfevzeti dila Objednatelem, pozastavka 20% ceny bude uhrazena po odstranéni event.
vad a nedodélld. Faktura jako dafiovy doklad musi obsahovat zdkonem a touto smlouvou
predepsané tidaje. Faktura bude pfedana objednateli ve dvou vyhotovenich. Faktura bude splatné
do 60 dmi ode dne doruéeni do mista sidla objednatele.

4.6. Jsou-li predmétem dila prace a dodivky podle klasifikace CZ-CPA v kédu 41-43, Zhotovitel je
povinen vystavit daftovy doklad (fakturu) v souladu s § 92a zdkona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dédle jen zdkon o DPH), a oznadit predmét
plnéni véetné kodu klasifikace CZ-CPA.

4.7. Dail z pfidané hodnoty bude G¢tovana vZzdy ve vysi urfené podle pravnich piedpisii platnych ke
dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

4.8. Ceny stanovené touto smlouvou jsou nejvyse piipustné a neni mozné je prekrotit za Zadnych
podminek s vyjimkou zmény sazby DPH. Cena zahrnuje viechny nutné naklady zhotovitele
spojené se sjednanym a uvedenym rozsahem plnéni. Neni moZné poZadovat jakékoliv ve smlouvé
neuvedené platby. '

4.9. Dartiovy doklad (faktura) musf mit nasledujici naleZitosti:
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pozadavek na zpisob provedeni platby a bankovni spojeni; SR
pfedmét plnéni vetné kodu klasifikace CZ-CPA (odst. 3.5.), _]6-11 pf‘edmet plnem timto

nazev vefejné zakazky

V piipadé, Ze ¢islo bankovniho uétu Zhotovitele uvedené v této smlouve nebo na zhotovitelem
vystaven¢ faktufe nebude uvefejnéno zplsobem umoXiujicim délkovy plistup ve smyslu
ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) zdkona o DPH, je Objednatel opravnén uhradit Zhotoviteli
pouze tu ¢ast penézitého zdvazku vyplyvajictho z faktury, jeZ odpovida vy3i zékladu dang, a
zbylou &ast pak ve smyslu ust. § 109a uhradit pfimo spravei dang. Stane-li se Zhotovitel
nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a, pouZije se tohoto odstavee obdobné,

4.11.  Objednatel je oprdvnén vritit bez zaplaceni fakturu, pokud tato neobsahuje naleZitosti obecnd
zavaznych prévnich ptedpisi, je netiplnd (neobsahuje p¥isluiné piflohy) nebo obsahuje nespravné
udaje nebo bude-li vystavena v rozporu s terminem sjednanym v této smlouvé. V dané souvislosti
musi objednatel uvést diivody, pro které fakturu vraci. Zhotovitel je povinen podle povahy
nespravnosti pfedmétnou fakturu opravit nebo nové& vyhotovit. Oprévnénym vracenim faktury se
ukoncuje beh Thiity jeji splatnosti. Nova Ihita splatnosti béZ znovu od poatku ode dne, kdy je
objednateli doruéena opravend nebo nové vyhotovena faktura.

5. VLASTNICKE PRAVO A PRECHOD NEBEZPECI SKODY NA PREDMETU DiLA
5.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pogatku Objednatel.

5.2. Nebezpedi Skody na dilu, nebezpedi zéiniku dila, jakoZ i nebezpedi na vécech opatfenych
k provedeni dila nese od poatku Zhotovitel, a to aZ do doby usp&ného protokolarniho predani a
prevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

5.3. PHi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatng. Timto neni dotdeno pravo Objednatele
provadét kontrolu dila na viech stupnich jeho provadéni a za tim Giéelem ukladat pokyny.

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést opatienf sniZujici moZnost vzniku tkod, zejména zabezpedit
ochrany a stfeZeni mista provedeni dila.

6. POJISTENI A SOUCINNOST OBJEDNATELE

6.1. Zhotovitel se zavazuje pro ely plnéni povinnosti podle této smlouvy udr¥ovat po celou dobu
provadéni dila fadné pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou Zhotovitelem nebo jeho
subdodavateli, a to do vyse zplsobené kody 35 000 000,- K& (limit plnéni).

6.2. Zhotovitel se zavazuje pro Gely plnéni povinnosti podle této smlouvy udrZovat po celou dobu
provadéni dila fadné pojisténi stavebnich rizik, které se bude vztahovat na Skody na stavbé,
konstrukei provadéného dila, stavebnich strojich a na za¥zeni stavenists, a to do vyie zpisobené
Skody 35 000 000,- K&.




ovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnil od podpisu této Smlouvy 'proi_}ést'::vinkul'aci poiistného
¢éni ve prospéch Objednatele s pravem Objednatele k piijeti pojistného pinéni v pipads
tné udalosti na majetku Objednatele. Doklady o pojisténi a vinkulaci. je Zhotovitel povinen
dloZit Objednateli do 10 dmi od podpisu této Smlouvy. V piipadg prodieni s pfedlozenim
okladu je Objednatel opravnén poZadovat smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-K& za ka*dy den

Pfi vzniku pojistné udalosti je Zhotovitel povinen provadét veskeré dkony vigi pojistiteli.
Zhotovitel je souCasné povinen informovat objednatele o veskerych skutednostech spojenych s
pojistnou udalosti. Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti si poskytovat
veskerou potfebnou soudinnost.

. Veskeré naklady v souvislosti s pojiSténim dle smlouvy nese vyhradné zhotovitel.

. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pouze takovou soudinnost, ktera je jako povinnost
Objednatele vyslovné stanovena ve smlouvé. Objednatel je povinen soudinnost poskytnout pouze
na zakladé divodné vyzvy Zhotovitele, a to ve lhiit& bez zbytedného odkladu poditané od
dorudenf takové vyzvy objednateli.

7. STAVENISTE

. Zhotovitel prohlafuje, Ze se dostatetné a dikladng sezndmil se staveni¥t&m, zejména s jeho
specifiky a nemé k nému Zadnych pfipominek.

. Objednatel pieda a zhotovitel pievezme staveni§té v terminu dle harmonogramu, ktery je piilohou
& 1 této smlouvy. O pfedani a pfevzeti staveni$té bude vystaven zapis o pfedani a prevzet
staveni§té.

. Pfesny prostor stavenisté a jeho hranice se smluvni strany zavazuji vymezit v zapisu o pfedéni a
prevzeti stavenité, piipadn¢ ve stavebnim deniku.

7.4. Zhotovitel je povinen uZivat stavenit€ pouze pro Udely souvisejici s provadénim dila a pfi
uZ{vani staveni§té je povinen dodrZovat ve$keré obecné zdvazné pravni predpisy.

7.5. Veskeré zikladnf energie, média a sluzby potfebné pro provedeni dila se zhotovitel zavazuje
zajistit samostatné na vlastni ndklady. PH pfedani Staveni¥té p¥ed4d Objednatel Zhotoviteli
napojny bod vodovodu a bod se zdrojem elektrické energie. Tyto bude odebirat pfes podruZni
meéfidla za dhradu.

7.6. Zhotovitel zajisti a oznadi stavenité tak, aby nemohlo dojit ke zranéni tfetich osob.

7.7. Zhotovitel je opravnén na stavenist€¢ umistit reklamni a informagni tabule pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu Objednatele.

7.8. V pribéhu provadéni dila bude Zhotovitel pribézné udrzovat Sistotu a pofddek na stavenisti,
provadét pribéZny 0klid a po skoneni provadéni dila provede Zhotovitel (klid stavenistg.

7.9. Zhotovitel se zavazuje udrZovat.veskeré komunikace, které bude pouZivat v rameci plnéni této
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v trvalém pofadku a istotd. V pifpad® jejich poskozeni uvede tyt'o'-’komunikace do
niho stavu pfed poSkozenfm. Pfistupové komunikace musi zistat:trvale prijezdné s
mkou pferuseni nebo omezeni béZného provozu po dobu nezbytn& nutnou pro provadéni dila,
- gituace viak vZdy musi byt pisemné odsouhlasena objednatelem, a pokud zhotovitel
munikace zneisti, je povinen provést tiklid na vlastni néklady. Za pipadné postihy a sankce,
_' tnéné 7 téchto divod, je odpovédny pouze a vyhradn& Zhotovitel a zavazuje se je kompletné

Zhotovitel vyklidi staveni§té do 1. 12. 2014. Soudasti pfedavaciho protokolu bude i zédpis o
vyklizeni staveniité. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na vécech na stavenidti, které nejsou
pfedmétem dila, a to az do dplného vyklizeni stavenists. V piipadé prodleni zhotovitele
s vyklizenim staveni$tg, je objednatel opravnén vyklidit staveni$té sdém nebo prostfednictvim tieti

osoby, a to na néklady Zhotovitele.

11, Zhotovitel je povinen umoZnit vstup na staveni$té osobam, které uréi Objednatel.

8. STAVEBNI DENIK

8.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik (déle ,,denik™) ode dne pfevzeti staveniité. Denik bude
uloZen na stavenisti u Zhotovitele. Do deniku bude opravnény pracovnik Zhotovitele provadét
denné& ziznam o viech skutednostech rozhodnych pro plnéni této smlouvy, zejména se jednd o
udaje o &asovém postupu praci a jejich jakosti, splnéni sjednanych termini, dile zdznam a
zdtvodnéni pipadnych odchylek od realizatni dokumentace odsouhlasenych Objednatelem,
udaje nutné pro posouzeni pracf organy vefejné moci, dale udaje o vykonanych zkouskach a
kontrole provadéni dila objednatelem, dile zdznam o klimatickych podminkich a podtech
pracovnikil zhotovitele a vZitych subdodavatelii. Denik slouzi také k zaznamiim organi statniho
stavebniho dohledu a orgénl vefejné moci, které maji opravnéni dozirat na provadéni dila podle
obecné zévaznych pravnich piedpisi.

8.2. Denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volnd mista. Zapisy v denfku nemaji
za nasledek zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfislugnych smluvnich
dodatki.

8.3. Na prvni strané deniku budou uvedeny osoby smluvnich stran, které budou opravnéné &init do
ného zApisy a potvrzovat jej. Denik bude uloZen u Odpové&dné osoby Zhotovitele. B&hem
pracovid doby zhotovitele bude denik na stavenisti trvale pfistupny opravnénym osobam.,

8.4. Vedeni deniku konéi dnem vystaveni zapisu o odstranéni vefkerych vad uvedenych v pfedavacim
protokolu dila a Zhotovitel je povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

9, SUBDODAVATELE

9.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &ésti dila subdodavatele, jestlize z povahy plnéni
nevyplyvé nic jiného. Zhotovitel odpovida za &innost subdodavatele tak, jako by dilo provadgl
sam, véetn& odpovednosti za disledky vzniklé pFi poruseni smluvnich zdvazka.

9.2. Zhotovitel pisemné sdé&li nejpozdéji 5 pracovnich dnt pfed podpisem této Smlouvy Objednateli




padné &asti plnéni, které budou vykonavat subdodavatelé a idériti_'ﬁl'_'caéhi' (idaje t&chto
ateltl. Objednatel si souCasné vyhrazuje prave predem: pisémng odsouhlasit &
uhlasit subdodavatele a subdodévky s tim, e se zavazuje takovy souhlas bezdivodng
r{f Seznam Subdodavatell je ptilohou ¢&. 2 této smlouvy.

yvitel je povinen zabezpeCit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti
Iyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

10. TECHNICKY DOZOR

‘Objednatel stanovuje, e technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba
nim propojend.

10.2. Objednatel provadi technicky dozor pii provadéni dila. Odpovédni osoba Zhotovitele je
povinna pfedloZit technickému dozoru Objednatele denni zdznam ve stavebnim deniku
nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. Technicky dozor Objednatele
{nebo také Stavebnika) je opravnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistin Zhotovitele
piipojovat své stanovisko.

10.3. Objednatel je oprdvnén provadét technicky dozor, expertizu dokumentace skutecného
provedeni dila, kontrolu prokazovani jakosti apod. prostfednictvim tfetich odborné zplsobilych
osob.

10.4. Technicky dozor stavebnika zejména sleduje, zda prace jsou provadény v souladu s touto
smlouvou, realizaéni dokumentaci, obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami
(CSN) a spravnimi akty orginli vefejiné moci. Na nedostatky zjisténé v pribshu praci
neprodlend upozorni Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku.

10.5. Technicky dozor stavebnika je opravnén pferudit provadéni dfla v pfipadé, je-li zadvaZnym
zplsobem ohroZena bezpednost pracovnikli provadéjicich dilo nebo Zhotovitel zavaZnym
zpisobem poruduje své povinnosti plynouci mu ze smilouvy., O dobu, po kterou bylo nutno
provadéni dila pierusit, se neprodluZuje Ihita stanovend pro jeho dokondeni. Zhotovitel nemd
narok na dhradu nakladd spojenych s pferufenim provadéni dila.

10.6. Zhotovitel je povinen podle poZadavku Objednatele zabezpedit ucast svych pracovnikd pii
provadéni technického dozoru.

11. KONTROLA PROVADENI DILA

11.1. Objednatel je oprévnén kontrolovat provadéni dila. Ziisti-li, e zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravn&n doZadovat se toho, aby Zhotovitel v
pEimefené hiité odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem.

11.2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu provadéného dila na Kontrolnich dnech,
jejichZ Cetnost a terminy budou dohodnuty s Technickym dozorem Objednatele a uvedeny do
Stavebniho deniku a dale upfestiovany v Zapisech z kontrolnich dnfl. Zhotovitel se zavazuje
ucastnit kontrolnich doil provadéni dila a zavazuje se na Zadost objednatele zaroven zajistit tast
subdodavateli na kontrolnich dnt?ch provadéni dila.




1 az 6 die &l. 3 jsou kontrolni dny stanoveny vzdy na._ kamzik .ukoncem kazdé
ctapy. V priib&¢hu etap budou provedeny minimdln& dva. kontrolm dny. O tcto
sti Objednatel pisemné informuje Zhotovitele minimalng 3 dny prq_ck__:_l_‘r_l :

jtovitel se zavazuje informovat objednatele o veikerjch provadéngch pracich, které maji
dni vyznam pro kvalitu provadéného dila a pfizvat k nim objednatele minimalné 3 pracovni

' Zhotovitel se zavazuje minimélné 3 pracovni dny ptedem vyzvat objednatele ke kontrole jim
provedenych praci, které budou v dal3im prib&hu provadéni dila zakryty. Nevyzve- -li zhotovitel
~ objednatele ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost obj ednatele zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Pokud se objednatel, a¢ ¥4dn& vyzvan, nedostavi ke kontrole praci, zhotovitel
mie pokradovat v dalsfm provédéni dila a pHsluiné prace zakryt. Objednatel pak hradi
zhotoviteli vedle ceny za dilo i néklady spojené s pozd&jsim odkrytim a zakrytim, pokud to bude
objednatel poZadovat.

11.6. Pfi zpracovéni materidlu pro udely radiatni ochrany zajisti Zhotovitel kontrolu pfi jeho
ukl4dani do bednéni.

11.7. Smluvni strany jsou si védomy, e kontroly provadéni dila nezbavuii zhotovitele odpovédnosti
za ¥adné a vasné provedent dila.

12. VECI URCENE K PROVEDENI DiLA

12.1. Zhotovitel se zavazuje opatfit viechny v&ci potfebné k provedent dila.

12.2. Zhotovitel se zavazuje opatfit pro provedeni dila pouze véci, které maji takove vlastnosti, aby
po dobu predpokladané Zivotnosti dila byla pfi b&né drzbeé zaruCena jejich poZadované
mechanické pevnost a stabilita, poZarmni bezpetnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a
#ivotniho prostfedi a bezpetnost pfi uZivani.

13. BEZPECNOST PROVADENI DILA

13.1. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat obecn& zévazné prévni piedpisy, a
technické normy (CSN) tykajici se zejména bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostfed (zejména se jednd o tyto pravnd piedpisy zdkon ¢
350/2011 chemicky zékon, 254/2001, 201/2011 o ochrané ovzdui,185/2001). Pokud se
v priib&hu realizace stavby vyskytuji prace se zvySenym rizikem dle nafizeni vlady &. 591/2006
Sb., nebo je spinén rozsah stavby dle § 15 zdkona &. 309/2006 Sh., je zhotovitel povinen
zpracovat Plan BOZP. Plan BOZP bude trvale pfistupny na stavbé a bude tvofit piilohu ke
Stavebnimu deniku. Zhotovitel dila v prib&hu realizace ping zodpovida za plnéni podminek
zakona &. 20/1987 Sb. - § 22, ohlaSeni stavby Archeologickému Gstavu AV CR.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze¢ v piipadnych spravnich fizenich v oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi vedenych proti Objednateli a souvisejicich s provadénim dila poskytne Objednateli
veskeré potfebné doklady, ﬁdajﬂe, informace a dal¥i nezbytnou sou¢innost.




tel se zavazuje, Z¢ si zajisti vlastn{ dozor nad bezpecnosu prace-._.Zhotowtei odpovida
yednost prace a provoz technickych zafizeni pfi stavebnich a ostatmch s tim souvisejicich
ch, odpovidd za vybaveni svych zaméstnancdi, popt. jinych osob osobnimi ochrannymi
ywwnimi  prostfedky dle rizika provadénych Einnosti. Dodriuje bezpecnostm poZarni,
gmmcke a ekologické pfedpisy na pracoviitich Objednatele. :

14. ODPADY

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude nakladat s odpady vzniklymi v prib&hu realizace dila dle
zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné& né&kterych dalfich zikonl v platném znéni a
provadécich vyhlagek k tomuto zdkonu.

14.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi vzniku nebezpeiného odpadu bude pouZivat nepropustné
shromaZd’'ovaci nddoby chranéné pfed povétrnostnimi vlivy, mit souhlas s nakladani s takovym
to odpadem, Fadné oznadit misto, kde jsou tyto odpady shromaZzdovany za igelem jejich odvozu
a likvidace, uchovavat latky zédvadné vodam zejména latky ropného plvodu (zejména olej,

benzin, nafta) v souladu s vodnim zdkonem a v souladu se zikonem na ochranu ovzdudi &.
201/2011.

14.3. Odpad Zhotovitel zlikviduje na vlastni naklady, bude o odpadu vést piisluinou evidenci a pii
pfedani pfedmétu dila predloZi Objednateli doklady o likvidaci odpadu.

15. PROVEDENI DiLA

15.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym vkonéenim.,

Zadost o kolaudaéni souhlas dle § 122 odst. 1 stavebniho zikona bude podévat zhotovitel s tim,

7e Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potifebnou soudinnost k vydani kolaudadniho
souhlasu..

15.2. Podminkou provedeni dila je (sp&§né provedeni viech zkoufiek a revizi pfedepsanych obecné
zhvaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami (CSN). O viech provedenych zkouskach
a revizich bude vystaven zapis, ktery se stane nedilnou soudisti predavaciho protokolu dila.
Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni zkousek zajist'uje Zhotovitel vyhradné na své naklady,
prostfednictvim svych pracovnikli a ostatniho technického zabezpefeni. Pisemné pozvani k
ucasti na zkouskach je zhotovitel povinen dorudit Objednateli nejméné 5 domi pfedem.

15.3. Pisemné pozvanf k idasti na pfedani pfedmétu dila je Zhotovitel povinen dorudit Objednateli
nejméné€ 7 dni pfed predpokladanym terminem predani pfedmétu dila.

15.4. O predani a pfevzeti pfedmétu dila bude vystaven pfedavaci protokol dila. Pfedavaci protokol
dila musi obsahovat alespofi:

- popis predavaného pfedmétu dila;

- soupis piedanych dokladd;

- zhodnoceni jakosti pfedavaného pfedmétu dila;

- soupis vad a nedodélkt, pokud je pfeddvany predmet dila vykazuje;
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- zplisob odstranéni piipadnych vad;

- lhitta k odstran&ni pfipadnych vad,
- datum vyhotovenf;

- podpisy opravnénych osob smluvnich stran, které pfedani a pfevz'eti'f)fo.védli-.;' o

15.5. Zhotovitel je povinen predat Objednateli veSker¢ doklady, které jsou nutné k prevzeti a k
uZzivani pfedmctu dila, a to v okamzZiku jeho pievzeti Objednatelem. Zejména se jedna o
nasledujici doklady:

- projektova dokumentace;,

- ndvody (manualy) k pouZiti, pokud jsou;

- dokumentace skuteéného provedeni dila;

- popis a zdivodnéni pfipadnych odchylek od realizaénf dokumentace;

- zéapis (osvédEeni, protokoly) o provedenych zkouskach pouZitych materidl a revizich;
- zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, Co apod.)

- piisluiné atesty, certifikaty a prohlaseni o shodg;

- doklady o zabezpedeni likvidace odpadi;

- zapisy a vysledky o zkudebnim provozu (napt. tlakové zkousky, revize elektroinstalace apod.);
- stavebni denik;

- ostatni doklady obvyklé a nutné k uZivani pfedmétu dila.

Veskeré doklady a dokumenty budou v eském jazyce a okamZikem jejich pfedini Objednateli se
stavaji jeho vyluénym vlastnictvim (nebylo-li vlastnictvi nabyto jiZ pfed timto p¥edanim). Nepfeda-li
Zhotovitel poZadované doklady, nepovaZuji se staveni prace za dokonéené bez vad.

16. Zaruc¢ni podminky, odpovédnost za vady

16.1. Zhotovitel zaruduje a odpovida za to, Ze pfedané plnéni:
a) bude moZno pouit v podminkich Ceské republiky,
b) bude mit poZadované, popt. pravnimi piedpisy stanovené, viastnosti,
¢) bude v souladu s pravnimi pFedpisy a technickymi normami platnymi v Ceské republice,
d) bude zpisobilé pro pouziti k uréenému &i obvyklému udelu,
e) bude bez konstruk&nich, vyrobnich a vzhledovych & jinych vad,

f) bude bez pravnich vad. Zhotovitel v této souvislosti zaruuje Objednateli, Ze ohledné
stavebnich pracf ¢ materialu pouZitého k provedeni stavebnich praci nebude veden Zzadny
soudni spor, bude bezpedné, zejména Ze nebude obsahovat radioaktivni materidly a jiné
nebezpetné latky a véci, které se mohou stat nebezpeénym odpadem ve smyslu zakona o
odpadech

16.2. Zhotovitel zaruduje a odpovida za to, Ze veSkery materidl pouZity pii provadéni stavebnich
praci bude novy a nepouZity.
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otovxtel poskytuje Objednateli zaruku na dilo na dobu 72 mesxcu ode dne protokolamlho
ani dila, pokud bylo dilo pfedano s vadami a nedod&lky dle &1. 19:10;, ode dne nasledujlmho
sdstrangni viech té&chto vad a nedodélkil. Je-li soucdsti dila i dodévka strojit &i zafizend,
saruéni Thita pro doddvky stroji a zafizeni, na néz vyrobee téchto zaﬁzem vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednavé v délce lhiity poskytnuté vyrobeem, minimaln& viak 24 mésict ode dne
jejich pfedini a pfevzeti. Zarukou pifejimé Zhotovitel zévazek, Ze dilo bude po tuto dobu
* zptisobilé pro pouiti ke smluvenému, jinak k obvyklému ti¢elu, a Ze si zachova smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovidd za jakoukoliv vadu, jez se vyskytne v dob¢ trvani
zéruky. Objednatel je povinen zaruéni vady ozndmit (nebo téz reklamovat) Zhotoviteli
nejpozddji do 30 dnfl od jejich zjisténi. Zarucni doba neb&Zi po dobu, po kterou Objednatel
nemize dilo uZivat pro vady, za které odpovidd Zhotovitel. Zhotovitel neodpovida za vady
zpiisobené objednatelem a na jejich odstranéni se nevztahuji ustanoveni této smlouvy.

16.4. Objednatel je povinen ve 1hit€ 30 dnG od pfevzeti zkontrolovat dito s odbornou péi.
Jakékoliv zji¥téné zjevné vady & nedostatky je Objednatel povinen vtéto |hité oznamit
Zhotoviteli. Zhotovitel odpovida za zjisténé vady &i nedostatky, jeZ mu Objednatel oznamil v
této lhiite.

16.5. Zhotovitel v ramci odpovédnosti za vady odpovida za vady, kter¢é ma dilo v okamziku jejich
prevzeti Objednatelem, i kdyZ se vada stane zjevnou a¥ po této dob&. Zhotovitel odpovida
rovné? za jakoukoli vadu, jeZ vznikne po okamZiku prevzeti dila Objednatelem, jestliZe je
zptisobena porugenim povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjisténé vady oznAmit
Zhotoviteli nejpozdé&ji do 30 dnii od jejich zjisténi.

16.6. Zhotovitel prohlaguje, Ze dilo nebude mit Zidné prévni vady, zejména Ze

- nebude zatiZeno pravy tietich osob,

wE L

- Objednatel bude opravnén dilo uZivat a bude umoznéno jeho uZivani i tfetim osobém, aniZ by
byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni stlouvy a aniZ by mu vidi tietim osobam
vznikaly jakékoli jiné zivazky.

Objednatel je povinen jakékoliv zjisténé pravni vady oznamit Zhotoviteli nejpozd&ji do 30 dnd od

jejich zji¥t&ni. Zhotovitel odpovidd za zjistené pravni vady, jeZ mu Objednatel oznamil v této

Thiité.

16.7. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladn€ informovat o moZnych nevhodnych a
nebezpenych vlivech, kieré mohou zplsobit nahlaSené vady.

16.8. Zhotovitel je povinen odstranit vady v nasledujicich Iitach od oznameni vady Zhotoviteli:

Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovnich dni po pisemném ozndmeni reklamace vyjadfit se k jejf
opravnénosti a v piipadé oprivnéné reklamace odstranit vady ve Ihiité stanovené déle od
obdr¥eni reklamace dle charakteru a kategorie vad, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyjadti-li se Zhotovitel, ma se za to, Ze vadu a dal3i uplatnéni néroky a/nebo podminky uznal.
Nedodr#i-li Zhotovitel termin odstranéni vady, je Objednatel opravnén vadu odstranit na
néklady zhotovitele, zaroveti s tim ubradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % z
ceny nakladd vynaloZenych na odstranénf reklamovaneé vady. Uplatn&nim smluvnich pokut neni
dotgen narok na nahradu Skody.

Zhotovitel se zavazuje zahéjit price na odstran€ni vad v zaruéni dobé ve lhiitach dle nasledujici
klasifikace vad:
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Vada kategorie A - dilo neni pouitclné ve svych zikladnich funkeich nebo se
vyskytuje fankén{ zévada znemofiujici Fadné uziti dila. Tento. stav mize ohrozit bény
provoz - fadné uzivani dila Objednatelem, piipadn& miZe zpusob1tvét§iﬁnanémnebo jiné
tkody - Zhotovitel je povinen zahajit price na odstranéni fakové vady nejpozd&ji do 1
pracovniho dne po nahlageni objednatelem. Vada musi byt zhotovitelem odstranéna v nejkratsi
morné 1hité s ohledem na jeji povahu (rozsah a sloZitost) a dopad na ¢innost objednatele.
16.8.2. Vada kategorie B - funké&nost dila je ve svych funkeich degradovéna tak, Ze tento stay
omezuje b&ny provoz objednatele - Zhotovitel je povinen zahéjit prace na odstranéni takové
vady nejpozd&i b&hem 2 pracovnich dnti po nahléSeni Objednatelem. Vada musi byt
shotovitelem odstrangna v nejkratsi mozné [hité s ohledem na jeji povahu (rozsah a sloZitost)
a dopad na &innost objednavatele.
16.8.3.Vada kategorie C - Ostatni - drobné vady, které nespadaji do kategorii Aa B — Zhotovitel
je povinen zah4jit price na odstranéni takové vady nejpozd&ji do 3 pracovnich dnti od

nahlageni Objednatelem.

16.9. Nezahaji-li Zhotovitel price na odstratiovani vad ve lhitach vyse uvedenych, ma Objednatel
préavo na zaplaceni smluvai pokuty ve vy 0,01 % z ceny dila resp. jeho jednotlivé &asti dle
jednotlivé objednavky za kaZdou hodinu prodleni v piipadé prodleni se zapodetim odstraflovani
Vad kategorie A a 0,01 % z ceny Dila za kazdy zapogaty den prodleni v piipadé prodleni se
zapodetim odstrafiovéni Vad katcgorie B a C. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady ve Thtitach
stanovenych objednatelem po dohod€ se zhotovitelem s pFihlédnutim k charakteru a kategorii
vady, nejdéle viak:

- do 2 pracovnich dnil u vad kategorie A,

- do 5 pracovnich dnii u vad kategorie B,

- do 15 pracovnich dnii u vad kategorie C,

ode dne zah&jeni praci na odstranéni vady Zhotovitelem, nedohodnou-li se ob& strany pfi
vyskytu konkrétnf vady pisemné jinak.

16.10. V pifpadé neodstranitelnych vad nebranicich v uZivani dila smluvenym a obvyklym
zplisobem je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli pfimcfenou slevu z ceny ve lité 10
dnii od uplatnéni tohoto néroku. Vyse slevy z ceny odpovida rozdilu mezi hodnotou, kterou by
mély stavebni prace bez vad, a hodnotou, kterou maji stavebni prace s vadami, pfi¢emZ pro
uréeni hodnot je rozhodujic doba pfedani stavebnich praci Objednateli. Za kazdy den prodleni
Zhotovitele s Ghradou slevy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z dluzné &astky.

16.11. Nebyla-li do okamzZiku uplatnéni reklamace uhrazena cela cena plnéni, Objednatel:
a) neniv prodleni s Ghradou ceny ve v¥ii pozastavky aZ do vyfeSeni reklamace,

b) neni povinen platit cenu ve vy§i odpovidajici jeho naroku na slevu, jestliZe rcklamace
bude vyfesena poskytnutim slevy z ceny.

16.12. Uhradil-li Objednatel cenu pfed uplatnénim reklamace, mi¥e poZadovat vraceni plateb do
vyie slevy nebo v ptipad® odstoupeni jeji plhou vysi spolu s tirokem ve vy 0,2 % denné
7 vracené Castky, a to od okamziku zaplaceni ceny do doby vraceni plateb ceny.
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platnénim nroku z odpovédnosti za vady neni dotden ndr
ho zisku. :
Veskerc dinnosti nutné &i souvisejici s reklamaci vad &ni

soudinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dobe tak ab: s
eomezil &nnost Objednatele.

17. Zaruéni servis

Z&ruénim servisem se rozumi takova ¢innost Dodavatele, ktera predchém vznik
k uchovéni vlastnosti poskytnutého plnéni. S A
17.2. Dodavatel bude poskytovat na svij ucet Objednateli nasledujici bezplatny zamcni serv1s za
nasledujicich podminek: : e A

17.1. adaslouZI .

Zajisténi dozimetrické kontroly stinici schopnosti dila 1x rofn& po dobu zaruky Dzla Merem
budou provédéna v kontrolnich bodech dle Monitorovaciho pléanu schvéleného pro Objednatele
SUJIB. K provedeni prvniho méfeni bude Zhotovitel vyzvan Objednatelem, a to v prib¢hu
instalace line4rnfho urychlovate, kdy ji#z bude linedrni urychlova¢ schopen produkovat
jonizujici zafeni. O provedené dozimetrické kontrole bude zpracovan protokol, jehoZ jedno
vyhotoveni obdr#i Objednatel, jedno vyhotoveni bude uloZeno v sidle Zhotovitele. Nasledujict
provadéni rodnich zaruénich dozimetrickych kontrol se bude shodovat se dnem kontroly prvni.
V piipadé, e takovy den pfipadne na den pracovniho klidu nebo stdiniho svéatku, bude
dozimetrick4 kontrola provedena prvni nasledujici pracovni den.

18. SANKCE

18.1. V pipadg prodleni Zhotovitele s protokoldrnim piedani dila dle této Smiouvy je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila, za kazdy den
prodleni.

18.2. V pfipads prodieni Zhotovitele s odstranénim vad dila, je Objednatel opravnén poZadovat
smluvni pokutu ve vi&i 0,2% z celkové ceny dila, za kazdy den prodleni.

18.3. V pipadé prodleni Zhotovitele s provadénim zéruéniho servisu je Objednatel opravnén
poZadovat smluvni pokutu ve vy$i 0,01% z celkové ceny dila, za kaZdy den prodleni.

18.4. Za kazdé jednotlivé porufeni povinnosti tykajicich se ochrany obchodniho tajemstvi dle €l
19.13. je Objednatel opravnén pozadovat od Zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty, bez ohledu
na to, zda Zhotovitel imyslIné nebo z nedbalosti porusil své povinnosti. Vise smluvni pokuty je
dohodou smluvnich stran stanovena na 100.000,- K& za kaXdy jednotlivy pfipad poruSeni
povinnosti.

18.5. Smluvni pokuta je splatna ve [hité 30 dnil od dne doruéeni o vyiaciovani o smluvni pokuté, ,

18.6. V pHpads prodleni Objednatele s thradou fadn€ vystavené faktury je Zhotovitel opravnén
pozadovat po Objednateli drok z prodleni ve vysi 0,005% z nezaplacené Sastky za kazdy den
prodleni.
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19. Zavazky smluvnich stran

Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem phlérﬁ pfedmétu této

Smlouvy, je-li to nezbytné, piistup na pfislusnd pracovisté Objednatele, aviak vZdy na zakladé

jeho pfedchoziho souhlasu a souginnost nezbytnou k provedeni pfedmétu plnéni, Zhotovitel se

zavazuje dodrZovat v objektech Objednatele pfisluiné vnitini pokyny a smérnice stanovujici
provozné technické a bezpecnostni podminky pohybu osob v objektech Objednatele. Tyto
vnitini pokyny a smémice budou specifikovany ve stavebnim deniku. P¥i plnéni této Smiouvy

v objektech Objednatele musi Zhotovitel v maximélni mife respektovat nutnost zajisténi

neruSeného uZivani objektll jejich uZivateli.

19.2. Zhotovitel je povinen pfi plnéni této Smlouvy postupovat sv&domité a s fadnou a odbornou
pé&i. Zhotovitel je povinen povéfit pInénim zavazkd z této Smlouvy pouze ty své zamé&stnance,
ktefi jsou k tomu odborné zpusobilf. PH plnéni téte Smilouvy je Zhotovitel vézin touto
Smlouvou, zikony, obecnd zdvaznymi pravnimi predpisy, podminkami stanovenymi ve
stavebnim povoleni a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s témito normami nebo
zajmy Objednatele. Pro tdely této Smlouvy se stanovuje, Ze pro plnéni podie ni budou zdvazné
veskeré platné CSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo z&4sti deklarovany
Jako pouze doporudené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétnim piipads
dohodnuto jinak.

19.3. Zhotovitel je povinen vdas pisemné& upozornit Objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynii, jejichZ nésledkem miZe vzniknout $koda, ohroZeni termind plnéni stanovené touto
Smiouvou nebo nesoulad se zdkony nebo obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy. Pokud
Objednatel navzdory tomuto upozoméni trvd na svych pokynech, Zhotovitel neodpovida za
jakoukoli gkodu vzniklou v této pfi¢inné souvislosti. Zhotovitel potvrzuje, %¢ Objednatel mu
pfed podpisem této Smlouvy pfedal viechny podklady nutné k ¥adnému provedeni stavebnich
praci.

19.4. Zhotovitel 1 jeho zaméstnanci musi respektovat kontrolni &innost Objednatele prijiméanim
u¢innych opatfeni bez prodleni.

19.5. Zhotovitel se zavazuje, % pii své &innosti bude dbat, aby nebyla poskozena dobra obchodni
povést a obchodni firma Objednatele. PH plnéni této Smlouvy musi Zhotovitel vidy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pifmo, tak
zprostfedkovang, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve viech oblastech jeho Sinnosti.

19.6. Zhotovitel je opravnén pouZit ve svych dokumentech, prezentacich & reklam& odkazy na
pfedmétné dilo, v pfipadg, Ze bude ¥adn& protokolarn& pfeddno a prevzato Objednatelem a
nebude vykazovat neodstranitelné vady. Zhotovitel miZe uvadét &innost dle této Smlouvy jako
svou referenci ve svych nabidkdch v zikonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu
stanoveném zadavatelem.

19.7. Pro ucely této Smlouvy ,,vy$§i moc* znamend udélost, kterd je mimo kontrolu Smluvni strany,
nastalou po podpisu této Smlouvy, kterou nebylo moZno predvidat, ke které doslo bez jejiho
zavineéni, pokud nebyla zpiisobena jeji chybou €&i nedbalosti. Takovymi udélostmi se rozumi
zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie, karanténni omezeni. Jestli¥e vznikne
stav vy$3i moci na stran€ Zhotovitele, Zhotovitel bez zbytedného odkladu uvédomi Objednatele

pisemné o takovych podminkich a jejich pfiting. Pokud neni jinak stanoveno pisemné
Objednatelem, bude Zhotovitel pokrafovat v realizaci svych zivazki vyplyvajicich ze
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_prostfedky pro realizaci t€ Casti plnénd, kde brani vy$8f moc. Pokud by podminky vy$§i moci
“trvaly déle neZ 90 dni, je Objednatel oprdvnén od této Smlouvy odstoupit.

».8. Veskerd komunikace mezi Smluvnimi stranami je &inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Pisemnd komunikace se &ini v listinné nebo elektronické podobé
prostiednictvim doporufené pofty, e-mailu nebo faxu na adresy & &isla Smluvnich stran
uvedend v zaihlavi této Smlouvy. Pisemnd komunikace prostfednictvim doporu€ené podty se
bude povaZovat za fadné dorucenou dnem, kdy je druhd Smluvni strana pfevezme od
postovniho dorudovatele.

19.9. Pro Gely této smlouvy se smluvni strany dohodly na zpisobu doruovani pisemnosti tak, Ze
pokud je pro postu doporudené pisemnost nedoruéitelna nebo jestlize adresat piijeti pisemnosti
odmitl, nebo si ji na pfisluiném po¥tovnim ufad€ nevyzved! v 10-ti denni GloZni 1hiité, povaZuje
se den vriceni této pisemmnosti poStovnim Ufadem zpét odesilateli za den doruceni se viemi
pravnimi u¢inky s doru¢enim pisemnosti spojenymi.

19.10. Objednatel mé pravo zcela nebo z &asti prevzeti pfedmétu dila odmitnout, jestlize pfedmét
dila bude vykazovat vady. V piipadé, Ze pfedmét dila bude vykazovat pouze drobné vady, které

samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebudou branit jeho fadnému uZivani, neni existence
takovychto vad divodem nepfevzeti pfedmétu dila Objednatelem.

19.11. A% do okamZiku odstranéni posledni vady uvedené v pfeddvacim protokolu dila se dilo
nepovaZuje za fadné ukondene.

19.12. Zhotovitel neni opravnén postoupit ani pfevést jakdkoliv sva prava €i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy bez p¥edchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

19.13.  Smluvnd strany sjednavaji, Ze veSkeré skutenosti obchodni, ekonomické a technické
povahy souvisejici se Smluvnimi stranami a v¥echny skuteénosti, o nichZ se dozvi v souvislosti
s touto Smlouvou, které nejsou béZné dostupné v obchodnich kruzich, jsou Smluvnimi stranami
povaZovany za obchodni tajemstvi. Pro Gely této Smlouvy jsou diivérnymi informacemi a
obchodnim tajemstvim, zipisy z jednani Smluvnich stran, v8echny informace, které poskytne
Objednatel Zhotoviteli, af’ jiz v podob& materializované nebo dematerializované, Smluvni strany
s¢ zavazuji:

i.  zachovat obchodni tajemstvi, a to aZ do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné zndmymi za piedpokladu, Ze se tak nestane poruSenim povinnosti ml¢enlivosti,

ii.  pouZit informace uvedené povahy pouze pro finnosti souvisejici s piipravou a plnénim
této Smlouvy, déle tyto informace neroz§ifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym

M

osobam ani je nevyuZit pro sebe &i pro jinou osobu,

ili.  omezit podet svych zaméstnancl pro styk s témito chrangnymi informacemi a pfijmout
udinna opatfeni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadné zabezpedit, aby i tyto osoby
povaZovaly uvedené informace za diivérné a zachovavaly o nich mienlivost.

19.14. Zhotovitel se zavazuje dodrZet pFi provadéni stavebnich praci veSkeré podminky a
pfipominky vyplyvajici ze stavebniho povoleni & pokynil pfistuinych Ofadd. Pokud nesplnénim
téchto podminek & pokynd vznikne Objednateli $koda, uhradi ji Zhotovitel Objednateli v plném
rozsahu.
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19.15. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zajistit pradvo pouZivat patenty, ochranné zndmky,
primyslové vzory, autorska prava a jin prava z primyslového a duievniho vlastnictvi potfebna
pro uzivani pfedmétu dila, véetn€ realizalni proj ektové dokumentace, dokumentace skute¢ného
provedeni dila, vykresi, technologickych postupd apod. Zhotovitel se zavazuje v plné vySi
odgkodnit Objednatele za viechny a jakékoliv vylohy a skody, pokud budou proti Objednateli
uplatiiovany naroky z divodii poruseni t€chto prav.

19.16. Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost pfi zabudovani linedrniho urychlovace na vyzvu
Objednatele.

20. OSTATNI UJEDNANI

20.1. Smluvni strany jsou opravnény jednostranné ménit, nikoliv vSak ru8it, sv¢ kontaktni adresy
nebo kontaktni osoby uvedené ve smlouvé. Zmény kontaktnich adres nebo kontaktnich osob
jsou éinné vii¢i druhé smluvni strané v okamZiku dorudeni piisluiné zmény takové smluvni
strané.

Kontaktnimi osobami za Objednatele jsou:

a) oy by

b) e N
Kontaktnimi osobami za Zhotovitele jsou:

a)  RNDr. Tat4na Klaclova mail: tana klaclova@amedis.cz tel:+420 602 383 337
Y sscimmenebenmmemvemmured maili........... . OO | Y—————

Kontaktni adresy jsou sidla obou smluvnich stran.

20.2. Ujednani kontaktnich osob, pokud by se jimi mély ménit smluvni vztahy vyplyvajici
ze smlouvy, jsou bez podpisu opravnénych osob smluvnich stran neudinna.

20.3. Objednatel je opravnén provést kdykoli zapocet svych i nesplatnych pohleddvek vici
Zhotoviteli proti jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele viici Obj ednateli.

20.4. V piipadé, %e n&které ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatné & neuéinné, zistavaji
ostatni ustanoveni smlouvy platna a G¢innd. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné ¢i
ned&inné ustanoveni smlouvy ustanovenim jinym, platnym a G¢innym, které svym obsahem a
smyslem odpovidé nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni piivodniho.

20.5. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, jakékoliv tkony podle smlouvy musi mit pisemmnou
formu a musi byt uginény bez zbyteéného odkladu.

20.6. Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zak. & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén& nkterych zdkonli, ve znéni pozdé&jsich predpisii, osobou povinnou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéne v souvislosti s uhradou zboZi a sluZeb
z vefejnych vydajii nebo z vefejné finan¢ni kontroly.

20.7. Nestanovi-li smlouva jinak, je pisemna forma ukond podle smlouvy zachovéna i tehdy, je-li
u¢inéna pomoci elektronické posty nebo faxového pfistroje.

17




Pomoci elektronické posty nebo faxového piistroje viak nelze smlouvu ukondit.

21. ZAVERECNA USTANOVENI]

21.1. Smlouva zaklada celistvy zdvazek mezi objednatelem a zhotovitelem vztahujici se k pfedmétu
plnéni a nahrazuje veskerou komunikaci, vyjednavani a dohody (af’ uZ pisemné nebo ustni)
uzaviené mezi stranami pfed uzavienim smlouvy.

21.2. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.3. Smlouva miZe byt ménéna dohodou smluvnich stran pouze v pisemné formé; tim neni
dot€eno pravo jednostranné ménit kontaktni adresy nebo osoby. Smlouva miize byt ukon¢ena
pouze v pisemné formé.

21.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, p¥i¢emZ kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno
vyhotoveni.

21.5. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfeéetly, s jejim obsahem souhlasi, zavazuji se
k plnéni a na dikaz pravé a svobodné viile pfipojuji své podpisy

V Usti n/Labem, dne 18 -02- 2014 V Praze, dne

Krajska zdravotni, a.s.

Socialni péce 3316/12A

401 13 Usti nad Labem e

IG; 25488627 7 a

D% CZ 25488627~

2y U [ora®
......... > |ng. Petr Fiala feditel 1/201 A

Krajské zdravotni, a.s. AMEDIS, spol. s r.o.
Objednatel Zhotovitel

Pfiloha €. 1 : Harmonogram plnéni dila
¢. 2: Seznam subdodavatelt
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AMeDIS

Pfiloha €. A;

Seznam subdodavatel(

ve smyslu § 44 odst. 6 zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéch, v platném znéni

spolecnosti AMEDIS, spol. s r.o., se sidlem Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9 IC: 48586366

pro realizaci vefejné zakazky
»Vybudovani stinici kobky pro umisténi linedrniho urychlovaée v&. zpracovani projektové
dokumentace a zajisténi inZenyrské €innosti”

1. ATELIER PENTA, v.o.s., se sidlem Mrstikova 1166/12, 586 01 Jihlava, IC: 479 16 621
- statutarni zastupce: Ing. arch. Jaromir homolka, jednatel

- subdodavatel pro zpracovéni projektové dokumentace a zajisténi inZenyrské ¢innosti

2. Pravida Bau GmbH, BahnhofstraRe 76A, 92690 Pressath, IC: 255/259/30265
- statutdrni zastupce: Ing. Otto Pravida, jednatel
- subdodavatel pro realizaci vystavby bunkru pro ochranu pfed zafenim formou sendviové

konstrukce “FORSTER-Sandwich-Construktion”.

Ing. Petr Kriiak
jednatel
AMEDIS, spol.sr. 0.

V Praze dne 12. 2. 2014

AMEDIS, spol. s r.o.

Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9, tel.: (+420) 281 918 191, fax: (+420) 281 917 500, e-mail: sales@amedis.cz, www.amedis.cz
IC: 48586366, DIC: CZ48586366, Zdpis v OR u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 17901
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., € (. 473385123/0300 (CZK)
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