
ID Režim 
úkolu

Kód WBS Název úkolu Doba trvání kalendářní 
doba

Zahájení Dokončení

1 1 REALIZACE TEPLICE 0 dny 0 2.10. 17 2.10. 17

2 2 HRUBÁ STAVBA 200 dny? 233 2.10. 17 22.5. 18

3 2.1 výkop rýh pro pasy 2 dny 2 2.10. 17 3.10. 17

4 2.2 betonáž základových pasů - 
PROSTÝ BETON

3 dny 3 4.10. 17 6.10. 17

5 2.3 podkladní betony KORIDOR 1 den? 1 7.10. 17 7.10. 17

6 2.4 izolace proti zemní vlhkosti 
KORIDOR

3 dny 3 9.10. 17 11.10. 17

7 2.5 stěny KORIDOR monolit 5 dny 6 12.10. 17 17.10. 17

8 2.6 strop KORIDOR monolit 5 dny 6 18.10. 17 23.10. 17

9 2.7 výkopy rýh pro ležatou kanalizaci 7 dny 8 7.10. 17 14.10. 17

10 2.8 pokládka ležaté kanalizace 14 dny 16 16.10. 17 31.10. 17

11 2.9 podkladní betony deska 6 dny 6 30.10. 17 4.11. 17

12 2.10 izolace proti zemní vlhkosti 14 dny 16 6.11. 17 21.11. 17

13 2.11 základová deska 7 dny 8 22.11. 17 29.11. 17

14 2.12 základové pasy + stěny monolit 7 dny 8 30.11. 17 7.12. 17

15 2.13 sloupy monolit 1.NP 10 dny 11 22.11. 17 2.12. 17

16 2.17 obvodové zdivo 1.NP 5 dny 5 4.12. 17 8.12. 17

17 2.15 strop 1.NP monolit 14 dny 16 8.12. 17 23.12. 17

18 2.16 vánoční volno 18 dny 20 25.12. 17 13.1. 18

19 2.17 sloupy a stěny 2.NP monolit 14 dny 16 15.1. 18 30.1. 18

20 2.18 strop 2.NP monolit 14 dny 16 19.3. 18 3.4. 18

21 2.19 Atiky 7 dny 8 4.4. 18 11.4. 18

22 2.20 vnitřní zdivo 1.NP AKU 200, 125 
příčky

21 dny 24 4.4. 18 27.4. 18

23 2.19 vnitřní zdivo 2.NP AKU 200, 125 
příčky

21 dny 25 28.4. 18 22.5. 18

24 2.22 Osazení zárubní 20 dny 24 28.4. 18 21.5. 18

25 3 VNITŘNÍ INSTALACE ROZVODY 
PODOMÍTKOVÉ

45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

26 3.1 elektroinstalace 45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

27 3.2 ZTI - rozvody 45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

28 3.3 UT- rozvody 45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

29 3.4 VZT- rozvody 45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

30 3.5 Chlazení uhlíková ocel 45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

31 3.6 mediplyny 45 dny 53 28.4. 18 19.6. 18

32 4 VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 220 dny 256 20.6. 18 2.3. 19

33 4.1 omítky vnitřní 1.NP 30 dny 35 20.6. 18 24.7. 18

34 4.2 omítky vnitřní 2.NP 30 dny 35 25.7. 18 28.8. 18

35 4.3 izolace tepeplné podlaha 1.NP, 
2NP

14 dny 16 29.8. 18 13.9. 18

36 4.4 potěry 1.NP 10 dny 12 14.9. 18 25.9. 18

37 4.5 potěr 2.NP 10 dny 11 26.9. 18 6.10. 18

38 4.6 výtah 30 dny 34 8.10. 18 10.11. 18

39 4.7 SDK 21 dny 24 8.10. 18 31.10. 18

40 4.8 izolace stěrkové 10 dny 12 1.11. 18 12.11. 18

41 4.9 obklady a dlažby 30 dny 35 13.11. 18 17.12. 18

42 4.10 podlahy povlakové 30 dny 35 18.12. 18 21.1. 19

43 4.11 polyuretanové stěrky 21 dny 24 22.1. 19 14.2. 19

44 4.12 akustický obklad 14 dny 16 15.2. 19 2.3. 19

45 4.13 malby a nátěry 30 dny 35 22.1. 19 25.2. 19

46 4.14 zámečnické konstrukce 20 dny 23 22.1. 19 13.2. 19

47 4.15 vnitřní dveře 21 dny 24 22.1. 19 14.2. 19

48 4.16 truhlářské výrobky 14 dny 16 22.1. 19 6.2. 19

49 4.17 sanitární příčky 7 dny 8 22.1. 19 29.1. 19

50 4.18 automatické dveře vnitřní AL 14 dny 16 22.1. 19 6.2. 19

51 4.19 acrovin 10 dny 11 22.1. 19 1.2. 19

52 4.20 nerezový nábytek 7 dny 8 22.1. 19 29.1. 19

53 5 vestavby čistých prostor 72 dny 83 12.11. 18 2.2. 19

54 5.1 Montáž nosné konstrukce pro 
operační sály Surgical

6 dny 6 12.11. 18 17.11. 18

55 5.2 Montáž příček předsálí ForMedical 8 dny 9 19.11. 18 27.11. 18

56 5.3 Zaklopení příček Surgical ze 2/3 5 dny 6 28.11. 18 3.12. 18

57 5.4 Montáž všech rozvodů v příčkách 5 dny 5 4.12. 18 8.12. 18

58 5.5 Zaklopení příček Surgical ze 3/3 4 dny 4 10.12. 18 13.12. 18

59 5.6 Montáž operačních vyústek 4 dny 5 14.12. 18 18.12. 18

60 5.7 Montáž rastru podhledu 5 dny 6 19.12. 18 24.12. 18

61 5.8 Montáž koncových elementů VZT a
jejich dopojení

4 dny 4 25.12. 18 28.12. 18

62 5.9 Zaklopení podhledu 7 dny 8 29.12. 18 5.1. 19

63 5.10 Kompletace (lištování) 7 dny 8 7.1. 19 14.1. 19

64 5.11 Vylití vodivé podlahy 7 dny 8 15.1. 19 22.1. 19

65 5.12 Osazení dveří 5 dny 6 23.1. 19 28.1. 19

66 5.13 Úklid 2 dny 2 29.1. 19 30.1. 19

67 5.14 Tmelení čistých prostor 3 dny 3 31.1. 19 2.2. 19

68 6 VNITŘNÍ INSTALACE KOMPLETACE 60 dny 70 18.12. 18 25.2. 19

69 6.1 elektroinstalace 45 dny 52 18.12. 18 7.2. 19

70 6.2 ZTI - rozvody 45 dny 52 18.12. 18 7.2. 19

71 6.3 UT- rozvody 45 dny 52 18.12. 18 7.2. 19

72 6.4 VZT- rozvody 30 dny 35 18.12. 18 21.1. 19

73 6.5 Chlazení uhlíková ocel 30 dny 35 18.12. 18 21.1. 19

74 6.6 mediplyny 30 dny 35 18.12. 18 21.1. 19

75 6.7 lekařské technologie 60 dny 70 18.12. 18 25.2. 19

76

77 7 VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 152 dny 177 23.5. 18 15.11. 18

78 7.1 okna a dveře hliník 21 dny 24 23.5. 18 15.6. 18

79 7.2 fasádní AL stěny 25 dny 29 16.6. 18 14.7. 18

80 7.3 skladba střešního pláště 40 dny 46 16.7. 18 30.8. 18

81 7.4 zateplení fasády 45 dny 53 31.8. 18 22.10. 18

82 7.5 provětrávaná fasáda 21 dny 24 23.10. 18 15.11. 18
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