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SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)
číslo Smlouvy Objednatele: [bude doplněno]
uzavřená v souladu s ust. 1746 odst. 1 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 254 88 627, DIČ: CZ25488627
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550
zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem, na základě pověření
(dále jen „Objednatel“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] pod sp. zn. [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL]	
(dále jen „Zhotovitel“)

1.	Definované pojmy
1.1.	Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy mají níže definované pojmy uvedený význam:
a)	„Autorské dílo“ má význam uvedený v odst. 15.1 této Smlouvy;
b)	„Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
c)	„Celková cena“ má význam uvedený v odst. 12.1 této Smlouvy;
d)	„Demoliční práce“ mají význam uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy;
e)	„Dílo“ má význam uvedený v odst. 3.2 této Smlouvy a současně představuje souhrnné označení pro záměr specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy;
f)	„Dodávky technologií“ má význam uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy;
g)	„dokumentace“ má význam dle přílohy č. 1 této Smlouvy nebo dle čl. 10 této Smlouvy;
h)	„DSP“ znamená dokumentace pro stavební povolení, která je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy;
i)	„DPS“ znamená dokumentace pro provádění stavby ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.;
j)	„DSPS“ znamená dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.;
k)	„Energocentrum“ má význam dle Přílohy č. 1 této Smlouvy;
l)	„Harmonogram“ má význam uvedený v čl. 7. této Smlouvy;
m)	„Návrh na akceleraci“ má význam uvedený v odst. 8.2 této Smlouvy;
n)	„nařízení vlády č. 592/2006 Sb.“ znamená nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
o)	„Pracoviště Rumburk“ znamená pracoviště Krajské zdravotní, a.s. - pracoviště Rumburk, se sídlem U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk;
p)	„občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
q)	„Objednatel“ znamená Krajská zdravotní, a.s., IČO: 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550
r)	„Realizační tým Objednatele“ jsou osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 11 této Smlouvy a disponují oprávněním k zastupování Zhotovitele ve věcech této Smlouvy, a to v rozsahu dle přílohy č. 7 této Smlouvy;
s)	„Smlouva“ znamená tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami;
t)	„smluvní strany“ nebo „strana“ znamená Objednatel a/nebo Zhotovitel, nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení jinak;
u)	„Služby“ má význam uvedený v čl. 3. této Smlouvy;
v)	„Stavební zákon“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další zákony a předpisy, kterými bude nahrazen;
w)	„Staveniště“ má význam uvedený v odst. 4.1 této Smlouvy nebo v čl. 14. této Smlouvy;
x)	„ÚRS“ znamená společnost ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645, Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice;
y)	„Veřejná zakázka“ má význam uvedený v odst. 2.1 této Smlouvy;
z)	„zákon č. 309/2006 Sb.“ znamená zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
aa)	„zákon o autorizaci“ znamená zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
bb)	„zákon o bankách“ znamená zákon č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů;
cc)	„zástupce Objednatele“ je osoba, která je členem Realizačního týmu Objednatele, současně je uvedena v příloze č. 11 této Smlouvy a disponuje oprávněním k zastupování Zhotovitele ve věcech této Smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 7 této Smlouvy;
dd)	„zástupce Zhotovitele“ je osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech této Smlouvy a je uvedena v příloze č. 11 této Smlouvy;
ee)	„ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
ff)	„Zhotovitel“ znamená subjekt označený jako Zhotovitel na titulní stránce této Smlouvy; nestanoví-li tato Smlouva jinak, jedná za Zhotovitele ve věcech této Smlouvy osoba uvedená v příloze č. 11;
gg)	„ZOK“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů;
hh)	„ZRS“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.	Úvodní ustanovení
2.1.	Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Novostavba hlavní budovy, přístavba křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, energocentra a demoliční práce v rámci I. etapy modernizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk metodou Design and Build“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-046037, ve kterém byla nabídka podaná Zhotovitelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2.2.	Zhotovitel je při plnění této Smlouvy vázán touto Smlouvou, platnými a účinnými právními předpisy, podmínkami stanovenými orgány veřejné moci, zadávací dokumentací Veřejné zakázky, technickými normami (včetně doporučujících ustanovení), nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a pokyny a požadavky Objednatele na změny, úpravy či doplnění Díla ve smyslu realizace metodou Design and Build.
2.3.	Zhotovitel tímto bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy může být ze strany Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace. Z tohoto důvodu Zhotovitel akceptuje obecné dotační podmínky pravidla stanovené normami, právními předpisy, zákony apod. Stejně tak Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel zvažuje financování Díla prostřednictvím úvěru u bankovní či jiné instituce, nebo jiným financováním. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro případné žádosti, ať už v rámci dotací, bankovních či jiných způsobů financování Díla.
2.4.	Zhotovitel tímto bere na vědomí, že zdravotnická technika, která bude Objednatelem provozována ve zhotovitelem realizovaném Díle, bude financována dotací z fondu REACT-EU a je tudíž nezbytné, aby Dílo bylo uvedeno minimálně do zkušebního provozu ve smyslu ust. § 124 Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně dle právních předpisů, které tyto nahradí či doplní, nejpozději k 15.12.2023. Zhotovitel bere na vědomí, že nepřekročitelným termínem pro předání Díla bez vad a nedodělků je nejpozději k 31.10.2023, a to z toho důvodu, že vzhledem k dotaci čerpané na zdravotnickou techniku, Objednatel potřebuje čas na zprovoznění této zdravotnické techniky před zahájením zkušebního provozu Díla.
2.5.	Zhotovitel bere dále na vědomí, že plnění této Smlouvy bude poskytovat v areálu Pracoviště Rumburk, a zavazuje se v této souvislosti, že tuto Smlouvu bude plnit vždy s ohledem na nezbytnost zachování lékařského provozu Pracoviště Rumburk.
2.6.	Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. Výsledkem bude novostavba v rámci Pracoviště Rumburk.
2.7.	Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací pro stavební povolení a příslušnými stavebními povoleními. DSP byla zpracována společností DOMY spol. s r.o., IČ: 41692870, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 11000. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede v souladu s vydanými příslušnými povoleními, za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.
2.8.	Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a zadáním Objednatele. Zhotovitel Objednateli garantuje, že je Dílo možné realizovat. Zhotovitel dále Objednateli garantuje, že dokumentace vytvořená Zhotovitelem podle této Smlouvy bude v souladu s účelem, k němuž dokumentace dle této Smlouvy slouží, a rovněž i v souladu s účelem této Smlouvy, a že faktické provedení Stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se Stavby.
3.	Předmět Smlouvy
3.1.	Předmětem této Smlouvy je poskytnutí stavebních prací v rámci „Novostavby hlavní budovy, přístavby křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, energocentra a demoličních prací v rámci I. etapy modernizace Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk metodou Design and Build“, a dále vypracování projektové dokumentace v příslušných stupních, získání příslušných povolení a dalších dokladů nezbytných pro novostavbu, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších zadávacích podkladech k Veřejné zakázce.
3.2.	Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést Dílo, které zahrnuje:
a)	stavební práce, projekční a inženýrskou činnost vedoucí k provedení demolice dvou stávajících objektů v areálu Krajské zdravotní, a.s. – pracoviště Rumburk, a následné výstavbě nového pavilonu emergency, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče to vše dle Projektové dokumentace pro stavební povolení, která je Přílohou č. 1 této smlouvy ve smyslu dalších pokynů a požadavků Objednatele.
b)	projednání Dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění veškeré inženýrské činnosti potřebné pro realizaci Stavby a její uvedení do provozu, popř. zkušebního provozu
c)	reagovat a navrhovat řešení a inovace pro realizaci Díla, na základě pokynů a požadavků Objednatele v rámci metody Design and Build, kdy bude Zhotovitel i sám aktivně navrhovat různá řešení stavebního záměru Objednatele, která podléhají schválení Objednatele a mohou vést ke zlepšení či zkvalitnění realizace Díla.
d)	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně dle právních předpisů, které tyto nahradí či doplní. 
e)	vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně dle právních předpisů, které tyto nahradí či doplní. 
f)	vypracování projektové dokumentace změn stavby před dokončením v rozsahu nezbytném pro schválení žádosti o změnu stavby před dokončením. 
g)	zpracování položkového rozpočtu stavby vypracovaného na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (jeden z těchto elektronických formátů: .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování).
3.3.	Zhotovitel má na starost zajistit pro Objednatele trvalé užívání provozuschopného Díla provedeného podle této Smlouvy, právních a technických předpisů. Za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla je proto Zhotovitel povinen obstarat pro Objednatele zahájení zkušebního provozu ve smyslu ust. § 124 Stavebního zákona nejpozději do 15.12.2023, jakož i jeho úspěšné ukončení. Pokud během zkušebního provozu vyjde najevo taková potřeba, je Zhotovitel povinen obstarat pro Objednatele prodloužení zkušebního provozu. Zhotovitel je dále povinen obstarat pro Objednatele kolaudaci Díla ve smyslu ust. § 119 a násl. Stavebního zákona. 
3.4.	Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti tak, aby došlo k úspěšnému ukončení zkušebního provozu umožňujícího kolaudaci Díla maximálně ve lhůtě trvání zkušebního provozu správním orgánem, jakož i úspěšné kolaudaci Díla, a dále v souladu s touto Smlouvou zohledňovat poznatky ze zkušebního provozu a kolaudace a Dílo v této souvislosti upravovat, jakož i odstraňovat jeho vady a nedodělky.
3.5.	Zhotovitel je povinen během zkušebního provozu a kolaudace plnit za stavebníka veškeré povinnosti stavebníka uložené právními předpisy nebo v příslušných rozhodnutích, stanoviscích či vyjádřeních orgánů veřejné moci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen za Objednatele především provést veškerá stanovená či nařízená měření, zkoušky a testy, a to i opakovaně, jejich výsledky vyhodnotit a písemné hodnotící zprávy o nich předat Objednateli a orgánům veřejné moci, pokud to vyžadují. Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat svou činnost s příslušnými orgány veřejné moci a účastnit se jimi nařízených kontrol a schůzek, jakož i veškerého průběžného a konečného vyhodnocování výsledků zkušebního provozu a kolaudace. 
3.6.	Zhotovitel je povinen do 1 týdne od úspěšného ukončení zkušebního provozu vypracovat písemnou zprávu o vyhodnocení výsledků zkušebního provozu podle ust. § 124 odst. 1 Stavebního zákona, předat ji v této lhůtě k připomínkám Objednateli, a tyto do zprávy zapracovat, a to i opakovaně. Zhotovitel na základě výsledků zkušebního provozu průběžně aktualizuje a upravuje dokumentaci skutečného provedení stavby a tuto předkládá Objednateli k odsouhlasení.
3.7.	Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že obsahem plnění Zhotovitele v rámci zkušebního provozu a kolaudace podle této Smlouvy je příkaz, jehož obsahem je povinnost Zhotovitele poskytnout Objednateli kompletní inženýrské a související služby za účelem vydání příslušných povolení, včetně obstarání veškerých rozhodnutí, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a veškerých podkladových dokumentů, jako jsou jakékoliv studie, podklady, projekty či průkazy, jakož i povinnost zastupovat stavebníka ve vztahu ke stavebnímu záměru na základě plné moci v příslušných správních řízeních a postupech podle právních předpisů. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy povinen poskytovat orgánům veřejné moci vyjádření, vysvětlení, dokumenty či jakoukoliv jinou součinnost, ke které jimi bude vyzván, a to do 10 pracovních dní od obdržení takové výzvy, nestanoví-li stavební úřad kratší lhůtu, a Objednatele bez zbytečného odkladu informovat o postupu stavebního úřadu. 
3.8.	Objednatel je za účelem úspěšného ukončení zkušebního provozu a kolaudace povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli spolupráci a odpoví na jeho dotazy bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich vznesení, anebo dříve, pokud kratší lhůtu stanoví orgán veřejné moci.
3.9.	Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby související s Dílem. Objednatel bude Zhotovitele informovat o zahájení zkušebního provozu v prostoru realizovaného Díla bezodkladně. Odměna za Služby je zahrnuta v Celkové ceně za Dílo.
3.10.	Zhotovitel je povinen plnit povinnosti uvedené v přílohách této Smlouvy. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést níže uvedené činnosti, které jsou blíže specifikované v této Smlouvě a jejích přílohách:
a)	zpracovat veškeré výrobní, dílenské a montážní dokumentace potřebné k provedení Díla, jakož i stanovené Objednatelem, a předložit je k odsouhlasení Objednateli;
b)	zpracovat na svůj náklad dokumentace a plnit povinnosti v rozsahu podle přílohy č. 5 této Smlouvy, které budou vždy obsahovat náležitosti stanovené touto Smlouvou vč. příloh, příslušnými právními a technickými normami, jakož i náležitosti, které jsou z hlediska účelu a významu Díla obvyklé a Zhotovitelem rozumně předvídatelné, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak;
c)	zajistit a předat Objednateli provozní předpisy, atesty, certifikáty a veškeré ostatní potřebné doklady v českém jazyce včetně záručních listů vztahujících se k Dílu;
d)	provést vytýčení veškerých inženýrských sítí před zahájením stavby, zajistit jejich neporušení během výstavby a zpětně je protokolárně předat jejich správcům;
e)	provést prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra geodetické zaměření skutečného provedení Díla a inženýrských sítí, vyhotovit o vytýčení skutečného provedení Díla dokumentaci a tuto předat Objednateli;
f)	zajistit na své náklady všechny potřebné průzkumy, studie či jiné dokumenty nezbytné pro řádné provedení Díla a jeho kolaudaci, příp. jakékoliv řízení před správním orgánem;
g)	poskytovat technickou podporu při provádění archeologického průzkumu;
h)	provádět veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
i)	zřídit a odstranit zařízení Staveniště, včetně jeho napojení na inženýrské sítě, a toto spolu s přilehlými komunikacemi udržovat;
j)	řádně skladovat veškeré dodávky a materiály, které jsou nezbytné pro provedení Díla;
k)	provést individuální a komplexní zkoušky podle platných právních předpisů a technických norem včetně pořízení protokolů o nich, jak je podrobněji popsáno v příloze č. 4 této Smlouvy;
l)	zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, bude-lit to během výstavby nutné;
m)	provádět ostrahu Staveniště a zajišťovat bezpečnost práce na Staveništi, požární ochranu a ochranu životního prostředí, přičemž Zhotovitel musí ve svém realizačním týmu disponovat osobou s odbornou kvalifikací v oblasti bezpečnosti práce;
n)	odvést a uložit vybourané hmoty a stavební suť na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s právními předpisy;
o)	uvést všechny povrchy dotčené Dílem do původního stavu nebo stavu dle DSP (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
p)	provést zaškolení pracovníků Objednatele v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 6 této Smlouvy;
q)	pojistit svoji odpovědnost za škodu způsobenou prováděním Díla či v souvislosti s ním dle čl. 17 této Smlouvy;
r)	hradit energie spotřebované při provádění Díla;
s)	zajistit pasportizaci sousedních nemovitostí v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 12 této Smlouvy;
t)	zajistit energetický audit a energetický štítek Díla; a
u)	všeobecně při plnění této Smlouvy dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které jsou aplikovatelné na plnění podle této Smlouvy.
3.11.	Za plnění přijaté podle této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 12 této Smlouvy.
3.12.	Projektové dokumentace budou pracovány a předány zadavateli v počtu __ paré + __x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu dwg., doc., xls. a pdf. v editovatelném formátu. Položkový rozpočet stavby vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (jeden z těchto elektronických formátů: .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). Součástí této části díla je i výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této Smlouvě či Zadávací dokumentaci výslovně vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace v požadovaných stupních a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné či obvyklé. 
3.13.	Součástí díla jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se zadavatelem a jeho zplnomocněnými zástupci v místě sídla zadavatele a na stavbě. Počet ani doba těchto jednání, schůzek a konzultací není omezen. 
3.14.	Součástí díla je i zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, který bude úplný a konečný. Tzn. že Zhotovitel zajistí veškerá vyjádření, souhlasy a rozhodnutí všech dotčených správních orgánů, státních úřadů a dotčených osob. 
3.15.	Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že Dílem je novostavba nemocnice a je mu znám charakter takové stavby. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se seznámil s Přílohou č. 1 této Smlouvy a v rámci realizace Díla zajistí, aby byly dodrženy veškeré zákony, právními předpisy a jinými závaznými standardy, definované jakosti, standardy, všech součástí Díla, tak aby Dílo odpovídalo standardu stavby nemocnice. Zhotovitel sám od sebe projde Přílohu č. 1 této Smlouvy, provede její kontrolu, komparaci a seznámí Objednatele písemným soupisem, jaké všechny části Díla musí v rámci realizace Díla změnit, upravit či řešit, tak aby Dílo odpovídalo všem zákonným a jiným požadavkům kladeným na Dílo jako na budovu nemocnice.
3.16.	Veškerá projektová dokumentace, kterou bude v průběhu realizace Díla v rámci užití metody Design and Build zhotovovat Zhotovitel, zejm. projektová dokumentace pro provádění stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby a projektová dokumentace změn stavby před dokončením bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., případně dle právních předpisů, které tyto nahradí či doplní, přičemž bude vycházet z Projektové dokumentace pro stavební povolení a pokynů a požadavků Objednatele, které Objednatel způsobem stanoveným v této Smlouvě či Zadávací dokumentaci, udělí či udělil Zhotoviteli.
3.17.	Zhotovitel měl možnost se seznámit s Přílohou č. 1 této Smlouvy a je mu známo, že v rámci této Smlouvy a proběhlého zadávacího řízení, bude realizovat pouze I. etapu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, byť Příloha č. 1 této Smlouvy obsahuje etapu I. a II. modernizace Pracoviště Rumburk. Zhotovitel jednoznačně prohlašuje, že je mu známo, co je předmětem této Smlouvy v rámci I. etapy modernizace Pracoviště Rumburk. Zároveň prohlašuje, že při zhotovování Díla bude postupovat s náležitou odbornou péčí, tak aby nedošlo jeho jednáním ke zmaření či ztížení možnosti realizace II. etapy modernizace Pracoviště Rumburk dle DSP.
4.	Místo plnění
4.1.	Místo pro provedení Díla je podrobně specifikováno v Projektové dokumentaci pro stavební povolení, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 
4.2.	Místem pro předání všech dokumentů, které je Zhotovitel povinen podle této Smlouvy vypracovat či obstarat, je sídlo Objednatele nebo sídlo Pracoviště Rumburk, podle rozhodnutí Objednatele. V případě pochybností o místu plnění je oprávněn o místě plnění rozhodnout Objednatel. 
4.3.	Podrobný popis jednotlivých stavebních objektů je podrobně popsán v Projektové dokumentaci pro stavební povolení, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto přílohou seznámil. Parametry a dispozice jednotlivých objektů, které jsou v ní uvedeny, jsou mu známé. Stejně tak Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s již nyní známými požadavky Objednatele na změny Díla a bere na vědomí, že Objednatel zvolil užití metody Design and Build i proto, že v průběhu realizace Díla vyvstanou další jeho pokyny a požadavky na Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje těmito pokyny a požadavky Objednatele řídit a nakládat s nimi ve smyslu přísl. ustanovení této Smlouvy a Zadávací dokumentace.
5.	Způsob plnění Smlouvy
5.1.	Zhotovitel prohlašuje, že zkušební provoz Díla je podle Projektové dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a při akcentaci již nyní známých požadavků Objednatele na změnu Díla, při zohlednění i dosud neznámých požadavků Objednatele na změnu Díla, možné zahájit do 15.12.2023. Zhotovitel je povinen prověřit, že Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro stavební povolení, jakožto základní pokyn a soubor požadavků Objednatele k provádění Díla, nemá nedostatky či vady. V případě jejich zjištění je Zhotovitel povinen na ně Objednatele neprodleně písemně upozornit, zároveň je povinen navrhnout Objednateli opravy, doplnění či vhodné úpravy Díla, tak aby byl zachován smysl, užití, záměr, funkce a standard díla. Objednatel zváží, zda se změnami, opravami či doplněními Přílohy č. 1 či Díla navrhovanými Zhotovitelem, souhlasí či nikoli. Objednatel není povinen souhlasit s návrhy Zhotovitele.
5.2.	Rozsah závazků Zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, služby, zkoušky apod. potřebné k bezvadnému provedení Díla a splnění této Smlouvy při dodržení příslušných technických norem souvisejících platných a účinných právních předpisů, a to včetně zpracování či obstarání předepsané dokumentace (zejména doklady o certifikaci použitých výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizích, záruční listy apod.). Pro plnění spočívající v Dodávce technologií je Zhotovitel povinen přesně dodržovat technologické postupy a instrukce výrobců (dodavatelů) použitých materiálů.
5.3.	Předmětem díla je v rámci metody Design and Build rovněž provedení stavebních, montážních a řemeslných pracích a dodávkách spojených s realizací jednotlivých stavebních objektů dle shora uvedené specifikace, a to dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, rozpočtu, harmonogramu díla, dle příslušných norem ČSN, doporučení výrobců použitých materiálů a právních předpisů platných v době provádění díla a dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
5.4.	Zhotovitel provede Dílo formou kompletní dodávky stavebních a montážních prací, projekční činnosti, inženýrské činnosti, včetně subdodávek zajišťujících kompletní provedení Díla. Standard Díla je dán Přílohou č. 2 a touto Smlouvou. Pro dodávky, kde není standard uvedeným způsobem upraven, platí, že při realizaci Díla budou Zhotovitelem použity přednostně tuzemské materiály a zařízení, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto písemně jinak.
5.5.	Poloha stávajících podzemních sítí bude vytyčena před vlastní realizací stavby zhotovitelem a je součástí veřejné zakázky a díla.
5.6.	Součástí díla je i napojení jednotlivých stavebních objektů na stávající rozvody a sítě. Součástí díla je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je nezbytné pro úplné dokončení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán Přílohou č. 1 této Smlouvy.
5.7.	Součástí díla je i likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s realizací díla, a to způsobem dle platných právních předpisů, a to včetně likvidace odpadů a materiálů nebezpečné povahy a charakteru, s jejichž likvidací je spojen zákonem stanovený postup a zvýšený náklad (např. Azbest apod.)
5.8.	Neschválené materiály, výrobky, zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci vynaloženou na jejich zabudování.
5.9.	Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých projektových prací a inženýrských činností, stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, i v případě není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých dokumentací, obstarání povolení a rozhodnutí, provedení stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh, odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při kolaudaci stavby a při převzetí díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí dle ČSN, předpisů uvedených v zadávací dokumentaci a dalších obecně platných předpisů, zabezpečení případné skládky, ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je i povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy.
5.10.	Sjednaná cena zahrnuje náklady na zřízení a provoz staveniště, vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, náklady na inženýrskou činnost spojenou s realizací díla a jeho kolaudací, které nese zhotovitel. Součástí ceny díla jsou i náklady na provedení potřebných zkoušek.
5.11.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, je schopen provést dílo řádně a včas, a to jak projektové dokumentace, tak i stavební část, a disponuje příslušnými oprávněními.
5.12.	Na provádění Díla budou použity výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ust. § 156 Stavebního zákona a souvisejícími prováděcími právními předpisy a technickými normami. Veškeré Služby, jakož i jiné činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, musí být poskytovány v souladu s právními předpisy, technickými normami a obecnými zvyklostmi a praxí v oboru. Užití veškerých výrobků, materiálů, konstrukcí apod., musí Zhotovitel doložit a tyto podklady předat Objednateli či dotčeným orgánům.
5.13.	Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změnám Smlouvy.
5.14.	Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpadními hmotami vzniklými realizací Díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen dodržet a řídit se územními rozhodnutími a stavebními povoleními včetně jejich změn a rozhodnutími, stanovisky či vyjádřeními dotčených orgánů s nimi souvisejícími. Zhotovitel je povinen Objednateli a všem dotčeným orgánům předávat ve stanovených lhůtách příslušné dokumenty.
5.15.	Zhotovitel se zavazuje používat při provádění Díla pouze ověřené materiály, výrobky a konstrukce, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost Díla a splňují požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienické požadavky, požadavky ochrany zdraví i životního prostředí, jakož i předpokládanou životnost a užitnost Díla, což Zhotovitel prokáže i při kolaudačním řízení, příp. při řízení o uvedení do zkušebního provozu, příslušnému správnímu orgánu.
5.16.	Pracovníci Zhotovitele a pracovníci subdodavatelů mohou běžně pracovat v pracovní dny od 6:00 hod. do 22:00 hod. V případě, že Zhotovitel vznese požadavek na delší pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve svátek, musí tento požadavek projednat s Objednatelem minimálně 3 pracovní dny předem.
5.17.	Objednatel umožní za účelem realizace Díla vjezd a výjezd vozidel Zhotovitele do svého areálu na určeném místě.
5.18.	Zhotovitel se zavazuje, že Dílo povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný hlavní stavbyvedoucí disponující odbornou kvalifikací vyžadovanou v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, jehož přítomnost v místě provádění Díla bude trvalá. Po dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti Zhotovitel určí odpovědného zástupce, který disponuje odbornou kvalifikací vyžadovanou v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění Díla. 
5.19.	Zhotovitel se dále zavazuje, že se na realizaci Díla bude podílet realizační tým složený z osob uvedených v seznamu techniků a odborných pracovníků, který Zhotovitel předložil v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen nejpozději při převzetí Staveniště doložit seznam členů realizačního týmu, jehož vzor tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy. Osoby uvedené v seznamu členů realizačního týmu musí disponovat následujícími doklady, které je Zhotovitel povinen předložit spolu se seznamem členů realizačního týmu, pokud je již nepředložil ve své nabídce:
-	doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“), pro obor pozemní stavby, popřípadě disponuje obdobnou odbornou kvalifikací pro výkon této činnosti ve smyslu ust. § 30n zákona o autorizaci, resp. § 36b zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 18/2004 Sb.“);
-	doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5 odst. 3 písm. a) zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby, popřípadě disponuje obdobnou odbornou kvalifikací pro výkon této činnosti ve smyslu § 30n zákona o autorizaci, resp. ust. § 36b zákona č. 18/2004 Sb.;
-	doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f) zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, popřípadě disponuje obdobnou odbornou kvalifikací pro výkon této činnosti ve smyslu § 30n zákona o autorizaci, resp. § 36b zákona č. 18/2004 Sb.;
-	doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby pozemní stavby nebo architektura, popřípadě disponuje obdobnou odbornou kvalifikací pro výkon této činnosti ve smyslu ust. § 30n zákona o autorizaci, resp. ust. § 36b zákona č. 18/2004 Sb.;
5.20.	Zhotovitel je povinen zajistit aktivní účast jednotlivých členů realizačního týmu při realizaci stavebních prací, dodávek či služeb, které spadají do jejich odbornosti, a to mj. v souladu s tím, jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Je-li kohokoliv z realizačního týmu Zhotovitele nutné nahradit, musí Zhotovitel zajistit náhradu osobou se srovnatelnými schopnostmi a shodnou odbornou kvalifikací co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být členem realizačního týmu. Jakoukoliv zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen oznámit písemně Objednateli alespoň 7 kalendářních dnů předem a předložit Objednateli aktualizovaný seznam členů realizačního týmu spolu s doklady o kvalifikaci nového člena realizačního týmu. Náklady na změny v realizačním týmu nese vždy výhradně Zhotovitel. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení kteréhokoliv ze členů realizačního týmu z důvodu jeho nepřístojného chování nebo neschopnosti uspokojivého výkonu.
5.21.	Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své zamýšlené poddodavatele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně požadovat jiného poddodavatele, což Zhotovitel provede do 7 kalendářních dnů od oznámení. Tento postup se neuplatní, jde-li o poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by ji prováděl sám.
5.22.	Za účelem kontroly průběhu provádění Díla Smlouvy organizuje Objednatel podle potřeby výstavby kontrolní dny, které se konají nejméně 1x týdně. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny s nižší či vyšší periodicitou. Objednatel oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v zápisu z předchozího kontrolního dne. Objednatel je oprávněn režim kontrolních dnů stejným způsobem změnit minimálně 3 pracovní dny předem, a to ve vztahu k jednotlivým kontrolním dnům i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu.
5.23.	Zhotovitel se zavazuje předem požádat Objednatele o souhlas k činnostem, které by mohly mít za následek omezení chodu Pracoviště Rumburk nebo jeho části (např. omezení či přerušení dodávky elektrické energie, vody, medicinálních plynů aj.), k čemuž se Objednatel vyjádří bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů. Objednatel není povinen v těchto případech souhlas Zhotoviteli poskytnout. 
5.24.	Zhotovitel se zavazuje zajistit účast odpovědných pracovníků na kontrolních dnech, které svolá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel, který z každého kontrolního dne pořídí samostatný zápis, který účastníci kontrolních dnů podepíší. Objednatel se zavazuje, že kontrolních dnů se budou účastnit jeho oprávnění zástupci.
5.25.	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště stavební deník, jehož obsah se řídí právními předpisy.
5.26.	Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které budou v rámci dalšího pracovního postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku a e-mailem adresovaným Správci stavby. Jestliže se Objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel. V případě, že bude Zhotovitel provádět zkoušky, vyzve písemně Objednatele k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny předem prostřednictvím zápisu do stavebního deníku.
5.27.	Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla během činnosti Zhotovitele na Staveništi, zejména z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování Projektové dokumentace pro stavební povolení v příloze č. 1 této Smlouvy, Harmonogramu, udržování pořádku na Staveništi, pokynů a požadavků Objednatele apod. Jestliže Objednatel během kontroly zjistí, že činnost Zhotovitele při provádění Díla není v souladu s touto Smlouvou, pokyny a požadavky Objednatele, právními předpisy nebo technickými normami, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a Dílo dále provádět řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté vady neodstraní, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit jejich odstranění třetí stranou.
5.28.	Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
5.29.	Zhotovitel je na základě písemné výzvy povinen předložit Objednateli k odsouhlasení vzorky nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zařizovacích předmětů, dveří a dalších zařízení a komponentů, které určí Objednatel. Bez tohoto odsouhlasení, provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené předměty do Díla zabudovány.
5.30.	Zhotovitel, po dohodě s Objednatelem, umožní prohlídku stavební připravenosti dodavatelů technologie a bude akceptovat případné, z toho plynoucí, požadavky Objednatele. O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku.
5.31.	Před započetím Díla, nejpozději při předání a převzetí Staveniště, předloží Zhotovitel Objednateli seznam svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu Objednatele v lokalitě Pracoviště Rumburk. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení pracovníka, číslo platného občanského průkazu, případně platného cestovního dokladu. Tento seznam bude průběžně aktualizován. Objednatel je oprávněn vykázat z areálu Objednatele v lokalitě Pracoviště Rumburk osoby pod vlivem drog, návykových látek, případně nesplňující výše uvedené podmínky; Zhotovitel se zavazuje tyto osoby napříště pro plnění této Smlouvy nepoužívat a zajistit okamžitě nového pracovníka, pokud by vykázání mělo vliv na plynulost výstavby či bezpečnost osob.
5.32.	Zhotovitel je povinen vést evidenci osob vstupujících na Staveniště a odcházejících ze Staveniště, a to elektronickým či jiným systémem. Zhotovitel je povinen zavést klíčový režim pro jednotlivé dílčí části Staveniště ve vyhovujícím rozsahu. 
5.33.	Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění předmětu Smlouvy tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků Objednatele a případně jiných osob oprávněně se zdržujících na místě plnění podle této Smlouvy se souhlasem stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce určeného Zhotovitelem.
5.34.	Zhotovitel prokazatelně poučí své pracovníky a pracovníky poddodavatelů o dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Tyto předpisy jsou pracovníci Zhotovitele a pracovníci poddodavatelů povinni dodržovat po celou dobu přítomnosti na místě plnění. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně u svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů při provádění předmětu Smlouvy odpovídá Zhotovitel. Všichni pracovníci Zhotovitele a pracovníci poddodavatelů jsou při provádění stavebních prací povinni nosit určené ochranné pracovní prostředky.
5.35.	Pracovníci Zhotovitele a pracovníci poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů na místě plnění, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami.
5.36.	Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli kdykoliv během trvání platnosti Smlouvy součinnost za účelem splnění předmětu a účelu Smlouvy, jestliže o to Objednatel písemně požádá. Povinnost poskytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele se vztahuje také na poskytnutí součinnosti dalším dodavatelům Objednatele poskytujícím plnění v souvislosti s předmětem a účelem této Smlouvy. Zejména se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou možnou součinnost související s realizací dotace na zdravotnickou techniku z fondu REACT-EU. Zhotovitel poskytne maximální součinnost související s tím, aby Objednatel mohl zdárně čerpat předmětnou dotaci na zdravotnickou techniku. Zejména poskytne součinnost v rámci přípravy jednotlivých částí Díla, tak aby po dokončení jednotlivé části Díla bylo možno toto předběžně předat Objednateli, který bude moci zahájit kroky vedoucí ke zprovoznění příslušné zdravotnické techniky.
5.37.	Zhotovitel se zavazuje koordinovat a zhotovovat Dílo se zohledněním realizace dalšího investičního záměru v areálu řešeného Pracoviště Rumburk specifikovaného v příloze č. 1 této Smlouvy. Konkrétně má Objednatel na mysli, že Zhotovitel bude při realizaci Díla brát zřetel na to, že v rámci komplexní modernizace Pracoviště Rumburk budou Objednatelem realizovány dvě etapy a Zhotovitel nyní realizuje etapu I., která má návaznosti a spojitosti s etapou II. modernizace Pracoviště Rumburk. Zhotovitel v rámci své odborné péče zajistí, aby Objednatel byl upozorněn písemně na všechny možné souvislosti plynoucí z realizace Díla k II. etapě modernizace Pracoviště Rumburk. Zhotovitel bere na vědomí, že realizací Díla, tj. I. etapy modernizace Pracoviště Rumburk dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, nesmí být nijak narušena, ohrožena či jakkoli znemožněna či ztížena realizace II. etapy modernizace Pracoviště Rumburk dle Přílohy č. 1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli tím, že Zhotovitel nebude v rámci projekční činnosti, inženýringu či stavebních prací, zohledňovat II. etapu modernizace Pracoviště Rumburk dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a tímto jednáním Zhotovitel znemožní či ztíží Objednateli následnou realizaci II. etapy modernizace Pracoviště Rumburk dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
6.	Realizační tým Objednatele a zástupce Zhotovitele
6.1.	Objednatele při plnění této Smlouvy zastupují členové Realizačního týmu Objednatele, jejichž jmenný seznam je uveden v příloze č. 11 této Smlouvy.
6.2.	Soupis pravomocí členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 7 této Smlouvy, přičemž Zástupce Objednatele je oprávněn kdykoliv během plnění této Smlouvy výčet pravomocí ostatních členů realizačního týmu doplňovat a upravovat, jakož i stanovovat, který člen realizačního týmu bude za Objednatele vykonávat činnosti, úkoly či povinnosti stanovené touto Smlouvou. Tyto změny jsou účinné jejich písemným oznámením Zhotoviteli. 
6.3.	Pokud je podle této Smlouvy vyžadováno schválení, potvrzení či odsouhlasení Objednatele, postačí, pokud takové jednání učiní za Objednatele zástupce Objednatele nebo správce stavby. Pokud v této Smlouvě nebo jejích přílohách není stanoveno jinak, není žádný člen realizačního týmu Objednatele oprávněn za Objednatele jakkoli měnit písemně ani ústně podmínky této Smlouvy. 
6.4.	Ve všech věcech této Smlouvy zastupuje Zhotovitele zástupce Zhotovitele uvedený v příloze č. 11 této Smlouvy. K uzavírání dodatků k této Smlouvě je zástupce Zhotovitele oprávněn pouze v případě, že je oprávněn za Zhotovitele právně jednat.
6.5.	Eventuální změny osob uvedených v příloze č. 11 jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Tyto změny jsou účinné od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.
6.6.	Objednatel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy svého zástupce uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy – Správce stavby. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy změnit Správce stavby jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. Správce stavby není oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. Správce stavby vykonává práva a povinnosti Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li Správce stavby za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, že Objednatel takový souhlas poskytl na základě souhlasu uděleného Správcem stavby. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není Správce stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona.  Pro vyloučení pochybností platí, že kde tato Smlouva hovoří o zmocněnci Objednatele, rozumí se jím Správce stavby.
6.7.	Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná Správce stavby, náleží toto právo nebo povinnost Objednateli a Správce stavby je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit.
6.8.	Zhotovitel je vázán pokyny Správce stavby, jestliže jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné.
6.9.	Je-li Správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce stavby tak, aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy.
7.	Harmonogram plnění a Plán organizace výstavby 
7.1.	Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle této Smlouvy do 10 kalendářních dní od udělení písemného pokynu Objednatelem. Zhotovitel, si organizuje práci (tj. stavební práce, projekční činnost a inženýring a další), a to tak že je na jeho úvaze, kdy začne se stavebními pracemi. Zhotovitel je odborník a musí sám dle svých znalostí a zkušeností zvážit možnosti zahájení stavebních prací dle aktuálního stupně projektové dokumentace v danou chvíli. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31.10.2023. Zhotovitel je povinen provést dílo a zajistit zahájení zkušebního provozu nejpozději do 15.12.2023. Smluvní strany berou na vědomí, že zahájení zkušebního provozu je podmínkou pro získání dotace z fondu REACT-EU na zdravotnickou techniku, a proto se zavazují poskytovat si za tím účelem během plnění této Smlouvy veškerou nezbytnou součinnost.
7.2.	Současně s převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen předložit Objednateli informativní časový harmonogram plnění a Plán organizace výstavby zpracovaný pro účely kontroly provádění Díla Objednatelem, který bude obsahovat alespoň specifikaci etap Díla a předpokládané termíny dokončení jednotlivých etap Díla, dílčích dodávek Díla a Díla jako celku. Harmonogram musí dále splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 této Smlouvy a svým obsahem a návrhem předpokládaných termínů respektovat podmínky vyplývající z etapizace Díla uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, jakož i zohledňovat rizika plynoucí z účelu rozvržení etapizace Díla. Harmonogram musí být vždy sestaven zejména s ohledem na nezbytnost zachování lékařského provozu Pracoviště Rumburk.
7.3.	Zhotovitel je povinen v Harmonogramu vyznačit termín pojmenovaný „ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE O ZDRAVOTNICKÉ TECHNICE“, který bude odpovídat zahájení prací na montáži hrubých rozvodů technického zařízení Díla. Tento termín musí pro Zhotovitele představovat odůvodněný nejzazší možný termín, při jehož dodržení bude zahájen zkušební provoz Díla v souladu s odst. 7.1 této Smlouvy, aniž by musel provést Akceleraci provádění Díla dle čl. 8. této Smlouvy. Objednatel nejpozději v tomto termínu oznámí Zhotoviteli typy a parametry zdravotnické techniky, které budou využity v interiéru Díla, a které budou známy na základě výsledků samostatného zadávacího řízení. 
7.4.	Změna lhůt plnění určených k zahájení a dokončení prací v jednotlivých položkách Harmonogramu, které jsou způsobilé ovlivnit provoz Pracoviště Rumburk, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele formou zápisu ve stavebním deníku. Tyto eventuální změny nesmí ovlivnit lhůtu plnění stanovenou pro předání a převzetí Díla a zahájení zkušebního provozu Díla. Zhotovitel je povinen v návaznosti na průběh a vývoj provádění Díla aktualizovat Harmonogram dle skutečného stavu a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
8.	Akcelerace provádění Díla
8.1.	Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s etapizací Díla podle této Smlouvy, vždy však takovým způsobem, aby byl maximálně zachován řádný a bezporuchový provoz Pracoviště Rumburk. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel užil v rámci Zadávacího řízení metody Design and Build, která předpokládá iniciativu a invenci Zhotovitele, nejen ve vztahu ke zlepšení či zkvalitnění realizace Díla, ale i ve vztahu ke zrychlení realizace Díla.
8.2.	Zhotovitel je během provádění Díla povinen vyhledávat, technicky podrobně odůvodňovat a Objednateli písemně navrhovat možné způsoby urychlení doby pro zahájení zkušebního provozu Díla s vlivem na změnu etapizace Díla podle přílohy č. 1 této Smlouvy. Návrh na akceleraci musí vždy respektovat řádný a bezporuchový provoz Pracoviště Rumburk. Předložení Návrhu na akceleraci nezbavuje Zhotovitele povinnosti provést Dílo v termínech podle této Smlouvy.
8.3.	Zhotovitel v Návrhu na akceleraci popíše způsob, kterým by bylo možné dosáhnout časové úspory při provádění Díla, vyhodnotí předpokládané dopady na etapizaci Díla podle přílohy č. 1 této Smlouvy a další související rizika, zejména možný vliv na omezení lékařského provozu Pracoviště Rumburk, na kvalitu Díla jeho jednotlivých částí.
8.4.	Objednatel rozhodne o Návrhu na akceleraci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení; v odůvodněných případech lze Návrh na akceleraci akceptovat v přiměřené pozdější lhůtě či s výhradou. Objednatel není povinen Návrhu na akceleraci vyhovět. Nevyhovění Návrhu na akceleraci ve stanovené lhůtě či jeho odmítnutí bez odůvodnění nelze považovat za jeho akceptaci ze strany Objednatele. Pokud Objednatel akceptuje Návrh na akceleraci předložený Zhotovitelem, formou závazného pokynu či požadavku odpovídajícím způsobem změní původní znění etapizace Díla či jiný závazný postup pro Zhotovitele, a Zhotovitel je povinen následně aktualizovat Harmonogram.

9.	Měření Díla
9.1.	Kdykoliv Objednatel požaduje, aby byla jakákoliv část prací prováděných na Díle měřena, musí o tom dát nejméně 3 dny předem oznámení Zhotoviteli, který je povinen:
a)	buď se zúčastnit, nebo poslat oprávněného zástupce, aby Objednateli pomohl provést měření a
b)	dodat jakékoliv podrobnosti požadované Objednatelem.
9.2.	Jestliže se Zhotovitel nebo jeho oprávněný zástupce měření nezúčastní, je měření provedené Objednatelem (nebo jeho jménem) akceptováno jako přesné.
9.3.	Pokud Objednatel stanoví, že má být Dílo měřeno podle záznamů o měření, budou tyto záznamy připraveny Objednatelem. Zhotovitel je povinen záznamy o měření přezkoumat a dohodnout se na nich s Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů od vznesení požadavku ze strany Objednatele. Pokud dojde k dohodě, musí Zhotovitel záznamy o měření podepsat. Jestliže se Zhotovitel nevyjádří ve stanovené lhůtě, jsou záznamy akceptovány jako přesné.
9.4.	V případě, že Zhotovitel záznamy o měření přezkoumá a nedohodne se s Objednatelem na jejich obsahu, anebo je nepodepíše jako dohodnuté, musí dát Objednateli oznámení, v jakých ohledech jsou záznamy o měření považovány za nepřesné. Poté, co Objednatel oznámení obdrží, musí záznamy o měření posoudit a tyto potvrdit, nebo pozměnit. Jestliže Zhotovitel nedá takové oznámení Objednateli do 7 kalendářních dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání záznamů o měření, jsou záznamy o měření akceptovány jako přesné. V případě vzniku sporu ohledně přesnosti záznamů o měření jsou strany povinny postupovat v souladu s pravidly pro řešení sporů podle této Smlouvy, přičemž pro účely průběžného hrazení Díla je o přesnosti záznamů o měření oprávněn prozatímně rozhodnout Objednatel. 
9.5.	Všechna měření podle tohoto článku musí být prováděna certifikovanými měřidly (délkovými, objemovými, hmotnostními). Naměřené hodnoty budou uvedeny v záznamech o měření, v nichž bude uveden předmět měření, datum, hodina, jména zástupců Objednatele a Zhotovitele včetně jejich podpisů. Musí se měřit čisté skutečné množství položky.
9.6.	Měření Díla je zahrnuto v ceně Díla dle čl. 12 této Smlouvy.
10.	Projektová dokumentace a Inženýring
10.1.	Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu se zohledněním stávajícího stavu staveniště, zajistit zpracování dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi příslušnými povoleními, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak.
10.2.	Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se rozumí zejména:
-	dokumentace pro provádění stavby;
-	dokumentace skutečného provedení stavby;
-	dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí);
10.3.	Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., a to na základě vyžádání Správce stavby pro účely učinění rozhodnutí Správce stavby o použití materiálů, prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v přílohách této Smlouvy nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v dokumentaci pro provádění stavby oproti definici v projektové dokumentaci pro stavební povolení či v přílohách této Smlouvy k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné.


Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, Vyhlášce 499/2006 a dalších právních předpisech účinných v době zpracování DPS.
DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby.
DPS musí být zpracována v souladu se zadáním Objednatele, které je tvořeno zadávací dokumentací, jejími přílohami, touto Smlouvu a jejími přílohami, pravomocnými stavebními povoleními či ohlášeními stavby, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. Uvedené nevylučuje možnost Zhotovitele tuto dokumentaci vypracovávat a předávat Objednateli průběžně nebo po technicky ucelených částech. V tomto stupni dokumentace Zhotovitel zpracuje položkový rozpočet, který v části soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., a jednotlivé položky budou vycházet z výchozího ocenění, aktualizovaného v předchozích stupních dokumentace, při respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy. Povinnost dle předchozí věty platí obdobně při zpracovávání Dokumentace pro provádění stavby po technicky ucelených částech.
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
V průběhu realizace Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby  v úrovni detailu dle § 4 Vyhlášky 499/2006 (příloha č. 7 „Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“). Zhotovitel se zavazuje předat Správci stavby DSPS nejpozději k okamžiku dokončení Díla.
Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření skutečného provedení Stavby pro zanesení do technické mapy.
Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu
Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby (geometrický plán) jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej Správci stavby nejpozději k datu dokončení Díla. Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Správci stavby s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na digitálních nosičích.
Akceptace a aktualizace dokumentace
Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje zpřesnění vyplývající ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni dokumentace včetně zadání na takové změny Správce stavby výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky nevýznamné a na změny technicky významné.
Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem zadání a Správcem stavby odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl Správce stavby výslovně písemně upozorněn.
Každá z částí Dokumentace se považuje za dokončenou akceptací dle následujících pravidel:
a)	Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň či jinou ucelenou část) dokumentace Správci stavby k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu před příslušným termínem dle milníků, aby Správce stavby mohl posoudit předmětnou dokumentaci. Správce stavby vydá k předložené dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od předložení dokumentace Správci stavby. 
b)	Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska Správce stavby. Správce stavby je odpovědný za včasné vydání stanoviska. Bude-li předložená dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy, Správce stavby vydá souhlas dle podmínek uvedených v této Smlouvě či jejích přílohách.
c)	Zjistí-li Správce stavby, že je nezbytná oprava dokumentace, informuje o tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace dokumentaci na své náklady opraví se zohledněním zjištění Správce stavby dle předchozí věty. Uvedené znamená, že pokud Správce stavby vydá stanovisko k příslušné dokumentaci s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů uvedených v tomto článku, a to i několikrát, do doby, než Správce stavby vydá stanovisko bez výhrad. 

d)	Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení Správci stavby, Zhotovitel o tom Správce stavby neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi dokumentace Správci stavby k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené verze dokumentace Správci stavby.
e)	Absence připomínek Správce stavby k dokumentaci a/nebo odsouhlasení Správce stavby s dokumentací neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli vyjádření Správce stavby nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně odpovědnou za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy.
f)	Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část dokumentace v souladu s instrukcemi Správce stavby a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být předána Správci stavby k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace Dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou přímo vyvolány Objednatelem nebo Správcem stavby. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací Dokumentace dle předchozí věty provést změnu této Smlouvy, Smluvní strany budou postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy.
g)	Součástí činností Zhotovitele je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové ceně.
Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Stavby na vlastní nebezpečí a náklady:
a)	obstarat veškerá nezbytná povolení (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem);
b)	zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky, vyjádření a jiné podklady potřebné pro řádné zpracování Dokumentace;
c)	zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené;
d)	zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy;
e)	poskytnout Správci stavby kopie všech žádostí o povolení a kopie vydaných povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemné žádosti Správce stavby.
Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu prodlužováno z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany Zhotovitele.
11.	Změnové pokyny a požadavky Objednatele (Změnové řízení)
11.1.	S ohledem na to, že Zadávací řízení, Zadávací podmínky i tato Smlouva opakovaně uvádějí, že při realizaci díla je užíváno metody Design and Build, tak je Objednatel oprávněn Zhotoviteli udělovat pokyny a požadavky směřující ke změně Díla, jehož základní projekční, technické a stavební parametry jsou dány Projektovou dokumentací pro stavební povolení, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, ale mohou být i jiné. Tyto změnové pokyny a požadavky, jestliž vzejdou od Objednatele a budou mít charakter uvedený v odst. 11.3. písm. b) této Smlouvy, povedou k jednání o ocenění takové změny ve smyslu čl. 11. této Smlouvy. Objednatel předpokládá, že Zhotovitel disponuje natolik kvalitním realizačním týmem, zkušenostmi a know-how, že bude schopen nejen realizovat pokyny a požadavky Objednatele, ale že bude i sám Zhotovitel navrhovat Objednateli řešení v různých variantách, tak aby se zlepšoval standard, kvalita Díla či došlo ke zrychlení jeho realizace. Objednatel je v průběhu realizace Díla oprávněn požadovat provedení jeho změny oproti DSP, a to formou pokynu či požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny nebo se vyjádřil k návrhu změny předloženému Objednatelem. Zhotovitel po obdržení pokynu předá Objednateli bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 kalendářních dnů, nebyl-li Objednatelem stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší či kratší: 
a)	popis návrhu změny Díla a postupu při jejím provedení;
b)	návrh každé nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem; 
c)	návrh na úpravu Harmonogramu.
11.2.	V případě, že Objednatel požaduje předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit prokazatelně a účelně vynaložené náklady na její zpracování. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré náklady související s možnými pokyny a požadavky Objednatele na změny Díla oproti stavu definovanému Přílohou č. 1 této Smlouvy, má již zahrnuty v ceně Díla.
11.3.	Smluvní strany definují dva druhy změnových pokynů a požadavků:
a)	základní – Objednatel bude požadovat změnu, která nebude zasahovat do funkce či účelu dané části Díla, roz. bude se jednat o takovou změnu Díla, jejíž realizace nebude pro Zhotovitele výrazněji zatěžujicí (ekonomicky, technicky, projekčně apod) tedy (např. změna estetického prvku místnosti apod.), hodnotu takové změny má Zhotovitel zahrnutu v Celkové ceně Díla;
b)	mimořádná – Objednatel bude požadovat změnu, která bude zasahovat do funkce či účelu dané části Díla, roz. bude se jednat o takovou změnu Díla, jejíž realizace bude pro Zhotovitele výrazněji zatěžujcíí (ekonomicky, technicky, projekčně apod.) tedy (např. změna původně zamýšleného účelu místnosti na výrazně charakterově odlišný apod.), hodnotu takové změny stanoví Zhotovitel společně s Objednatelem způsobem uvedeným v této Smlouvě a jejích přílohách.
11.4.	Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla. Požaduje li Objednatel změnu Díla, zavazují se smluvní strany jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Změna se stane závaznou podpisem změnového listu, nebo udělením příkazu ke změně Díla dle Zhotovitelem či Objednatelem předloženého návrhu změny. V případě, že by hrozilo narušení plynulosti výstavby, nebo vznik škody, může dát Objednatel pokyn Zhotoviteli k provádění prací před podpisem změnového listu ke Smlouvě na provedení těchto prací ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. 
11.5.	V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy, a to v termínu dle odst. 2.4 Smlouvy. K tomu mu Objednatel poskytne součinnost. 
11.6.	Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla není považováno za jeho změnu. Stejně tak se za změnu Díla ve smyslu odst. 11.3. písm. a) a b) této Smlouvy, nepovažují změny vyvolané Stavbou, Staveništěm, podložím staveniště apod., tedy např. změny vedoucí k nutnosti jinak, než předpokládaným způsobem založit stavbu. 
11.7.	Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění Díla podle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení Díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této Smlouvy, bude o tom neprodleně informovat Objednatele. Objednatel takovou iniciativu Zhotovitele předpokládá, a proto zvolil metodu Design and Build, 
11.8.	Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli změnu Díla, která by mohla vést ke zkvalitnění díla, zvýšení jeho standardu či jeho části, nebo ke zrychlení realizace Díla či jeho části a/nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven vždy na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti návrhu změny dle odst. 11.1 této Smlouvy. V případě, že bude návrh změny Objednatelem schválen, nehradí Objednatel Zhotoviteli žádné účelně vynaložené náklady na jeho zpracování či jakoukoli odměnu či kompenzaci nebo náhradu.
11.9.	Pro ocenění změn Díla budou použity jednotkové ceny uvedené v soupisu prací s výkazem výměr; pokud soupis prací s výkazem výměr neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu provedené změny Díla nebo v okamžiku řešení změny Díla neexistuje, bude použita:
a)	jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle cenových soustav ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny;
b)	pokud cenové soustavy ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel za účelem realizace změn Díla k dispozici nabídku subdodavatele akceptovatelného oběma stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené o koordinační přirážku ve výši 10 %. 
11.10.	Jakákoliv změna Celkové ceny v důsledku změny Díla je účinná od uveřejnění dodatku k této Smlouvě prostřednictvím registru smluv.
11.11.	Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek. 
12.	Cena a platební podmínky
12.1.	Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH. Dělení celkové ceny za Dílo je následující:
Projekční činnost			[DOPLNÍ DODAVATEL],--Kč bez DPH
Inženýring			[DOPLNÍ DODAVATEL],--Kč bez DPH
Stavební práce			[DOPLNÍ DODAVATEL],--Kč bez DPH
Celková cena za Dílo		[DOPLNÍ DODAVATEL],--Kč bez DPH
Sazba DPH			[DOPLNÍ DODAVATEL],--Kč
Celková cena za Dílo vč. DPH	[DOPLNÍ DODAVATEL],--Kč 
12.2.	Detailní specifikace ceny je stanovena v této Smlouvě a nabídce, kterou Zhotovitel v Zadávacím řízení učinil. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, projektové činnosti, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejích příloh. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré projekční, inženýrské, stavební a veškeré zde nevyjmenované činnosti Zhotovitele, které bude nezbytné pro včasnou a zdárnou realizaci Díla vyvinout. Zhotovitel musí veškeré své náklady, kompenzace, náhrady apod., zahrnout do Celkové ceny Díla, přičemž v tuto chvíli není podrobněji známo, kolik změnových pokynů a požadavků Objednatel Zhotoviteli udělí v rámci realizace Díla, nicméně Celková cena Díla musí odpovídat účelu, funkci a výkonu Díla v cenách v místě a čase obvyklých, kdy Zhotovitel zohlední odpovídajícím způsobem kapacitu a charakter Díla. Celková cena Díla stanovená Zhotovitelem je úměrná charakteru Díla, jeho funkci a výkonu, a je stanovena s ohledem na aktuální cenu stavebních prací, projekční činnosti, inženýringu, stavebního materiálu a dalších položek, potřebných k realizaci Díla. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 
12.3.	Celková cena nezahrnuje případný archeologický průzkum nad rámec vyplývající z průzkumů Staveniště, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy, a náklady na případné odstranění stávající kontaminované půdy na Staveništi nad rámec vyplývající z průzkumů Staveniště, které jsou rovněž součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Tyto práce bude dle potřeby objednávat a hradit Objednatel, s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou koordinaci a součinnost s jejich dodavatelem a informovat Objednatele o nutnosti zajištění těchto prací předem.
12.4.	K Celkové ceně bude účtována DPH podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystavuje na Celkovou cenu daňové doklady (faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti. Na vystavených daňových dokladech (fakturách) uvede sdělení, že daň odvede Objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.
12.5.	Objednatel prohlašuje, že v případě zahájení zkušebního provozu Díla ve lhůtě podle této Smlouvy má zajištěny finanční prostředky na uhrazení veškerých prací, dodávek a služeb, které budou Zhotovitelem provedeny v rozsahu této Smlouvy, a že všechny oprávněné daňové doklady (faktury) včas a řádně uhradí.
12.6.	První daňový doklad vystavený Zhotovitelem objednateli bude za zpracování položkového rozpočtu stavby vypracovaného dle přílohy č. 1 této Smlouvy, na základě ocenění výkazu výměr, který bude splňovat požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů, a s tím spojenou inženýrskou činnost. Objednatel uhradí tento první daňový doklad po převzetí položkového rozpočtu, bez vad a nedodělků. Daňový doklad vystaví ve smyslu a parametrech dle tohoto článku Zhotovitel po jejich převzetí Objednatelem.
12.7.	Stavební práce a zbývající projekční činnost a inženýring budou hrazeny průběžně, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsíčně za podmínek dále uvedených.
12.8.	Úhrada stavebních prací zbývající projekční činnosti a inženýringu bude prováděna následovně:
a)	Zhotovitel předloží Objednateli soupis skutečně provedených prací a dodávek dle oceněného položkového výkazu výměr vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací či činností. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho Zhotoviteli vrátit k opravě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek Objednatelem vystaví Zhotovitel daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
b)	Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený Zhotovitelem přesto obsahovat i položky, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit Zhotoviteli k opravě.
c)	Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zástupci smluvních stran při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, nesou obě smluvní strany rovným dílem.
12.9.	Zhotovitel je povinen vyúčtovat řádné provedení Díla nebo jeho části řádným daňovým dokladem (fakturou), kterou je povinen zaslat Objednateli elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na e-mail: [DOPLNÍ ZADAVATEL], do datové schránky Objednatele nebo fyzicky doručit na podatelnu. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů (faktur), pokud z jednotlivých ustanovení Smlouvy nevyplývá jinak, činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňových dokladů (faktur) Objednateli. V případě pochybností se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen ke dni potvrzení o odeslání zprávy v datové schránce či e-mailu elektronickou poštou.
12.10.	Součástí daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol nebo soupis skutečně provedených prací a dodávek podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo uvedené na Smlouvě, číslo účtu Zhotovitele, na který má být platba provedena, název a registrační číslo projektu, se kterým předmět smlouvy souvisí, dále veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména příslušným ustanovením ust. § 29 ZDPH, ust. § 435 občanského zákoníku a ust. § 7 ZOK, a bude označen číslem projektu v případě, že Objednatel bude financovat Dílo z dotačních programů, jinak je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) nehradit a vrátit jej Zhotoviteli k opravě či doplnění postupem dle odst. 12.14 této Smlouvy. Doručením opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury) běží nová lhůta splatnosti.
12.11	Zhotovitel (jako poskytovatel zdanitelného plnění) je povinen bezprostředně, nejpozději však do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ust. § 106a ZDPH, neprodleně písemně oznámit takovou skutečnost Objednateli (jako příjemci zdanitelného plnění), a to spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
12.12.	Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení peněžitého závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu ust. § 96 ZDPH. 
12.13.	Pokud Objednateli vznikne podle ust. § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Zhotovitel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo by mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn. že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na ust. § 109 a ust. § 109a ZDPH.
12.14.	Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.
12.15.	Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li:
a)	nesprávné nebo neúplné cenové údaje;
b)	nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury);
c)	bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který Zhotovitel nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.
V tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s průvodním dopisem a s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se lhůta splatnosti ruší a nová lhůta splatnosti podle této Smlouvy musí být uvedena na novém (opraveném) daňovém dokladu (faktuře), doručeném Objednateli.
12.16.	Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým subdodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že subdodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. Porušení této povinnosti bude považováno za porušení této Smlouvy a Objednatel je oprávněn pozastavit platby Zhotoviteli.
12.17.	V případě, že Zhotovitel bude v prodlení vůči svému subdodavateli s úhradou ceny za plnění, které již bylo Zhotoviteli uhrazeno dle této Smlouvy, o více než 30 kalendářních dnů a Zhotovitel svůj závazek vůči subdodavateli nesplní ani přes předchozí písemné upozornění Objednatele v dodatečné lhůtě nejméně 7 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele, pokud bude pohledávka daného subdodavatele postoupena na Objednatele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým subdodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele.
13.	Bankovní záruky
13.1.	Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách první bankovní záruku ve výši 10 % Celkové ceny jako jistinu Objednatele k zajištění závazku na dokončení Díla a úspěšné ukončení zkušebního provozu, který vyplývá pro Zhotovitele z této Smlouvy. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál první bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni převzetí Staveniště. První bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požádání. První bankovní záruka zanikne do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení zkušebního provozu.
13.2.	Objednatel má právo čerpat první bankovní záruku:
-	k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené Smlouvy v případě, že Zhotovitel bezdůvodně ukončí tuto Smlouvu, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu Smlouvy;
-	k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou; 
-	k úhradě škody, kterou Zhotovitel způsobí Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy;
-	k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;
-	k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;
-	v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost první bankovní záruky.
13.3.	Zhotovitel zajistí u licencované banky registrované dle Zákona o bankách druhou bankovní záruku ve výši 5 % z Celkové ceny jako jistinu Objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro Zhotovitele z ustanovení o obstarání kolaudace a záruce za jakost. Tato bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky. Originál druhé bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni skončení platnosti první bankovní záruky dle odst. 12.1 této Smlouvy. Druhá bankovní záruka musí mít platnost alespoň po dobu 60 měsíců, po jejímž uplynutí zanikne.
13.4.	Objednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku:
-	k úhradě škod, které Objednateli vzniknou nesplněním závazku Zhotovitele k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost podle této Smlouvy;
-	k úhradě škod, které Objednateli vzniknou v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu či k uhrazení jejich náhradního provedení jiným subjektem;
-	k úhradě kterékoliv ze smluvních pokut podle této Smlouvy, pokud ji Zhotovitel řádně neuhradí ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;
-	v případě, že Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě prodlouženou platnost druhé bankovní záruky.
13.5.	Zhotovitel předloží bankovní záruku dle odst. 13.1 a 13.9 této Smlouvy vystavenou na celou dobu její platnosti nebo na období nejméně 12 měsíců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prodloužení platnosti bankovní záruky nejpozději 30 kalendářních dnů před vypršením její platnosti. Pokud Zhotovitel v této lhůtě nepředloží prodloužení platnosti bankovní záruky, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy s právem na čerpání bankovní záruky v plné výši. 
13.6.	Objednatel se zavazuje Zhotovitele předem informovat o svém záměru, důvodech a o výši čerpání bankovních záruk.
14.	Staveniště
14.1.	Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději v den, kdy je Zhotovitel podle této Smlouvy povinen zahájit provádění Díla. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen předložit při předání Staveniště veškeré nezbytné dokumenty dle této Smlouvy.
14.2.	Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli:
a)	pravomocná územní rozhodnutí včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených osob;
b)	pravomocná stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených osob;
c)	Projektová dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou č. 1 této Smlouvy;
d)	vyznačení přístupových a příjezdových cest;
e)	vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií; a
f)	metodika projektového řízení Objednatele blíže upřesňující postup smluvních stran při uplatňování práv a povinností podle této Smlouvy, kterou se Zhotovitel zavazuje dodržovat.
14.3.	Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním Díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
14.4.	Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s Projektovou dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. Další požadavky Objednatele na prostory a vybavení staveniště jsou obsaženy v příloze č. 9 této Smlouvy. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Celkové ceně.
14.5.	Zařízení Staveniště vybuduje Zhotovitel v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy a dohodou s Objednatelem. Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované energie a tyto uhradit.
14.6.	Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice a provozně dopravní řád a je povinen tyto na Staveništi umístit na dostupném a viditelném místě.
14.7.	Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
14.8.	Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. Zhotovitel po ukončení své pracovní doby zabezpečí Staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu Objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody.
14.9.	Po předání a převzetí Díla podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště a všechny poskytnuté prostory do 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O vyklizení prostorů uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který podepíší smluvní strany.
15.	Autorské dílo a licence
15.1.	V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona, anebo pokud Autorské dílo jakkoliv vznikne při plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel tímto Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití Autorského díla zahrnující oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám Autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem nebo jeho právním nástupcem.
15.2.	Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli licenci podle této Smlouvy. Licence je poskytnuta bezúplatně.
15.3.	Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn užívat veškerý software, který je součástí předmětu plnění podle této Smlouvy (dodávaných samostatně nebo dodávaných jako součást některé dílčí části předmětu plnění podle této Smlouvy), a to vždy alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že taková licenční ujednání od subdodavatelů či výrobců dodávaných zařízení budou umožňovat Objednateli výkon licence podle této Smlouvy (licenční smlouva, EULA, Licence Terms apod.), přičemž nejpozději ke dni předání Díla předá Objednateli všechny licenční materiály, které jsou součástí dané licence k užívání software (licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence na užívání software, instalační média, hardwarový klíč, dokumentace vztahující se k licenci na užívání software apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace plnění této Smlouvy považováno za vadu, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla.
15.4.	Příloha č. 1 této Smlouvy, tj. Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná společností DOMY spol. s r.o., je Zhotoviteli k dispozici. Objednatel k ní disponuje maximální možnou zákonnou a smluvní licencí. Stejně tak je Objednatel oprávněn k jejím změnám, úpravám apod. Objednatel tedy tato svá oprávnění plynoucí z autorských práv k Příloze č. 1 této Smlouvy dočasně pro naplnění účelu této Smlouvy přenechává k užití Zhotoviteli, a to pouze za účelem dosažení smyslu, účelu a cíle této Smlouvy.
16.	Odpovědnost za škodu
16.1.	Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí Objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění této Smlouvy. Tyto škody se Zhotovitel zavazuje Objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši.
16.2.	Zhotovitel odpovídá po celou dobu provádění Díla za ochranu podzemních, popř. i nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.). Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou vadnou věcí, kterou Zhotovitel použil při provádění Díla či poskytování Služeb, a to za podmínek uvedených v ust. § 2936 a násl. občanského zákoníku.
16.3.	Smluvní strany mají dále nárok na náhradu škody v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody.
16.4.	Smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana o vzniku škodní události prokazatelně dozvěděla. Splnění této povinnosti není podmínkou uplatnění škody.
16.5.	Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze Smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
16.6.	V případě vzniku překážek dle předchozího odstavce oznámí povinná smluvní strana druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Tato zpráva musí být podána písemně, a to neprodleně poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. Pokud taková překážka nepomine do 5 pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
17.	Pojištění odpovědnosti
17.1.	Zhotovitel je povinen udržovat po celou dobu plnění této Smlouvy v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 250.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit takovouto pojistnou smlouvu k nahlédnutí při předání Staveniště, jakož i vždy do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její kopie. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za podmínek podle této Smlouvy.
17.2.	Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy, včetně testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 250.000.000 Kč, a s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit takovou pojistnou smlouvu včetně dokladu o vinkulaci pojistného plnění Objednateli k nahlédnutí při předání Staveniště, jakož i vždy do 7 kalendářních dnů od požádání Objednatele, a umožnit Objednateli provedení její kopie. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti, a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.
17.3.	Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, zejména že předloží Objednateli důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak učinil.
17.4.	V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku oprávněn uzavřít Objednatel. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Objednatelem odečteny z Celkové ceny.
17.5.	Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vzniku této škody. 
17.6.	Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech
17.7.	Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoliv subdodavatel použitý v souvislosti s realizací jakékoliv části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po Zhotoviteli dle tohoto článku, případně aby pojištění Zhotovitele dle článku krylo i veškerou škodu způsobenou daným subdodavatelem.
18.	Spolupůsobení smluvních stran
18.1.	Objednatel zajistí pro Zhotovitele k řádnému provádění předmětu Smlouvy:
a)	odběr vody na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze staveništního vodoměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku);
b)	uvolnění všech ploch a vstup pracovníkům Zhotovitele a pracovníkům subdodavatelů do míst, kde bude prováděn předmět Smlouvy podle této Smlouvy;
c)	předání Staveniště v areálu Objednatele v lokalitě Pracoviště Rumburk;
d)	odběr elektrické energie na náklad Zhotovitele podle skutečně měřených odběrů ze staveništního elektroměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku); a
e)	vyjádření správce stavby k jednotlivým problémům souvisejícím s prováděním Díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění požadavku na vyjádření.
18.2.	Úhradu nákladů za odběry energií bude Zhotovitel provádět po obdržení daňového dokladu (faktury), který vystaví Objednatel na základě skutečné spotřeby elektrické energie a cen účtovaných Objednateli dodavateli energií za dané zúčtovací období, které je zpravidla měsíční, se splatností stanovenou daným dodavatelem, jinak určenou Objednatelem v přiměřené délce.
18.3.	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla (projektu) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí Zhotovitel použít. 
18.4.	Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Díla (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
18.5.	Zhotovitel je povinen uvnitř i vně prostoru objektu Objednatele dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z plnění předmětu Smlouvy.
18.6.	Zhotovitel jako původce odpadu vzniklého ze stavební činnosti je povinen zajistit jeho likvidaci v souladu s právními předpisy.
18.7.	Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Díla taková opatření a volit takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, příp. minimalizoval, negativní dopady realizace Díla na okolní zástavbu a/nebo současně probíhající stavby. Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla jakýmkoliv způsobem, byť jen ohrožena statika okolní zástavby, jakož i jakýmikoliv emisemi vzešlými ze Staveniště omezována okolní zástavba nad míru přiměřenou poměrům. Za tímto účelem bude Zhotovitel na výzvu Objednatele poskytovat nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizovaného Díla na okolní zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných Objednatelem.
18.8.	S ohledem na výše uvedené se Zhotovitel tímto současně zavazuje převzít plnění Objednatele vzniklé případně z jeho odpovědnosti za škody při realizaci Díla Zhotovitelem. Závazek Zhotovitele k převzetí plnění Objednatele z titulu náhrady škody podle tohoto odstavce trvá po celou dobu provádění Díla a zaniká uplynutím poslední ze záručních lhůt poskytnuté dle této Smlouvy.
19.	Povinnost součinnosti Zhotovitele v rámci dotačních programů čerpaných Objednatelem
19.1.	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn se po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy ucházet o dotace a granty a žádat o přidělení finančních prostředků na výstavbu, přestavbu, modernizaci a rekonstrukci nemocnic, nemocničních oddělení a související infrastruktury, inženýrských sítí a parkovišť včetně projektové dokumentace, či pořízení vybavení, technologií, systémů a jiného majetku v rámci dotačních programů jako jsou například REACT-EU, IROP, OPTAK, programy v rámci NPO (Národního Plánu Obnovy) a další, nebo v rámci jiných programů, které umožňují/ budou umožňovat žadatelům čerpat peněžní prostředky z veřejných či jiných zdrojů jakožto zdroj financování plnění, jež je předmětem této Smlouvy, nebo jež s předmětem této Smlouvy souvisí. 
19.2.	Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost v případě, že se bude Objednatel ucházet o čerpání peněžité dotace či grantu z takových programů, ať už bude cílem Objednatele získání peněžních prostředků, jež by sloužily k úhradě ceny za Dílo či nikoliv. Zhotovitel se zavazuje nezmařit snahy Objednatele ucházet se o přidělení dotací či grantů, ani samotné čerpání přidělených finančních prostředků.
19.3.	Veškerou součinnost je Zhotovitel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu po doručení žádosti Objednatele, ve které bude uvedena i požadovaná či předpokládaná forma výstupu případné součinnosti, nejpozději do 5 pracovních dnů, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
19.4.	Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost a vytvářet řádné podmínky pro splnění dotačních programů. Zejména je zhotovitel povinen:
-	postupovat při plnění Smlouvy efektivně, účelně a hospodárně a v souladu s principy podpory rovných příležitostí a nediskriminace; podpory rovnosti mezi muži a ženami; dodržování základních lidských práv a svobod podpory udržitelného rozvoje; podpory ochrany životního prostředí a kulturních a přírodních památek; posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění; zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury,
-	volit jednotlivé postupy při plnění Smlouvy s ohledem na zachování principu udržitelného rozvoje (zejména s důrazem na účinné a úsporné využívání zdrojů, opatření vedoucí ke zmírňování změny klimatu a poskytnutí podmínek pro odolnost proti katastrofám a předcházení rizikům),
-	poskytovat Objednateli řádně vypracované přehledné a pravdivé podklady, informace a dokumentaci, jež jsou nutné k ucházení se o dotace či k samotnému čerpání peněžitých prostředků z dotačních a obdobných programů. Jedná se například o následující:
•	studie proveditelnosti,
•	doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona,
•	položkový rozpočet stavby,
•	výkaz výměr,
•	projektová dokumentace,
•	průkaz energetické náročnosti budovy,
•	protokol k výpočtu tepelné stability,
•	prohlášení autorizovaných osoby různých oborů ke stavu plnění dle Smlouvy, 
•	zprávy o realizaci plnění dle Smlouvy,
•	zprávy o udržitelnosti,
•	zprávy o kontrolních prohlídkách,
a další dokumenty nevyjmenované zde v tomto seznamu

-	realizovat plnění dle této Smlouvy s ohledem na dosažení cíle zlepšení kvality a zvýšení dostupnosti zdravotních služeb a péče o zdraví, a tedy v konečném důsledku zlepšení úrovně zdravotnictví.
20.	Předání a převzetí Díla
20.1.	Předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků musí být Smluvními stranami realizováno nejpozději do 31.10.2023, a to bez výjimky. Smluvní strany připouští předání a převzetí jednotlivých částí Díla, pro které platí stejný proces jako pro předání Díla jako celku. Smluvní strany zároveň vylučují, že by předáním jakékoli části Díla došlo k předání Díla jako celku dle této Smlouvy. Jediným důvodem, proč Smluvní strany mají zájem na tom, aby mohlo dojít k předání a převzetí částí Díla je ten, že Objednatel a Zhotovitel pokud to bude technicky, prakticky a stavebně možné budou vyvíjet úsilí směřující k úplnému a komplexnímu zprovoznění zdravotnické techniky v co možná nejdřívějších termínech.
20.2.	Zhotovitel je povinen nejpozději 15 kalendářních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení, kterého je Zhotovitel povinen se účastnit, a řádně v něm pokračovat.
20.3.	Předání a převzetí Díla bude probíhat v místě pro provádění Díla a smluvní strany o něm sepíší a podepíší písemný předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje před předáním a převzetím provést všechny potřebné zkoušky a měření Díla vyžadované právními předpisy, správními orgány a výrobci dodané technologie, a vhodnou formou nebo formou stanovenou Objednatelem při přejímacím řízení prokázat, že Dílo bylo řádně dokončeno, a že je připravené pro zahájení zkušebního provozu. 
20.4.	Smluvní strany jsou povinny k předání a převzetí přizvat a zajistit přítomnost oprávněných zástupců smluvních stran. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Společně s předáním Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a doklady nutné k užívání Díla, a to zejména:
a)	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
b)	zápisy a výsledky předepsaných měření;
c)	zápisy a výsledky o vyzkoušení instalovaných zařízení a technologií, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, vody apod.);
d)	zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
e)	seznam techniky a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
f)	doklady o uložení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle kategorizace;
g)	DPS v tištěné a elektronické podobě se zakreslením změn provedených během výstavby; 
h)	kontakty na výrobce k řešení vad dodané technologie; a
i)	kompletní dokumentaci specifikovanou v příloze č. 5 této Smlouvy, nezbytnou k řádnému užívání Díla, zkušebnímu provozu či kolaudaci Díla.
20.5.	Objednatel může převzít Dílo i po částech. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pouze pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě uvede jejich soupis v protokolu o předání a převzetí včetně požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání Díla musí být odstraněny do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla, a v této lhůtě je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole jejich odstranění. Nejpozději však musí být veškeré vady a nedodělky Díla odstraněny do 31.10.2023.
20.6.	Nedojde-li k předání a převzetí Díla, budou ojedinělé drobné vady včetně lhůty k odstranění uvedeny v zápisu o nepřevzetí Díla. Vady, pro které má Objednatel právo odmítnout převzetí Díla, budou uvedeny v zápise o nepřevzetí Díla včetně lhůt jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění těchto vad, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí Díla. Po odstranění těchto vad je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k novému předání a převzetí, které Objednatel svolá do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem. Nejpozději však musí být veškeré vady a nedodělky Díla odstraněny do 31.10.2023.
20.7.	Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese Zhotovitel. Nejpozději však musí být veškeré vady a nedodělky Díla odstraněny do 31.10.2023.
20.8.	Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že je Dílo připraveno k předání a převzetí a v průběhu předávacího a přejímacího řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo není ve stavu způsobilém k předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které mu při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Zhotovitel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
20.9.	Jestliže se Objednatel i přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení vznikly. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
20.10.	Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli pro účely řízení o uvedení dokončeného do zkušebního provozu a kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro zkušební provoz a pro řádnou kolaudaci Díla, v případě, že těmito doklady disponuje a je nezpochybnitelné, že povinnost takové doklady dodat nenáleží Zhotoviteli.
20.11.	Vlastníkem prováděného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody nese od počátku provádění Díla Zhotovitel, a to až do předání a převzetí všech částí Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající pojištění na všechny části Díla a na Dílo jako celek.
21.	Záruky a odpovědnost za vady
21.1.	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání a převzetí, a dále odpovídá za to, že Dílo bude provedeno v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle DPS, popř. podle dokumentace skutečného provedení stavby či podle dokumentace změn stavby před dokončením, podle pokynů a požadavků Objednatele, podle standardů a kvalit definovaných Objednatelem, pokud je Objednatel v rámci svého pokynu či požadavku Zhotoviteli uvedl. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené poškozením nebo neodborným zásahem ze strany Objednatele.
21.2.	Jakost provedení Díla bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím vztahujícím se k Dílu a obvyklé současné technické úrovni, včetně vhodnosti použitého materiálu. Zhotovitel rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za uvedenou jakost v délce:
a)	10 let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný hydroizolační systém spodní stavby Díla;
b)	10 let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového pláště Díla včetně výplní otvorů tohoto pláště;
c)	10let na dokumentaci vyhotovenou dle přílohy č. 6 této Smlouvy, a dále k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy;
d)	5 let na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak;
e)	6 měsíců na zdroje osvětlení; a
f)	2 roky na ostatní části Díla neuvedené výše, a stanoví-li výrobce dodávané části Díla delší záruku, platí pro Zhotovitele tato delší záruka.
21.3.	Zhotovitel zaručuje, že dokončené Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené DPS, podle dokumentace skutečného provedení stavby či podle dokumentace změn stavby před dokončením, podle pokynů a požadavků Objednatele, podle standardů a kvalit definovaných Objednatelem, pokud je Objednatel v rámci svého pokynu či požadavku Zhotoviteli uvedl. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla podle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je Objednatel objednal. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby.
21.4.	Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické. E-mailové adresy a telefonní čísla za tím účelem předá Zhotovitel písemně Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně potvrdit přijetí reklamace. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se vada projevuje, a uvést způsob odstranění vady, jinak o něm rozhodne Zhotovitel.
21.5.	Vady, které omezují provoz Pracoviště Rumburk či ohrožují život nebo zdraví pacientů či třetích osob, je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě sjednané smluvními stranami, jinak stanovené v přiměřené délce Objednatelem s přihlédnutím k závažnosti a kritičnosti reklamované vady. Zhotovitel je zároveň povinen učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých či hrozících, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.
21.6.	Odstraňování ostatních vad Díla je Zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jinak do 10 kalendářních dnů ode dne jejího oznámení.
21.7.	Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, a to až do té doby, než budou vyřešeny postupem pro řešení sporů dle čl. 21 této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel.
21.8.	Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla.
21.9.	Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo tyto neodstraní řádně a ve lhůtě podle tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, a to v obou případech na náklad Zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky.
21.10.	Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele.
22.	Sankce
22.1.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ke dni převzetí Staveniště seznam členů realizačního týmu dle této Smlouvy, seznam pracovníků dle této Smlouvy a úvodní Harmonogram dle odst. 7.2 a přílohy č. 8 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení a nepředložený dokument.
22.2.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit ve stanovené lhůtě aktualizovaný Harmonogram dle přílohy č. 8 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
22.3.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost zajistit náhradu za člena realizačního týmu a povinnost tuto změnu řádně a včas oznámit Objednateli podle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení takové povinnosti.
22.4.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost odstranit vady podle této Smlouvy ve stanovené lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den započatý prodlení.
22.5.	Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat závazné právní předpisy v oblasti BOZP či PO podle této Smlouvy.
22.6.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost poskytnout součinnost dle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.
22.7.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit provádění Díla ve lhůtě stanovené v této Smlouvě nebo povinnost provést Dílo a obstarat zahájení jeho zkušebního provozu ve lhůtě stanovené v této Smlouvě, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč za každý započatý den prodlení.
22.8.	Pokud Zhotovitel neobstará pro Objednatele zahájení zkušebního provozu Díla ve lhůtě do 15.12.2023, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu do výše ztráty financování z fondu REACT-EU.
22.9.	Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti stanovené v odst. 19.2., 19.3. a 19.4., zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu do výše ztráty financování z předmětného fondu, dotace apod.
22.10.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě první bankovní záruku podle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení.
22.11.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli ve sjednané lhůtě druhou bankovní záruku podle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý den prodlení.
22.12.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost vyklidit Staveniště ve lhůtách podle této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
22.13.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 17.1 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
22.14.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle odst. 17.2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
22.15.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle odst. 20.5 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle odst. 20.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
22.16.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle odst. 20.6 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle odst. 20.6 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
22.17.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost zahájit odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle odst. 20.7 této Smlouvy nebo povinnost odstranit vady ve lhůtě podle odst. 20.7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
22.18.	Pokud Zhotovitel poruší povinnost ochraňovat neveřejné informace podle odst. 24.5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé prokázané porušení takové povinnosti.
22.19.	V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká Zhotoviteli právo na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,005%, a to za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 14 kalendářních dnů po obdržení jeho vyúčtování.
22.20.	Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek stanovený touto Smlouvou, jakož ani povinnosti uhradit Objednateli případně vzniklou škodu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k její úhradě.
22.21.	Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst na jednotlivé daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem. V případě, že jednostranný zápočet nelze provést, je Zhotovitel povinen smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě splatnosti podle předchozího odstavce. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou stranu písemně k podání vysvětlení.
23.	Ukončení Smlouvy
23.1.	Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
23.2.	Smluvní strany si v souladu s ust. § 2001 občanského zákoníku sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dojde ke ztrátě financování zdravotnické techniky z fondu REACT-EU.
23.3.	Smluvní strany mají právo bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku. Odstoupení podle této Smlouvy musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a jeho účinky nastávají okamžikem doručení. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku pokládají pro účely této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zejména:
a)	prodlení Zhotovitele s plněním Smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených ve odst. 7.1 této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;
b)	neodstranění vady reklamované Objednatelem ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, jinak Objednatelem;
c)	je-li Dílo prováděno Zhotovitelem v rozporu s DSP a Zhotovitel nerespektuje oprávněné písemné pokyny a požadavky Objednatele;
d)	nepředložení první nebo druhé bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli ve lhůtách uvedených v odst. 13.1 a odst. 13.3 Smlouvy;
e)	pokud Zhotovitel neudržuje v platnosti a účinnosti některou z pojistných smluv podle odst. 17.1 nebo odst. 17.2 této Smlouvy;
f)	skutečnost, že Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci;
g)	je zahájeno a probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem;
h)	vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
i)	Zhotovitel je v likvidaci, anebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;
j)	Zhotovitel poruší zákaz postoupení podle této Smlouvy; a
k)	prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) delší než 120 kalendářních dnů.
23.4.	Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících v době plnění této Smlouvy, pak jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
a)	Zhotovitel do 7 pracovních dnů od data odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných v souladu s touto Smlouvou, tj. dle ÚRS a předá ho Objednateli;
b)	Objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho předání;
c)	Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí nedokončeného Díla a Objednatel je povinen do 7 pracovních dnů od doručení výzvy zahájit přebírání Díla a sepsat zápis o předání a převzetí nedokončeného Díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran;
d)	Zhotovitel odveze veškerý své zařízení a vyklidí Staveniště nejpozději do 15 pracovních dnů od předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
e)	Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a předloží Objednateli soupis provedených prací, služeb a dodávek, který odsouhlasil Objednatel;
f)	Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti podle této Smlouvy.
23.5.	Právo na náhradu škody odstupující smluvní strany není dotčeno.
24.	Závěrečná ustanovení
24.1.	Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
24.2.	V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími přílohami se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem.
24.3.	Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpeční změny okolností.
24.4.	Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s obsahem této Smlouvy. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
24.5.	Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a ochranou provozu Objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního, a je povinen je ochraňovat. V tomto smyslu Zhotovitel též poučí své pracovníky a osoby, které se budou podílet na provádění předmětu Smlouvy (poddodavatele) v objektu Objednatele. Tato povinnost mlčenlivosti není časově omezená.
24.6.	Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti související s prováděním předmětu této Smlouvy jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a nesmí být bez jeho souhlasu kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude nezbytné pro plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny podklady týkající se Díla zpracované Zhotovitelem.
24.7.	Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva, pohledávku či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.
24.8.	Spory vzniklé z této Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde li k dohodě, jsou příslušné soudy České republiky.
24.9.	Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou. Jiná ujednání jsou neplatná.
24.10.	Smlouva je uzavírána v elektronické podobě.
24.11.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle ZRS. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv, a dále na profilu Objednatele jakožto zadavatele. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
24.12.	Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Dokumentace pro stavební povolení
Příloha č. 2 – Indikační rozpočet a grafické znázornění nyní známých změnových požadavků Objednatele
Příloha č. 3 – Technické požadavky Objednatele
Příloha č. 4 – Požadavky na kontrolu jakosti Díla
Příloha č. 5 – Požadavky Objednatele na Dokumentaci
Příloha č. 6 – Požadavky na zaškolení pracovníků Objednatele
Příloha č. 7 – Pravomoci členů realizačního týmu Objednatele
Příloha č. 8 – Požadavky Objednatele na časový harmonogram
Příloha č. 9 – Požadavky Objednatele na prostory a vybavení v rámci zařízení Staveniště
Příloha č. 10 – Seznam oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele
Příloha č. 11 – Vzor seznamu realizačního týmu
Příloha č. 12 – Požadavky na pasportizaci sousedních nemovitostí
Příloha č. 13 – Určení hranice pro I. etapu
Příloha č. 14 – Požadavky na provedení a kvalitu ICT
Příloha č. 15 – Standardy oboru obslužných klinických činností
Příloha č. 16 – Milníky
Příloha č. 17 – Metodika projektového řízení, včetně formulářů

V Ústí nad Labem dne __.__.2021			V ____________________ dne __.__.2021


______________________________			______________________________
Krajská zdravotní, a.s.					[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jméno: MUDr. Petr Malý, MBA				Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Funkce: Generální ředitel					Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

							V ____________________ dne __.__.2021


							______________________________
							[DOPLNÍ DODAVATEL]
							Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]
							Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]
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