
Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:
SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:






I.





Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem:

           Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Osoba oprávněná jednat:      

- ve věcech smluvních:          Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
- ve věcech technických: 
Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu
                                               Jan Vágner, jan.vagner@kzcr.eu
                                               Ing. Tomáš Hála, tomas.hala@kzcr.eu
telefon:                                   477 114 105, 477 114 900
Bankovní spojení: 

ČSOB a.s.
Číslo účtu:


216686400/0300
Identifikační číslo:

25488627
DIČ:



CZ 25488627
Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.  
dále jen „Objednatel“
……………………………





se sídlem:


……………………………
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu ……., oddíl…, vložka…….








Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:
………………………………….



- ve věcech technických:
………………………………….






- ve věcech stavby:

………………………………….


Bankovní spojení:

………………………………….




Číslo účtu:


………………………………….



Identifikační číslo:

…………..



DIČ:



…………..
dále jen „Zhotovitel“

Dále také jednotlivě „Smluvní strana“ a společně „Smluvní strany“
II.
Úvodní ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),  a to zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ za podmínek této smlouvy dílo – rekonstrukci Nemocnice Děčín, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci Smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a)  že identifikační údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v době uzavření smlouvy v souladu se skutečností, 

b)  že uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a Objednatel vybral nabídku Zhotovitele jako nejvhodnější v otevřeném řízení podle § 27 ZVZ pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s - Nemocnice Děčín, o.z., 
c)  že jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
Zhotovitel ujišťuje Objednatele, že v době uzavření smlouvy má všechna oprávnění potřebná pro provedení předmětného díla, a že v rámci rozpočtovaných nákladů na dílo zohlednil i položku nákladů spojených se zajišťováním BOZP na staveništi.
4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně (s ověřeným podpisem) oznámí jakékoliv změny identifikačních údajů uvedených v čl. I této Smlouvy druhé Smluvní straně takto:  

a) písemné oznámení o změně identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení, Smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé Smluvní strany ve věcech technických,
b) písemné oznámení o změně osoby, oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky, Smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé Smluvní strany ve věcech smluvních a informaci doloží relevantním dokladem, 
c) v písemném oznámení Smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5.  Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání předmětného smluvního vztahu pojištěnu odpovědnost s minimálním limitem pojistného plnění 50 000 000 Kč.  Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 1, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje: 

6.1 že je odborně způsobilý k plnění podle této smlouvy, 
6.2 že se řádně seznámil s  projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s - Nemocnice Děčín, o.z., zpracované společností KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, která je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 2, včetně výkazu výměr (dále jen „PDS“), přičemž svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,
6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele obsaženými v Zadávací dokumentaci pro podlimitní řízení na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 27 ZVZ  - název veřejné zakázky „Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s - Nemocnice Děčín, o.z. (dále jen „Zadávací dokumentace“), která je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3,  
6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se provádět dílo takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu s předchozím písemným souhlasem Objednatele po dobu nezbytně nutnou pro řádné provádění díla.
8. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, Zhotovitel je povinen na své náklady provést veškeré práce a/nebo dodat veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako součást díla, pokud je lze s ohledem na kompletní a řádné dokončení díla nutno za součást díla považovat, a to za stejných podmínek jako u prací, věcí a materiálů, které jsou jako součást díla výslovně ve smlouvě stanoveny.
III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí, včas a řádně a s odbornou péčí zhotoví dílo „Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), podle: 
1.1. PDS a všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek,
1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením, 
1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, Zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele předloženou v zadávacím řízení;
1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, obsažených ve složce „Dokladová část stavby“, která je součástí PDS.
2. Zhotovitel dále v rámci ujednané ceny za dílo provede a zajistí zejména následující práce a činnosti:        

2.1. Před zahájením realizace stavby:
2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
· o povolení stavby (stavební povolení – č.j., datum právní moci a správní orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu Objednatele a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu stavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; 

2.1.3. řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby; 

2.1.4. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení;
2.1.5. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
2.1.6. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
2.1.7. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
2.1.8. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce a jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP, plnění dalších povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací a pozemků sousedících se stavbou před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;
2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to zejména:
a) protokolů o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,

b) protokolu o vytyčení prostorové polohy stavby,
c) stavebního deníku se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
d) zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce odsouhlasené koordinátorem BOZP,
e) kontrolního a zkušebního plánu (KZP). 
2.2. V průběhu realizace stavby:
2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
2.2.2. zřízení a provozování zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro Zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště;
2.2.5. pořizování fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především fotodokumentace zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkového pohledu na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění komunikací užívaných zejména pro dovoz stavebního materiálu a dalších věcí na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu provádění díla;
2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení příslušných poplatků v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel bude předávat Objednateli doklady o uložení množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci osobě oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených ve složce „Dokladová část stavby“,  zápisy do stavebního deníku o kontrolách sítí před záhozem a předání sítí a zařízení provedené s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení; provádění úprav požadovaných jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
2.2.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti PDS navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných, PDS, právními předpisy a případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u oprávněných osob, nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,
2.2.13. zajišťování potřebných rozhodnutí orgánů veřejné moci (povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, povolení záboru veřejného prostranství apod.) 
2.2.14. pořízení fotodokumentace předmětu díla na el. nosiči po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem,
2.2.15. vyklizení a úklid staveniště po dokončení díla. 
2.3. Při přejímce stavby:
Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby:
2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
a) do PDS ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,

b) ty části PDS, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

c) každý výkres DSPS Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti PDS ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena DSPS bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“,

f) nedílnou součástí DSPS budou:

·     atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.  

·     protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

·     celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

·     protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování;
2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad          o předání a převzetí odpadu k recyklaci osobě oprávněné k této činnosti;
           kovový odpad z hliníkových rámů oken zůstává ve vlastnictví Objednatele;
2.3.6. v případě požadavku Objednatele geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JTSK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
2.3.7. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,

2.3.8. fotodokumentaci předmětu díla na el. nosiči po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
2.3.9. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
2.3.10. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
2.3.11. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
2.3.12. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
2.3.13. originál stavebního deníku,

2.3.14. ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením díla Smluvní strany rozumí řádné, tedy úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a provedení všech dalších činností nezbytných pro řádné provedení díla, zejména činností ujednaných výše. 
4. Nedílnou součástí díla je i účast Zhotovitele v řízení o  vydání kolaudačního souhlasu, případně v řízení o povolení zkušebního  provozu a v tomto zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu. Pro všechna uvedená řízení si Smluvní strany poskytnou potřebnou součinnost.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
IV.
Vlastnictví k dílu 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, 

2. Vlastníkem zařízení staveniště (příp. osobou s právem užívat zařízení staveniště), včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, uložený v prostorách Objednatele apod.), za své výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle Zhotovitel bez ohledu na zavinění.

4. Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.
V.
Místo plnění
1. Místem plnění je Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II., bližší popis místa plnění je obsažen v PDS.  
VI.
Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací, řádnému provedení a předání díla nejpozději do … měsíců od podpisu této smlouvy (nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy). 
2. Termín zahájení stavebních prací - bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu zahájení stavby s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Smluvní strany se dohodly, že změna termínu zahájení stavby není důvodem pro jakékoliv požadavky Zhotovitele na placení smluvních pokut či náhrad škod Objednatelem, zvýšení ceny díla apod. V případě změny termínu z důvodů na straně Objednatele se ale o stejný časový úsek prodlužuje termín pro provedení díla. 
3. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 4.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Smluvní strany se dohodly, že přerušení provádění díla není důvodem pro jakékoliv požadavky Zhotovitele na placení smluvních pokut či náhrad škod Objednatelem, apod. V případě přerušení provádění díla z důvodů na straně Objednatele se ale o stejný časový úsek prodlužuje termín pro provedení díla a bude-li přerušení provádění díla z důvodů na straně Objednatele trvat déle než 2 měsíce, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu již realizovaných prací.  
6. V případě prodlení Zhotovitele, které ohrožuje plynulost provádění díla, nebo termín dokončení díla, vyzve Objednatel Zhotovitele písemně k odstranění prodlení a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k odstranění  prodlení. Do doby odstranění prodlení je Objednatel oprávněn pozastavit platby faktur vystavených Zhotovitelem v době prodlení popsaného výše.     

VII.





         Cena díla  
1. Cena za dílo provedené dle této smlouvy (dále jen „Cena za dílo“) je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

	Položka
	Nabídková cena v Kč

(bez DPH)
	DPH 
	Nabídková cena v Kč

(vč. DPH)

	Nabídková cena dle výkazu výměr
	
	
	


2. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena za dílo obsahuje všechny práce, dodávky a další činnosti nutné k řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje. 
3. Cena za dílo je stanovena dle PDS a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaného Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení popsaného výše. V Ceně za dílo jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena za dílo obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5 je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení popsaného výše. Pokud tento položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací v důsledku neúplného ocenění výkazu výměr, 
5. Práce a dodávky podle této smlouvy, které nebudou po dohodě Zhotovitele a Objednatele z objektivních důvodů provedeny, posoudí Smluvní strany jako méněpráce, o jejichž cenu se sníží Cena za dílo.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla či termínu. Na základě změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu Zhotovitel zahájí práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.
Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
7. Smluvní strany jsou při ujednávání víceprací a méněprací povinny postupovat v souladu se ZVZ.
8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu Ceny za dílo.
9. Sjednaná Cena za dílo může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH, protože podle této dohody Smluvních stran bude k Ceně za dílo připočtena DPH vždy ve výši dle právních předpisů platných v době vystavení faktury.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
VIII.
Platební podmínky
1. Podle dohody Smluvních stran Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na úhradu Ceny za dílo.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají Smluvní strany, že zdanitelným plněním bude dílčí plnění, kterým se rozumí plnění poskytnuté v kalendářním měsíci. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem Objednatele a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu Objednatel fakturu neproplatí. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.
3. Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH  bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze také vystavit v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených
prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí), a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo prostřednictvím pošty s doručenkou. Pokud Objednatel zjistí, že kteroukoliv fakturou byly vyúčtovány práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo byly provedeny s vadami či nedodělky, je oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení s placením.
6. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se schválenou PDS, stavebním povolením a ujednáními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení s placením.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti, zejména:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);

c) obchodní firmu/název, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele; 

d) název, sídlo IČO a DIČ Objednatele;

e) číslo a datum vystavení faktury;

f) lhůtu splatnosti faktury;
g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:   

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný  majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
b) „Dodací list“ se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:
· technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
· dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
· dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
· drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
· dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
8. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura“

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
   d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

10. Fakturační adresa: Podatelna Krajské Zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

11. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „soubor“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

12. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
13. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkou „hodina“, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem investora.

14. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.
15. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že budou naplněny podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,např. zhotovitel neurčil účet ke zveřejnění, stal se nespolehlivým plátcem apod.), se smluvní  strany ve smyslu §109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,dohodly, že  objednatel  zaplatí/je oprávněn zaplatit odpovídající výši DPH z ceny plnění na účet správce daně a základ daně uhradí na účet zhotovitele, čímž bude jeho závazek zaplatitcenu (úplatu) za služby řádně splněn. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
IX.
Jakost díla
1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
X.
Staveniště
1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště včetně prostorů zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, a bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zajistit hlídání staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů, který je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v  Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v  Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací změny Seznamu předpokládaných subdodavatelů Objednatelem se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, jehož prostřednictvím prokázal v zadávacím řízení splnění části kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat část kvalifikace, kterou Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval prostřednictvím předchozího subdodavatele. Své kvalifikační předpoklady musí nový subdodavatel prokázat Objednateli na vyzvání, a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Zjištěné nedostatky budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předchozím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli prokazatelně doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
7. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
8. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v zadávacím řízení, je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách.
9. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn započíst jako pohledávku na náhradu škody v plné výši s jakýmikoliv pohledávkami Zhotovitele za Objednatelem. 
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel odpovídá za vybavení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla objednateli i třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti vzniku úrazu třetích osob. 
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru Objednatele, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

14. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a rozsah záboru veřejného prostranství. 
15. Zhotovitel je povinen dokládat platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
16. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do tří pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru Objednatele, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude Smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele. 

17. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
18. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“, která jsou nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č.7.
19. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané produkty a jejich samotnou instalaci konzultovat se zástupci Objednatele předem. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, nebudou-li v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení.
20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) tolik autorizovaných inženýrů nebo techniků podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kolik bylo požadováno k prokázání technických kvalifikačních předpokladů ve výše uvedené veřejné zakázce. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den, kdy nemá k dispozici osobu s požadovanou certifikací.

XII.
Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. 
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele. 
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:

-
základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
-
identifikační údaje stavby podle PDS,
-
seznam předpokládaných subdodavatelů,
-
tuto smlouvu, včetně jejich dodatků a změn,
-
seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
-
seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
-
zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také stavební dozor a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor Objednatele s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než tyto námitky odstraní.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
XIII.
Předání díla
1.
Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.  
2.
O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:

-
označení díla,

-
označení Objednatele a Zhotovitele díla,

-
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
· celkovou cenu díla,
-
datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
-
soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,

-
prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,

-
datum a místo sepsání zápisu,

-
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

-
seznam předané dokumentace,

-
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

-
termín vyklizení staveniště,

-
datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
    Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3.
V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo. 
4.
Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla. 

5.
Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.
6.
Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků, vč. předání dokladů pro kolaudaci. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad. Pokud by šlo o vady, které odstranit nelze, má Objednatel právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo splněno s poznámkou o neodstranitelných vadách a způsobu jejich řešení.
XIV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat PDS a  ČSN platným v době realizace díla, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných v PDS.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud dále není ujednáno jinak. 
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla, záruční doba činí 60  měsíců. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost dodávek technologického charakteru se samostatným záručním listem, záruční doba se rovná záruční době určené výrobcem, minimálně však činí 24 měsíce. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně - pokud by šlo o vady, které odstranit nelze, nebrání užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, -  ode dne  zápisu o převzetí díla s neodstranitelnými vadami.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v písemném oznámení nezvolil jiné právo z vadného plnění.
6. Zhotovitel zahájí práce na odstranění vady nebránící užívání díla do 72 hodin od oznámení vady (počítaných v pracovní dny), a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od zahájení prací na odstranění vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
7. V případě vady bránící užívání díla (havarijní vady) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin po oznámení havarijní vady a vadu odstraní do 24  hodin od zahájení prací na odstranění vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění vady nebránící užívání díla do 144 hodin (počítaných v pracovní dny), od oznámení vady, nebo neodstraní-li tuto vadu do 5 pracovních dnů od zahájení prací na odstranění vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele na náhradu škody v plné výši není dotčeno. 
9. Nezahájí-li Zhotovitel práce na odstranění vady bránící užívání díla do 24 hodin od oznámení vady, nebo neodstraní-li tuto vadu do 5 pracovních dnů od zahájení prací na odstranění vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele na náhradu škody v plné výši není dotčeno.
10. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro její odstranění. 

11. O odstranění vady musí být sepsán zápis. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku se záruční dobou shodnou se záruční dobou ujednanou v odst. 3 tohoto článku. Záruční doba běží ode dne podepsání zápisu o odstranění vady oběma Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést ve dvou vyhotoveních řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, jejíž součástí bude potvrzení Objednatele o odstranění vad. Jedno vyhotovení této evidence je určeno pro Objednatele.
XV.
Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně - pokud by šlo o vady, které odstranit nelze, nebrání užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí - ode dne  zápisu o převzetí díla s neodstranitelnými vadami.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu nahradit v penězích. Škodou se rozumí i pokuta uložená Objednateli orgánem veřejné moci. 
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby z důvodů na straně Objednatele provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
XVI.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z ceny díla bez DPH.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši  0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedené bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty neoprávněné fakturace.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Ujednáním o smluvních pokutách, ani vznikem povinnosti k jejich úhradě není dotčeno právo na úplnou náhradu škody vzniklé porušením smluvní pokutou sankcionované povinnosti. Smluvní pokuty mohou být ukládány i vedle sebe a opakovaně
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
XVII.

Bankovní záruka
Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli poskytne bankovní záruku ve výši 2% z Ceny za dílo včetně DPH za řádné provedení díla a odstranění vad uplatněných z titulu práv z vadného plnění a ze záruky, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době. Tuto bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že Zhotovitel neprovede dílo řádně, během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, má se za to, že dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 500.000,- Kč.
XVIII.
Vyšší moc
1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny, jako např. živelní pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně 
doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
· Zhotovitel je v prodlení s plněním díla a Zhotovitel se nedohodne s Objednatelem na prodloužení termínu,

· Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,  

· Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru Objednatele nebo koordinátora BOZP,

· Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

5. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
6. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
10. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné   nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.
XX.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Pojistná smlouva

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracované společností   

                      KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace
Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby


Příloha č.  6 - Seznam předpokládaných subdodavatelů 
Příloha č.  7 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 
Příloha č.  8 - Všeobecné obchodní podmínky Objednatele

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
V ………………., dne:




V  dne:

za Objednatele:





za Zhotovitele:
……………………….




………………......
Příloha č. 6 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) 

	Název veřejné zakázky:


	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli 
	% podíl na plnění VZ



	I
	
	


	Identifikace subdodavatele:
	                
	                

	1.
	Název:
	
	
	

	
	Sídlo:
	
	
	

	
	Tel./fax:
	
	
	

	
	E-mail:
	
	
	

	
	IČ:
	
	
	

	
	DIČ:
	
	
	

	
	Spisová značka v obch. rejstříku:
	
	
	

	
	Osob oprávněná k jednání:
	
	
	


	Identifikace subdodavatele:
	                
	                

	2. 
	Název:
	
	
	

	
	Sídlo:
	
	
	

	
	Tel./fax:
	
	
	

	
	E-mail:
	
	
	

	
	IČ:
	
	
	

	
	DIČ:
	
	
	

	
	Spisová značka v obch. rejstříku:
	
	
	

	
	Osoba oprávněná k jednání:
	
	
	


	Celkový objem subdodávek 
	                %


V...................... dne:                                                


                                                                      

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče








      .......................................................

doplnit titul, jméno, příjmení a funkci osoby 

          oprávněné jednat za uchazeče 
Příloha č. 7 Smlouvy o dílo

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

· Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.

· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.

· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).

· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).

· Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.

· Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání. 

·  Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření. 

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

· Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.

· Zajištění všech potřebných úklidových prací.

· Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné. 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA 

· Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného díla
4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace 

· Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace. 

· Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace 

· Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

· Bude sloužit jako součást pasportizace. 

· Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na staveništi. 

· Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby 

· K zakrývaným konstrukcím, 

· K sítím a přípojkám před záhozem,

· K dodržení předepsaných technologií,

· K dodržení bezpečnostních opatření,

· K prokázání zařízení staveniště,

· K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,

· K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady, 

· K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

· Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.  

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 

· Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

· Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.

· Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM
ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE
· Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené. 

· Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dní.  

· Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolování. 

· Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.

· Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.
ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

· Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.    

· V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.

· V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši. 
DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

· Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.[image: image1.png]
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