Příloha č. 3
S P E C I F I K A C E
činností 

1. seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů
1. ohlášení zahájení stavby SÚ v souladu se zákonem
1. koordinace zajištění plánu organizace výstavby od zhotovitele stavby
1. vedení jednání k předání a převzetí staveniště vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku
1. zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou dotčených prostor v souvislosti s realizací díla
1. kontrola protokolárního odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby
1. kontrola realizace díla dle podmínek stavebního povolení (pokud bylo vydáno), ověřené PD a opatření vydaných k uskutečnění stavby
1. kontrola dodržení podmínek stavebního povolení (pokud bylo vydáno) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
1. kontrola včasného a systematického doplňování dokumentace stavby
1. vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů
1. zajišťování fotodokumentace z průběhu stavby
1. kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a zajištění fotodokumentace těchto částí
1. dohled nad koordinací a návaznostmi dodávek
1. koordinace realizace díla v čase a prostoru
1. spolupráce s autorským dozorem a zhotovitelem stavby při návrhu změn v projektové dokumentaci a jejich následném provedení
1. včasné, průběžné a prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s předmětem díla, zejména pak s předpokládaným vlivem na změnu ekonomického a termínového rámce předmětu díla
1. řízení procesu návrhů změn, posouzení jejich ekonomické a technické vhodnosti vzhledem k předmětu díla a písemné vyjádření k těmto změnám, a to do 48 hodin od obdržení návrhu změny od Zhotovitele díla
1. kontrola jednotlivých položek změn v souvislosti s ustanoveními smlouvy o dílo
1. prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) změnových listů
1. účast a sledování požadovaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací včetně certifikace, atestů, protokolů apod.
1. sledování a pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků vč. kontroly souladu zápisů v deníku se zápisy z kontrolních dnů či jiných oficiálních jednání souvisejících s předmětem díla
1. hlášení archeologických nálezů
1. spolupráce na opatřeních vedoucích k odvrácení nebo omezení následků živelných událostí
1. kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby
1. kontrola postupu prací dle požadavků projektové dokumentace a obecně platných normových předpisů
1. kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
1. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímkách, vedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
1. věcná kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
1. kontrola, posouzení a prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) zjišťovacích protokolů, zejména pak jejich věcnou a cenovou správnost v souladu se smlouvou o dílo, skutečně provedenými pracemi, dodávkami a jejich úplností
1. kontrola a písemné odsouhlasení předávané dokumentace skutečného provedení stavby od Zhotovitele
1. vedení jednání k předání a převzetí dokončeného díla vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku
1. Zajištění inženýrské činnosti (tj. zajištění stanovisek DOSS a správců sítí potřebných k legislativnímu povolení užívání stavby vč. zajištění legislativního povolení užívání stavby /dle podmínek stanovených v stavebním povolení předmětné stavby/). 


