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Požadavky na vedoucího člena týmu (TDS):

1. Řízení a koordinace všech členů týmu TDS
1. seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů
1. Součinnost při ohlášení zahájení stavby SÚ v souladu se zákonem
1. koordinace zajištění plánu organizace výstavby od zhotovitele stavby
1. vedení jednání k předání a převzetí staveniště vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku
1. zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou dotčených prostor v souvislosti s realizací díla
1. kontrola protokolárního odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby
1. kontrola realizace díla dle podmínek stavebního povolení, ověřené PD a opatření vydaných k uskutečnění stavby
1. kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
1. kontrola včasného a systematického doplňování dokumentace stavby
1. vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů vč. jejich prokazatelné distribuce členům realizačních týmů na stavbě
1. zajišťování fotodokumentace z průběhu stavby
1. kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku a zajištění fotodokumentace těchto částí
1. dohled nad koordinací a návaznostmi dodávek
1. koordinace realizace díla v čase a prostoru
1. spolupráce s autorským dozorem a zhotovitelem stavby při návrhu změn v projektové dokumentaci a jejich následném provedení
1. včasné, průběžné a prokazatelné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s předmětem díla, zejména pak s předpokládaným vlivem na změnu ekonomického a termínového rámce předmětu díla
1. řízení procesu návrhů změn, posouzení jejich ekonomické a technické vhodnosti vzhledem k předmětu díla a písemné vyjádření k těmto změnám, a to do 48 hodin od obdržení návrhu změny od Zhotovitele díla
1. kontrola jednotlivých položek změn v souvislosti s ustanoveními smlouvy o dílo
1. prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) změnových listů
1. účast a sledování požadovaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací včetně certifikace, atestů, protokolů apod.
1. sledování a pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků vč. kontroly souladu zápisů v deníku se zápisy z kontrolních dnů či jiných oficiálních jednání souvisejících s předmětem díla
1. hlášení archeologických nálezů
1. spolupráce na opatřeních vedoucích k odvrácení nebo omezení následků živelných událostí
1. kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby
1. kontrola postupu prací dle požadavků projektové dokumentace a obecně platných normových předpisů
1. kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
1. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímkách, vedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby
1. věcná kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
1. kontrola, posouzení a prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) zjišťovacích protokolů, zejména pak jejich věcnou a cenovou správnost v souladu se smlouvou o dílo, skutečně provedenými pracemi, dodávkami a jejich úplností
1. kontrola a písemné odsouhlasení předávané dokumentace skutečného provedení stavby od Zhotovitele
1. vedení jednání k předání a převzetí dokončeného díla vč. vyhotovení zápisu z tohoto jednání (předávací protokol) a kontrola zápisu do stavebního deníku


Specifické požadavky na profesní členy týmu (elektro, VZT a ZTI):

1. seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů 
1. Kontrola a prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) předložené dílenská / výrobní dokumentace související s danou profesí
1. Kontrola a oponentura předložených vzorků související s danou profesí
1. Kontrola kvality výstavby v rámci dané profese (s fyzickou přítomností na stavbě)
1. Kontrola předložené DSPS 
1. Kontrola úplnosti dokladů předložených v rámci předmětu dané profese
1. Technická asistence při přebírání a předávání dílčích částí i díla jako celku, a to v době vzniku této potřeby (zejm. před zakrytím konstrukcí, při provozních zkouškách, revizích, při předání dokončeného díla, atp.) vč. vedení potřebné fotodokumentace a zápisů
1. Účast na jednáních spojených s danou profesí
1. Spolupráce s profesními projektanty autorského dozoru
1. věcná kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby související s danou profesí

Specifické požadavky na profesní členy týmu (cenový manažer):

1. seznámení se s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s podmínkami stavebního povolení a podmínkami dotčených orgánů
1. Kontrola, oponentura a prokazatelné odsouhlasení (vlastnoruční podpis) všech předložených rozpočtů v rámci změnového řízení
1. Kontrola úplnosti a přiměřenosti předložených rozpočtů
1. Součinnost při kontrole zjišťovacích protokolů předložených generálním dodavatelem stavby
1. Kontrola předloženého závěrečného vyúčtování stavby
1. Spolupráce s rozpočtářem autorského dozoru 
1. Účast na jednáních spojených s cenovými otázkami
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