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Průvodní technická zpráva 
ke změně stavby před dokončením vyvolané etapizací a změnami zadání investora 

z hlediska stavebního programu a účelu využití jednotlivých prostor 

 

Pro akci byla vydána stavební povolení pro hlavní objekt, energocentrum, demolice objektů a vodoprávní 
stavební povolení. 

Požadavkem investora je vyčlenění 1.etapy výstavby tak, aby byly vybudovány provozy SO 01 a 06. Pro jejich 
zprovoznění a funkční propojení se stávajícím objektem a jeho provozy je nutné realizovat také další části 
projektu (příslušné stavební a inženýrské objekty, demolice a inženýrské objekty). 

Dalším požadavkem jsou změny užívání a přesuny funkčních celků v rámci dispozic. Investor ale do vydání 
tohoto dokumentu nespecifikoval přesné zadání, a je tudíž pouze možné na základě projednávaných návrhů určit 
prostor, kde bude k úpravám docházet. 
 
V rámci 1. etapy budou tedy vybudovány stavební objekty:  

SO 01 Novostavba hlavní budovy 

SO 06 Přístavba křídla emergence 

SO 05 Obslužná chodba – pouze západní chodba (1.NP) 

SO 301 Energocentrum 

Dílčí část z SO 02 a 03 Stavební úpravy hlavní budovy – provizorní opatření, napojení a úpravy v prostorech 
přilehlých k objektům SO 01 a 06 (založení, 1.NP, 2.NP, střecha). 

Součástí hlavního stavebního objektu je také odstranění podzemních prostor „skladu“. Tyto prostory se nacházejí 
na jižní straně stávajícího objektu v místě, kde bude umístěn SO 01. Rozsah prostor není znám a 
zdokumentován, podle informace investora není přístupný již mnoho let.  

 
Provozní soubory: 

PS 01  Zdravotnická technologie – v SO 01 a 06 
Tyto provozní soubory musí být nově zpracovány v souvislosti se změnami programu v objektech (jiná oddělení) 
a změnami dispozic. Zdravotnická technologie není z hlediska financování předmětem projektu, ale podléhá 
samostatnému dotačnímu programu. 

PS 02  Medicinální plyny – v rozsahu objektů SO 01 a 06, propojení se zdroji a SO 02 a 03 

PS 03  Zdroje medicinálních plynů včetně připojení 

PS 04  Trafostanice (Energocentrum) 

PS 05  Areálová rozvodna NN (Energocentrum) 

PS 06  Náhradní zdroj (Energocentrum) 
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Přiměřená část inženýrských objektů: 

SO 103 a 203 Vybourání a úpravy oplocení – u SO 01 a 06 

SO 105 a 205 Oplocení a opěrné stěny – u SO 01 a 06 

SO 106 a 206 Příprava území – pro SO 01 a 06 

       SO 107 a 207 Komunikace a terénní úpravy – napojení SO 01 a 06 

SO 108 a 208 Sadové úpravy – u SO 01 a 06 

SO 109 a 209 Dešťová kanalizace a odvodnění komunikací – u SO 01 a 06 

SO 110 a 210 Splašková kanalizace – u SO 01 a 06 

SO 111 a 211 Vodovod  

SO 113 Přípojka silnoproudu (Energocentrum) 

SO 112  Přípojka teplovodu – s úpravami 

SO 114 a 212  Venkovní osvětlení – v části u SO 01 a 06 

SO 115  Přípojky slaboproudu – k SO 01 a 06 

SO 117  Úpravy pro lahvovou stanici v objektu garáží 

SO 118  Areálové rozvody NN 

 
Demolice: 

Vila RZP 

 

Rozsah 1.etapy je zakreslen schematicky do půdorysů hlavního objektu 

1.PP 
V rámci 1. etapy bude vybudováno celé 1.PP (zelená výplň), červeně je znázorněna změna, kde přibyly 
místnosti, které jsou nutné pro provoz přístavby a byly původně umístěny v jiných částech stavby, které nebudou 
v 1.etapě realizovány. Jedná se o rozvodnu slaboproudu, rozvodnu UPS, objektovou rozvodnu a výměníkovou 
stanici. Dále bylo potřeba doplnit únikové schodiště, jehož vnější část navazuje na rampu v úrovni 1.NP. 

1.NP 
Součástí 1. etapy je objekt SO 01 a SO 06 (vyznačeno zeleně), v některých místech se mění část dispozice 
(vyznačeno červeně).  

V rámci změny dispozic a účelů budou změny zahrnovat kromě komunikačních cest, vertikál, téměř 
celých operačních sálů a části sterilizace veškeré prostory SO 01. 

V SO 06 se změny nedotknou pouze vertikály a čekárny s hygienickým zázemím.  

Z SO 05 bude realizována pouze západní chodba podél stávajícího křídla hlavní budovy (SO 02 a 03) 

2.NP 
1. etapa se týká celého rozsahu podlaží objektu SO 06 a propojení SO 06 a SO 01 včetně vertikály v SO 01. 
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Dále budou realizovány návaznosti na stávající objekt a stavební úpravy na hranici nového a starého objektu, aby 
bylo zajištěno funkční propojení objektů. Současně musí být zajištěno propojení technické z hlediska základových 
konstrukcí, střech a zajištění navazujících prostor (okna na stávajícím objektu apod.). 


