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listopad prosinecčerven červenec srpen září říjen

10

Činnost

Příjezdová komunikace

2

3

10

Terénní práce

Zpevněná plocha heliportu

Délka trvání

Zařízení staveniště

Značení heliportu, dokončovací práce 3

Zrušení zařízení staveniště 2

Kolaudace 4


