

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce budovy O – gynekologická vila, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Stavební firma JAN MAJER

se sídlem: Chlum 2, 405 02 Děčín 34

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu – není zapsán

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem **„Rekonstrukce budovy O – gynekologická vila, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce“** za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – **Rekonstrukce budovy O – gynekologická vila, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.** Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem **„Rekonstrukce budovy O – gynekologická vila, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce“**
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 15.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 že odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatel.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla **„Rekonstrukce budovy O – gynekologická vila, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. – stavební práce“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří Ing. Jiřím Kyznarem, IČO: 11425512, Palachova 663/47, Ústí nad Labem, **„Rekonstrukce budovy O – gynekologická vila, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“**, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby.

2.1.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.3. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;

2.1.4. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.5. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel запиše do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Nemocnice Most o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.9. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatелеm a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.10. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;

2.2.11. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.12. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“;

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“;

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,

d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.11. originál stavebního deníku,
- 2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Děčín, o.z. apod.), výrobky a zařízení.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „O“, - blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **20 týdnů ode dne předání staveniště**.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatелеm určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.
6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí: 7.968.891,13 Kč bez DPH
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatелеm Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatelů dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatelů tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 30 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z vystavené faktury započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoli plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
- dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura“,

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,

d) částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost,

hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatel.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoli poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoli jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatel, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 5 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího Kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel, práva Objednatel ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatel vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 150 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.
7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2, čl. XIX odst. 10 a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 70.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti minimálně po záruční dobu. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 1.000.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoli milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že obdrží záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

Příloha č. 4 – Všeobecné obchodní podmínky


Příloha č. 5 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.


V Děčíně, dne: 4. ledna 2019



Zhotovitel



V Ústí nad Labem, dne: 14 -01- 2019



Krajská zdravotní, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SV18/10-1a
Stavba: Gynekologická vila Děčín-1.etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební firma JAN MAJER

IČ: 68431228
DIČ: CZ7802042380

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			7 968 891,13
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	7 968 891,13	1 673 467,14
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			9 642 358,27
V			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SV18/10-1a

Stavba: Gynekologická vila Děčín-1.etapa

Místo: Datum: 07.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavební firma JAN MAJER

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	01-BUDOVA O	7 968 891,13	9 642 358,27	
		7 820 091,13	9 462 310,27	STA
04	VRN	148 800,00	180 048,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Gynecologická vila Děčín-1.etapa
Objekt:

01 - 01-BUDOVA O

KSO: CC-CZ: Datum: 07.11.2018
Místo:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 68431228
Stavební firma JAN MAJER DIČ: CZ7802042380

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH			7 820 091,13		
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
snížená	7 820 091,13	21,00%	1 642 219,14		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH			V CZK	9 462 310,27	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gynekologická vila Děčín-1.etapa

Objekt:

01 - 01-BUDOVA O

Místo:

Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební firma JAN MAJER

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 820 091,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 419 695,41

1 - Zemní práce	41 832,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	151 678,07
4 - Vodorovné konstrukce	2 011,54
5 - Komunikace pozemní	6 277,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	571 935,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	209 450,78
997 - Přesun sutě	386 813,21
998 - Přesun hmot	49 696,08
PSV - Práce a dodávky PSV	6 400 395,72
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	64 225,15
713 - Izolace tepelné	197 570,54
720 - Zdravotechnika	491 532,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	5 886,00
730 - Ústřední vytápění	443 498,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 873 611,00
751 - Vzduchotechnika	86 935,00
763 - Konstrukce suché výstavby	275 683,09
764 - Konstrukce klempířské	52 694,15
766 - Konstrukce truhlářské	996 392,97
767 - Konstrukce zámečnické	70 741,14
771 - Podlahy z dlaždic	219 269,57
772 - Podlahy z kamene	5 722,82
776 - Podlahy povlakové	245 601,56
781 - Dokončovací práce - obklady	220 703,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 463,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	67 138,07
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	49 727,99

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Gynekologická vila Děčín-1.etapa

Objekt: 01 - 01-BUDOVA O

Místo: Datum: 07.11.2018

Zadavatel: Projektant: Stavební firma JAN MAJER

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 820 091,13

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,500	50,00	525,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV	technická zpráva, v.č.D1.1.33							
VV	"CHODNÍK"10,5							
VV	Součet							
2	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornících tř. 3 soudržných	m3	5,580	655,00	3 654,90	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

technická zpráva, v.č. D1.1.33

VV

0,5*0,8*(2,5*2+1,5+4,6+2,85)

VV

Součet

5,580
5,580

3	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	5,580	222,00	1 238,76	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

technická zpráva, v.č. D1.1.33

VV

0,5*0,8*(2,5*2+1,5+4,6+2,85)

VV

Součet

5,580
5,580

4	K	133202011	Hloubení zapážených i nezapážených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horních soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	3,000	835,00	2 505,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV

2 sondy pro ověření hloubky základové spáry

VV

2*1*1,5

VV

Součet

3,000
3,000

5	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	9,866	1 814,00	17 896,92	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchyzení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

VV

technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V1

VV

"1.PP"(4,65*1,45+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43)*0,15

VV

Součet

9,866
9,866

6	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	9,866	211,00	2 081,73	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

VV

technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V1

VV

"1.PP"(4,65*1,45+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43)*0,15

VV

Součet

9,866
9,866

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,446	232,00	4 279,47 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i nahrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nadsypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nadsypisti: toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypání do nospů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skladek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

vv		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn. V1		9,866			
vv		"1.př(4,65+1,45+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43)0,15					
vv		2 sondy pro ověření hloubky základové spáry					
vv		2*1*1*1,5		3,000			
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.33					
vv		0,5*0,8*(2,5*2+1,5+4,6+2,85)		5,580			
vv		Součet		18,446			
8	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	92,230	19,00	1 752,37 CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypání do nýspů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10.3 . Nekládání neuhlíhého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV		18,446*5 Přepočtené koeficientem množství	92,230				
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	18,446	13,00	239,80 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyložení z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadáji nevyšší 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypání do nýspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uložného výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

10	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	31,358	144,00	4 515,55 CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-------------------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena - 1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceníje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání korýť vodoteče a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypáníny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu - 1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceníje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceníje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceníje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypáníny do náspů. 3. V ceně - 1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypáníny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně - 1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypáníny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypáníny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu - 1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV		18,446*1,7 Přepočtené koeficientem množství	31,358				
11	K	174101102	Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovňáním povrchu zásypu	m3	4,040	295,00	1 191,80 CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhuťné zásupy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do jí(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č.1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťněný zásyp odvodňovací kamlů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kamlů; cena obsahuje i naklady na ruční nezhuťněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od krajů výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zřízů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypání a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopův, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neocceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zřízů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhuťněných náspů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnění předepisuje projekt.

PSC

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.33					
VV		10,1*0,4		4,040			
VV		Součet		4,040			
12	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	177,371	11,00	1 951,08 CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřízovaných ploch (v zděrezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování. (ne však pro plochy zdsypu ryh pro podzemní vedení), dřevování apod. a dále, předejde-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC	W		technická zpráva, v.č. D1.1.12, D1.1.13, D1.1.17, D1.1.18, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8					
	W		"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)		137,150			
	W		"1.NP"10,075*2,95		29,721			
	W		technická zpráva, D1.1.33, CHODNÍK					
	W		"CHODNÍK"10,5		10,500			
	W		Součet		177,371			

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				151 678,07	
13	K	311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,252	4 827,00	1 216,40	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách - 1155 až - 1159 nejsou započteny případně náklady na: a) úpravu líc: tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líc při zdění režného zdiva. b) spárování: tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prostě vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkládové .

PSC	W		technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.22					
	W		"1.NP-nadezdění parapetů - u nových oken 0,1*0,45*(2,5+1,8+0,65*2)		0,252			
	W		Součet		0,252			
14	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,147	38 500,00	5 659,50	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

PSC	W		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29					
	W		"dveře ozn. D8/P+L"(6+6)*1,1*8,34*0,001		0,110			
	W		"dveře ozn. DP4/P+L"(1+3)*1,1*8,34*0,001		0,037			
	W		Součet		0,147			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	319202112					
		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	4,190	1 050,00	4 399,50	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrátání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetrací, stěrku apod.

PSC							
VV		Technická zpráva, D1.1.17		4,190			
VV		"1.PP"4,19		4,190			
VV		Součet					
16	K	319202114					
		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	46,585	2 650,00	123 450,25	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrátání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetrací, stěrku apod.

PSC							
VV		Technická zpráva, D1.1.17		46,585			
VV		"1.PP"10,44+12,915+13,55+6+3,68		46,585			
VV		Součet					
17	K	340239211					
		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm	m2	4,830	355,00	1 714,65	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18, D1.1.19					
VV		"1.NP"0,9*2,1+0,7*2,1		3,360			
VV		"2.NP"0,7*2,1		1,470			
VV		Součet		4,830			
18	K	340239212					
		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	1,890	1 886,00	3 564,54	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18					
VV		"1.NP"0,9*2,1		1,890			
VV		Součet		1,890			
19	K	346481111					
		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, vyklenuků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem	m2	5,280	295,00	1 557,60	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.

PSC							
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29		3,960			
VV		"dveře ozn. D8/P+L"(6+6)*1,1*0,3		1,320			
VV		"dveře ozn. DP4/P+L"(1+3)*1,1*0,3		5,280			
VV		Součet					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	348272163					
		Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zděni z tvarovek jednostranně štipaných, dutých barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m2	4,875	1 115,00	5 435,63	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229, jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedna se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV technická zpráva, v.č. D1.1.33

VV 0,5*(1,8+0,5+4,6+2,85)

VV Součet

21	K	348272523					
		Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru barevných, tloušťka zdiva 195 mm	m	9,750	480,00	4 680,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229, jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedna se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.

VV technická zpráva, v.č. D1.1.33

VV 0,5*(1,8+0,5+4,6+2,85)

VV Součet

D	4						
		Vodorovné konstrukce				2 011,54	
22	K	434311115					
		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	4,725	203,00	959,18	CS ÚRS 2018 01

VV technická zpráva, v.č. D1.1.33

VV 0,5*(1,8+0,5+4,6+2,85)

VV Součet

23	K	434351141					
		Bednění stупňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímochaých žřízení	m2	0,709	362,00	256,66	CS ÚRS 2018 01

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek bednění stупňů se určuje v m2 plochy stupnic a podpůrníc.

VV technická zpráva, v.č. D1.1.33

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"ozn. 3*1,575*3*0,15		0,709			
VV		Součet		0,709			
24	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,709	56,00	39,70 CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
25	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžkého	m2	10,500	72,00	756,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože říglů dlaždových, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. 1 Říglů dlaždových, 597 17. 1 Říglů krajnicových s kamennou obrubou a 597 16-1111 Říglů dlaždových z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hrdze a úpravy na tocích - úpravy toků a kandiů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zemliny, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zemliny, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zemliny jsou započteny i náklady na prohození zemliny. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zemliny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravy pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zemliny, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

VV technická zpráva
VV "ozn. 1"10,5
VV Součet

10,500
10,500

D 5 Komunikace pozemní

6 277,95

26	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10,500	116,00	1 218,00	CS ÚRS 2018 01
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.33					
VV			"CHODNÍK"10,5		10,500			
VV			Součet		10,500			
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	10,500	274,00	2 877,00	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen vlázež platí toto rozdělení: Skupina A: vlážež z prvku stejného tvaru, Skupina B: vlážež z prvku dvou a více tvarů nebo z obrátci o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: vlážež oblokovitých tvarů (obloky, kruhy, apod.). Z cenůž jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spá. Z. V cenůž nejsou započteny náklady na dodání zankové vlážež, které se oceňuje ve specifikači; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %, c) přes 300 m² ve výši 1 %. Část lože přeseňující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451. - 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu není lože.

technická zpráva, v.č. D1.1.33

"CHODNÍK" 10,5

Součet

28	M	592450380	dlažba zámková, profilová základni 20x16, 5x6 cm přírodní	m2	11,025	198,00	2 182,95	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

technická zpráva, v.č. D1.1.31

 $^{102}\text{Zn}, 1^{10}, 5^{+1}, 05$

Součet

11,025
11,025

11,025

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

571 935,40

29	K	611311131	Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	169,950	145,00	24 642,75	ČS ÚRS 2017 02
	WV		"pol.-č. 611325422"194,18°0,7		135,926			
	WV		"pol.-č. 611325423"68,048°0,5		34,024			
	WV		Součet		169,950			
30	K	611321142	Omitka vápencementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů	m2	67,970	262,00	17 808,14	ČS ÚRS 2017 02

"pol.č. 611325422"194,18'0,7

"pol.č. 611325423"68,048'0,5

Součet

34,024
169,950

169,950

169,950

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvourávkově, tloušťky

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štukey do 3 mm štuková vodorovných konstrukci stropů žebrových nebo osamělých trámů

Poznámková k souboru cen:

1. Pro ocenění nánášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započítých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nánášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61, 13-1... této části katalogu.

technická zpráva, v.č. D1.1.17

"1.PP-m.č.002"13,49

"1.PP-m.č.004"6,69

"1. PP-m.č.005"8,75

"1.PP-m.č.006"9,18

"1.PP-m.č.0077,92

"1.PP-m.č.008"5,39

"1.PP-m.č.009"2,51

"1.PP-m.č.010"1,53

"1.PP-m.č.011"^{3,36}

"1.PP-m.č.013"1,36

"1.PP-m.č.014"7,79

13,490
6,690
8,750
9,180
7,920
5,390
2,510
1,530
3,360
1,360
7,790

7.790

7.790

7.790

7.790

7.790

7.790

7.790

7.790

7.790

7.790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		67,970			
31	K	611325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	194,180	220,00	42 719,60	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..								
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								
technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20								
"m.č.001"9,37								
Mezisočet								
"m.č.101"3,3								
"m.č.102"17,35								
"m.č.103"1,26								
"m.č.104"1,4								
"m.č.105"3,09								
"m.č.106"9,62								
"m.č.107"14,22								
"m.č.108"7,32								
"m.č.109"12,07								
"m.č.110"3,49								
"m.č.111"3,07								
"m.č.112"1,15								
"m.č.113"1,39								
"m.č.114"10,63								
"m.č.115"12,6"1,2								
"m.č.116"23,02								
"m.č.117"13,57								
"m.č.118"21,2								
"m.č.119"0,81								
"m.č.120"0,95								
Mezisočet								
"m.č.203"1,39								
"m.č.204"1,14								
"m.č.205"3								
"m.č.206"2,88								
"m.č.207"12,37								
Mezisočet								
Součet								
					194,180			
32	K	611325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	68,048	274,00	18 645,15	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17					
			"1.PP-m.č.003"8,46+2*0,2*3,92					
			"1.PP-m.č.012"50,65+2*0,2*(3,75*4+1,975+1,45)					
			Součet					
			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtažením do tmele stěn					
33	K	612142001		m2	108,811	159,00	17 300,95	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
			technická zpráva, v.č. D1.1.17					
			"1.PP"(13,48+3,82*2)*2,44+(10,44+7,66)*2,75- (1,41*1,37*2+0,97*0,55+0,9*0,3*4+1,25*0,6)					
			"vnitřní ostění"((1,41+1,37)*2*2+(0,97+0,55)*2+(0,9+0,3)*2*4+(1,25+0,6)*2)*0,5					
VV			Součet		108,811			
34	K	612181101	Minerální stěrka vnitřních ploch tloušťky do 2 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	114,752	97,00	11 130,94	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny úprav stropů žebrových lze použít pro ocenění úprav nosníků nebo průvlaků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na spořádání podkladu, tyto se ocení cenami souboru cen 61. 12-11.. tohoto katalogu.					
			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - ozn. ST3					
			"1.PP-m.č.004"(3,575+1,85)*2,44					
			"1.PP-m.č.005"2,455*2,44					
			"1.PP-m.č.007"2,26*2,44					
			"1.PP-m.č.014"2,18*2,44					
			"1.PP-m.č.012"(7,66+6,2)*2,75-1,41*1,37					
			"1.PP-m.č.003"3,92*2,75-1,41*1,37					
			"vnitřní ostění"((1,41+1,37)*2*2+(0,97+0,55)*2+(0,9+0,3)*2*4+(1,25+0,6)*2)*0,5					
			Mezisoučet					
			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - vnitřní zateplení					
			"1.PP-m.č.002"2,4*2,78+1,85*2,54					
			"1.PP-m.č.001"2,03*1,24/2+3,2*(1,9+3,2)-1,33*2,27					
			Mezisoučet					
			Součet					
			Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
35	K	612311131		m2	401,333	108,00	43 343,96	CS ÚRS 2017 02
VV			"pol.č. 612325412"85,8494*0,7		60,095			
VV			"pol.č. 612325422"487,483*0,7		341,238			
VV			Součet		401,333			
36	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouraztva, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková svislých konstrukcí stěn	m2	258,738	225,00	58 216,05	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P5C			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších 1 započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. technická zpráva, v.č. D1.1.17 "1.PP-m.č.002 (2,24*2+1,3)*2,78+(4,5+1,45+0,25*2+0,17+0,87+2,15)*2,54-(0,8*1,97*2+0,9*1,97) "1.PP-m.č.003 (2,16)*2,44 "1.PP-m.č.004 (1,85)*2,44-0,8*1,97 "1.PP-m.č.005 (2,245+3,575)*2,44-0,9*1,97 "1.PP-m.č.006 (6,41+1,54)*2*2,44-0,8*1,97*4 "1.PP-m.č.007 (6,41+2,26)*2*2,28-0,8*1,97 "1.PP-m.č.008 (4,04+3,82)*2*2,28 "1.PP-m.č.012 ((3,42+2,25+10,185)+0,63*4+0,6*2+1,05*2)*2,75 "1.PP-m.č.013 2,5*(1,03+1,34)*2-0,6*1,97 "1.PP-m.č.014 2,44*(3,575+2,18)-0,8*1,97 Mezisučet zazdívký, v.č. D1.1.18-D1.1.22 "1.NP (0,9*2,1*2+0,7*2,1)*2 2.NP 0,7*2,1*2 Mezisučet Součet					
	VV				35,629			
	VV				5,270			
	VV				2,938			
	VV				12,428			
	VV				32,492			
	VV				37,959			
	VV				35,842			
	VV				59,606			
	VV				10,668			
	VV				12,466			
	VV				245,298			
	VV				10,500			
	VV				2,940			
	VV				13,440			
	VV				258,738			
	VV							
P5C			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upraveného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upraveného otvoru. technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D1.1.22, D1.1.29 "okna O-1 (2,5+1,87*2)*0,3*1 "okna O-3 (2,51+2,73*2)*0,3*1 "okna O-4 (0,8+1,55*2+0,8*3,14/2)*0,3*1 "okna O-5 (0,8+1,55*2+0,8*3,14/2)*0,3*1 "okna O-6 (1,2+1,35*2)*0,3*1 "okna O-7 (1,21+1,8*2)*0,3*1 "okna O-8 (1,0+1,5*2)*0,3*2 "okna O-9 (0,5+1,5*2)*0,3*6 "okna O-10 (1,3+1,05*2)*0,1*2 "okna O-11 (1,55+1,2*2)*0,1*2 "okna O-12 (0,85+1,2*2)*0,1*3 "okna O-18 (0,85+1,8*2)*0,3*2 "okna O-20 (1,45+2,59*2)*0,3*2 "okna O-21 (1,0+2,23*2+1*3,14/2)*0,3*1 Součet					
	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	44,302	582,00	25 783,76	CS úRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	36,295	135,00	4 899,83	CS ÚRS 2017 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých ploch.								
	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.21 - stávající zdivo 1.NP-2.NP (pod obklady)		7,340			
	VV		"m.č.103"(2)*(1,63+1,86+0,655)-0,5*0,95*2		5,815			
	VV		"m.č.104"(2)*(1,63+0,86+0,655)-0,5*0,95*1		6,560			
	VV		"m.č.105"(2)*(1,63+1,65)		10,230			
	VV		"m.č.111"(2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5		3,760			
	VV		"m.č.112"(2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5		2,590			
	VV		"m.č.113"(2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5		36,295			
	VV		Mezisoučet		36,295			
	VV		Součet		36,295			
39	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	390,350	250,00	97 587,50	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých ploch.

technická zpráva, v.č. D1.1.18 - D.1.1.19 - stávající zdivo 1.NP-2.NP

"m.č.101"(3,1*(2,1+1,7)-0,9*1,97

"m.č.102"(3,1*(2,5+0,4+0,4+2,44+1,6+0,2+0,45*4)-(0,8*1,97*2+1,2*1,35)

"m.č.103"(3,1-2)*(1,63+1,86+0,655)-0,5*0,95*2

"m.č.104"(3,1-2)*(1,63+0,86+0,655)-0,5*0,95*1

"m.č.105"(3,1-2)*(1,63+1,65)

"m.č.106"(3,1*(5,49+1,5+3,7)-0,8*1,97*4

"m.č.107"(3,1*(3,39+4,055+3,92)-(0,8*1,97*2+2,5*1,97)

"m.č.108"(3,1*(1,8+4,055)*2-(0,8*1,97*3+1,2*1,97)

"m.č.109"(3,1*(3,095+4,055+4,17+0,6)-(0,8*1,97*2,5*1,97)

"m.č.110"(3,1*(1,415)-0,8*1,97

"m.č.111"(3,1-2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5

"m.č.112"(3,1-2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5

"m.č.113"(3,1-2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5

"m.č.114"(3,53*(0,6+4,715+0,15+3,5+0,45+2,86+3)-(1*1,5+0,8*1,97*3+0,9*1,97)

"m.č.115"(3,53*(2,55+4*2+2,55*3,14/2)-(0,9*1,97+0,72*1,8)

"m.č.116"(3,2*(3+4,42+5,67)-(0,8*1,97+0,675*1,87*2+1,16*2,73)

"m.č.117"(3,2*(3,09*2+0,35)-(0,8*1,97+2,5*1,97)

"m.č.118"(3,2*(4,66+4,07+0,65*2+0,3+0,3*4+3,1+0,3*2+1,71+0,87*2)-

(0,7*1,65*2+1,3*2,1*2*2)

Mezisoučet

"m.č.203"(3,03-2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5

"m.č.204"(3,03-2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5

"m.č.205"(3,03-2)*(1,415)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			"m.č.206"(3,03-2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5		4,905			
VV			"m.č.207"(3,03+3,09+4,305+1,935)-(0,8*1,97+1,11*1,8*2)		22,698			
VV			Mezisoučet		31,603			
VV			Součet		390,350			
40	K	612325452	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	108,258	35,00	3 789,03	CS ÚRS 2017 02
PSC								
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..								
Vápenocementové nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.22 - stávající zdivo 1.NP-2.NP (pod obklady)		7,340			
VV			"m.č.103"(2)*(1,63+1,86+0,655)-0,5*0,95*2		5,815			
VV			"m.č.104"(2)*(1,63+0,86+0,655)-0,5*0,95*1		6,560			
VV			"m.č.105"(2)*(1,63+1,65)		10,230			
VV			"m.č.111"(2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5		3,760			
VV			"m.č.112"(2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5		2,590			
VV			"m.č.113"(2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5		36,295			
VV			Mezisoučet		2,590			
VV			"m.č.203"(2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5		3,760			
VV			"m.č.204"(2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5		1,254			
VV			"m.č.205"(2)*(1,415)-0,8*1,97		10,230			
VV			"m.č.206"(2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5		17,834			
VV			Mezisoučet		54,129			
VV			Součet		108,258			
54,129*2 Přepočtené koeficientem množství								
41	K	612325452	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	960,118	29,00	27 843,42	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..								
Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.								
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.22 - stávající zdivo 1.NP-2.NP		10,007			
VV			"m.č.101"(3,1*(2,1+1,7))-0,9*1,97		24,182			
VV			"m.č.102"(3,1*(2,5+0,4+0,4+2,44+1,6+0,2+0,45*4)-(0,8*1,97*2+1,2*1,35)		3,610			
VV			"m.č.103"(3,1-2)*(1,63+1,86+0,655)-0,5*0,95*2		2,985			
VV			"m.č.104"(3,1-2)*(1,63+0,86+0,655)-0,5*0,95*1		3,608			
VV			"m.č.105"(3,1-2)*(1,63+1,65)		26,835			
VV			"m.č.106"(3,1*(5,49+1,5+3,7))-0,8*1,97*4		27,155			
VV			"m.č.107"(3,1*(3,39+4,055+3,92)-(0,8*1,97*2+2,5*1,97)		29,209			
VV			"m.č.108"(3,1*(1,8+4,055)*2-(0,8*1,97*3+1,2*1,97)		30,451			
VV			"m.č.109"(3,1*(3,095+4,055+4,17+0,6)-(0,8*1,97+2,5*1,97)		2,811			
VV			"m.č.110"(3,1*(1,415)-0,8*1,97		5,289			
VV			"m.č.111"(3,1-2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5		1,731			
VV			"m.č.112"(3,1-2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"m.č.113"(3,1-2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5		1,087			
W			"m.č.1143,53*(0,6+4,715+0,15+3,5+0,45+2,86+3)-(1*1,5+0,8*1,97*3+0,9*1,97)		45,920			
W			"m.č.1153,53*(2,55+4*2+2,55*3,14/2)-(0,9*1,97+0,72*1,8)		48,305			
W			"m.č.1163,2*(3+4,42+5,67)-(0,8*1,97+0,675*1,87*2+1,16*2,73)		34,621			
W			"m.č.1173,2*(3,09*2+0,35)-(0,8*1,97+2,5*1,97)		14,395			
W			"m.č.1183,2*(4,66+4,07+0,65*2+0,3+0,3*4+3,1+0,3*2+1,71+0,87*2)-(0,7*1,65*2+1,3*2,1*2*2)		46,546			
W			Mezisoučet		358,747			
W			"m.č.2013,28*(5,26*2+2,55*3,14/2)-(1*2,73+0,72*1,8)		43,611			
W			"m.č.2023,03*(9,6+1,3+7,07+0,3+1,6)-(0,8*1,97*8+1*1,5)		46,098			
W			"m.č.203"(3,03-2)*(1,07+0,6)-0,5*1,5		0,970			
W			"m.č.204"(3,03-2)*(0,855+1,4)-0,5*1,5		1,573			
W			"m.č.205"(3,03-2)*(1,415)		1,457			
W			"m.č.206"(3,03-2)*(0,6+1,69+1,8+1,4)-0,5*1,5		4,905			
W			"m.č.2073,03*(3,09+4,305+1,935)-(0,8*1,97+1,1*1,8*2)		22,698			
W			Mezisoučet		121,312			
W			Součet		480,059			
W			480,059*2 Přepočtené koeficientem množství		960,118			
42	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	16,687	3 042,00	50 761,85	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, ploškové, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- - Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvorování řísového žládku) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zoplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonaže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91- 11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

W			technická zpráva, v.č. D1.1.12, D1.1.13, D1.1.17, D1.1.19, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8		13,715			
W			"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)*0,1		2,972			
W			"1.NP"10,075*2,95*0,1		16,687			
W			Součet					
43	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	16,953	4 900,00	83 069,70	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní a pojízdné), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných pater usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro prostěho a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton klenéb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvorování rigolového žládku) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaži se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňnutím vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91- 11 Řezání dilatačních nebo smířovacích spár.

PSC	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12, D1.1.13, D1.1.17, D1.1.19, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8					
	VV		"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)*0,1		13,715			
	VV		"1.NP"10,075*2,95*0,1		2,972			
	VV		"1.NP-P10"1,8*1,48*0,1		0,266			
	VV		Součet		16,953			
44	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	16,687	435,00	7 258,85	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny ukládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

45	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňnutím povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	3,360	297,00	997,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		technická zpráva					
	VV		3,36		3,360			
	VV		Součet		3,360			
46	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	12,000	506,00	6 072,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci. technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29

"dveře ozn. D8/P+L"6+6

Součet

VV	47	M	553312010	zárubení ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou pro těsnění 110 800 L/P	kus	12,000	1 060,00	12 720,00	CS ÚRS 2017 02
	VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	VV		"dveře ozn. D8/P+L"6+6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	4,000	3 071,00	12 284,00	CS ÚRS 2017 02
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivřením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křidel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křidel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.							
	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.29					
	VV		"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	49	M	553312010.P	zárubně ocelová pro běžné zdění hranařý profil s drážkou pro těsnění 110 800 L/P - POŽÁRNÍ	kus	4,000	1 265,00	5 060,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				209 450,78	
50	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	333,638	49,00	16 348,26	CS ÚRS 2017 02
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.							
	VV		"1.PP"9,37+13,49+8,49+6,69+8,75+9,18+7,92+5,39+2,51+1,53+3,36+50,65+1,38+7,79		136,500			
	VV		"1.NP"1,568+20,3+1,26+1,4+3,09+9,62+14,22+7,32+12,07+3,49+3,07+1,15+1,39+10,63+12,6+23,02+13,57+21,2+0,81+0,95+13,63		176,358			
	VV		"2.NP"1,39+1,14+3+2,88+12,37		20,780			
	VV		Součet		333,638			
51	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	377,138	75,00	28 285,35	CS ÚRS 2017 02

209 450,78

16 348,26 CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena - 1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se plochy střechy používaly jako terasy, nebo terdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světla, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednu třetinu plochy, 2. Střešní plochy hal se světelnými nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m² půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

 $\sim$ $^{11}\text{P}^{\text{P}}9,37+13,49+8,49+6,69+8,75+9,18+7,92+5,39+2,51+1,53+3,36+50,65+1,38+7,79$ $\mathbb{W}$ $^{14}\text{N} \text{ } ^1,568 \pm 20,3 \pm 1,26 \pm 1,4 \pm 3,09 \pm 9,62 \pm 14,22 \pm 7,32 \pm 12,07 \pm 3,49 \pm 3,07 \pm 1,15 \pm 1,39 \pm 10,63 \pm 12,6 \pm 23,02 \pm 13,57 \pm 21,2 \pm 0,81 \pm 0,95 \pm 13,63 \pm 14,72$ $\sim$

"2.NP"12,17+16,61+1,39+1,14+3+2,88+12,37

Součet

K 953941411	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekaním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy do 0,10 m2	kus	7,000	231,00	1 617,00	CS ÚRS 2017 02
-------------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cernách nejsou započítány náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilační a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 $\sim$

technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.29

 $\mathbb{N}$

"výř. ozn. Z-877

 $\mathbb{N}$

Součet

M

žaluzie protidešťové pozinkovaný plech 300x300 mm

天

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zatitím železných ventilací s

[illegible]

neoddelenou žaluzii, plochy přes 0,10 m²

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilační a drobných kovových výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

 $\mathbb{N}$

technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.29

 $\mathbb{N}$

"výř. ozn. Z-7"1

W

Součet

M

žaluzie protidešťové pozinkovaný plech 300x600 mm

K	Osazovaní drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků	kus	6,000	81,00	486,00	CS ÚRS 2018 01
953942121						

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zdratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod příčnížový (troškový) ocelový základ napsí - domovních praquek, odstřediviek, židmaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zbradli ze samostatných dílů, nevýzdující samostatnou montáž. 4. Čeny platia každé zaľiti.

PSC

A

technická zpráva, v.č. D1.1.19, D1.1.29

 Δ $^{\circ}\text{v}^{\circ}\text{r. ozn. Z-10}^{\circ}\text{6}$

6,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				
57	M	Z-10	ks	6,000	1 350,00	8 100,00	
58	K	953943113	kus	8,000	148,00	1 184,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratně se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošťový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivěk, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařetí.

"dle PBŘ 8

Součet

8,000
8,000

PSC			Přístroj hosičí ruční praškový s praškem ABC, hmotnost 6 kg, doporučená hosiřiva o výdatnosti 214				
59	M	44932212	kus	8,000	2 356,00	18 848,00	
60	K	962031132	m2	94,221	75,00	7 066,58	CS ÚRS 2017 02
VV			Bourání přiček z cihel, tvárnice nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm				
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V2				
VV			"1.PP"(3,82+1,4)*2,3-0,7*1,97				
VV			"1.NP"(2,155+0,4+1,225+1,69)*3,2+(2,7+0,8+1,15+1,98)*3,1+(2,82+1,405)*2)*3,1+1,3*2,9*2+1,5*3,1+(1,05+0,4)*3,1-(0,6*1,97*7+0,8*1,97*3+0,9*1,97*2)				
VV			"2.NP"(2,31+1,05+1,91+1,81+1,16)*3,03-0,6*1,97*3+2,53*3,28-0,9*1,97				
VV			Součet				
61			Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a vyztuže objemu do 1 m3				
VV			"1.NP-předložené schody"1,85*2*0,6*0,3				
VV			Součet				
62			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2				
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V1				
VV			"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)*0,15				
VV			"1.NP"10,075*2,95*0,15				
VV			Součet				
63			Odstranění náspyru pod podlahami nebo ochranného náspyru na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2				
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V1				
VV			"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)*0,2				
VV			"1.NP"10,075*2,95*0,2				
VV			Součet				
64			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2				
K			m2	3,623	174,00	630,40	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V4					
VV		"2.NP*0,65*1,52*3		2,964			
VV		"3.NP*0,375*0,375*3,14+0,87*0,25		0,659			
VV		Součet		3,623			
65	K	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	15,687	125,00	1 960,88	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V4		5,367			
VV		"2.NP*1,14*1,55+1,8*2		10,320			
VV		"3.NP*1,4*1,05*2+0,95*1,2*3+1,65*1,2*2		15,687			
VV		Součet					
66	K	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	50,859	89,00	4 526,45	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V4		4,384			
VV		"1.PP*1,6*1,37*2		14,484			
VV		"1.NP*0,675*1,97*2+2,7*1,97+0,75*1,88*2+1,35*2,73		31,991			
VV		"2.NP*1,21*1,8*6+1,3*1,8*5+1,45*2,59+1,27*2,73		50,859			
VV		Součet					
67	K	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,967	162,00	1 128,65	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V2		5,816			
VV		"1.PP*0,75*1,9+0,75*1,97+0,9*1,97+0,6*1,9		1,151			
VV		"3.NP*0,65*1,77		6,967			
VV		Součet					
68	K	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	2,640	285,00	752,40	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V5, V15		2,640			
VV		"1.PP*0,97*0,55+0,9*0,3*1,25*0,6+0,31*0,6+0,6*0,6		2,640			
VV		Součet					
69	K	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	50,629	229,00	11 594,04	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
VV		1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V3		6,501			
VV		"1.PP*0,8*1,97*3+0,9*1,97*1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.NP"0,6*1,97*7+0,8*1,97*10+0,9*1,97*3		29,353			
W			"2.NP"0,6*1,97*4+0,8*1,97*2+0,9*1,97*1		9,653			
W			"3.NP"0,6*1,97*3+0,8*1,97*1		5,122			
W			Součet		50,629			
70	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	8,000	575,00	4 600,00	CS ÚRS 2017 02
W			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16					
W			"1.PP-Z-7"1		1,000			
W			"1.PP-Z-8"7		7,000			
W			Součet		8,000			
71	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	15,919	81,00	1 289,44	CS ÚRS 2017 02
W			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V2					
W			"1.PP"0,9*2,1		1,890			
W			"1.NP"0,9*2,1+0,3*2,1+(2,805-0,9)*2,1		6,521			
W			"2.NP"1,1,975-0,9)*2,1		2,258			
W			"3.NP"0,8*2,1*2+0,9*2,1		5,250			
W			Součet		15,919			
72	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,885	915,00	1 724,78	CS ÚRS 2017 02
W			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16					
W			"2.NP"1,45*2,6*0,5		1,885			
W			Součet		1,885			
73	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	17,600	176,00	3 097,60	CS ÚRS 2017 02
W			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29					
W			"dveře ozn. D8/P+L"(6+6)*1,1		13,200			
W			"dveře ozn. DP4/P+L"(1+3)*1,1		4,400			
W			Součet		17,600			
74	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	64,060	45,00	2 882,70	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek. technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V11					
W			"1.PP-m.č.009"64,06		64,060			
W			Součet		64,060			
75	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	73,090	82,00	5 993,38	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sadrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V11					
VV		"1.PP-m.č.002"14,06		14,060			
VV		"1.PP-m.č.003"1,78		1,780			
VV		"1.PP-m.č.004"3,46		3,460			
VV		"1.PP-m.č.005"12		12,000			
VV		"1.PP-m.č.006"9,18		9,180			
VV		"1.PP-m.č.007"17,18		17,180			
VV		"1.PP-m.č.008"15,43		15,430			
		Součet		73,090			
76	K	Otlučení vápenitých nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	303,161	67,00	20 311,79	CS ÚRS 2017 02

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sadrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.16-ozn.V11				
VV		"1.PP-m.č.002"2,24+2*1,3)*2,78+(4,5+1,45+0,25+0,17+0,87+2,15)*2,28-0,8*1,97		36,472		
VV		"1.PP-m.č.003"1,4+1,27)*2,28		6,088		
VV		"1.PP-m.č.004"2,55+1,4)*2,28		9,006		
VV		"1.PP-m.č.005"3,15+2*3,82)*2,28		23,074		
VV		"1.PP-m.č.006"6,41+1,54)*2*2,28		36,252		
VV		"1.PP-m.č.007"4,54+3,82)*2*2,28		38,122		
VV		"1.PP-m.č.008"4,04+3,82)*2*2,28		35,842		
VV		"1.PP-m.č.009"((5,91+2,25+10,44)*2+0,63+4+0,6*2+1,05*2)*2,75		118,305		
VV		Součet		303,161		

D	997	Přesun sutě				386 813,21	
77	K	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výšky přes 12 do 15 m	t	158,595	1 656,00	262 633,32	CS ÚRS 2017 02

PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
78	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
			t	158,595	215,00	34 097,93	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 -3511.

79	K	997013509	Odvoz sutí a vybouřených hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			t	1 427,355	8,00	11 418,84	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01 -3511.

VV	K	997013831	158,595*9 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného				
			t	158,595	496,00	78 663,12	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D	998	Přesun hmot	49 696,08					
81	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou výslou konstrukci zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodovorná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	118,324	420,00	49 696,08	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíží přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D	PSV	Práce a dodávky PSV					6 400 395,72
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					64 225,15
82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodovorně V nátěrem penetračním				
			m2	166,871	9,00	1 501,84	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.19, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8		137,150			
VV		"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)		29,721			
VV		"1.NP"10,075*2,95		166,871			
		Součet					
83	M	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,050	48 655,00	2 432,75	CS ÚRS 2017 02
VV		166,871*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,050			
84	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NALP na ploše vodorovné V	m2	166,871	84,00	14 017,16	CS ÚRS 2017 02
P5C							
Poznámka k souboru cen:							
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19,9097 Připlátek za plochu do 10 m2.							
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.19, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8		137,150			
VV		"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)		29,721			
VV		"1.NP"10,075*2,95		166,871			
		Součet					
85	M	pás těžký asfaltovaný s Al folii nosnou vložkou minerální posyp	m2	191,902	98,00	18 806,40	CS ÚRS 2017 02
VV		166,871*1,15 Přepočtené koeficientem množství		191,902			
86	K	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V těsnící kaši flexibilní minerální	m2	12,100	532,00	6 437,20	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P3					
VV		"1.NP"3,07+1,39		4,460			
VV		"2.NP"1,39+2,88		4,270			
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.27-podlaha P7					
VV		"1.PP"3,37		3,370			
		Součet		12,100			
87	K	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnící kaši flexibilní minerální	m2	36,788	542,00	19 939,10	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.20 - stávající zdivo 1.NP-2.NP (pod obklady)					
VV		"1.PP-m.č.011"2,44"(0,955+3,82+0,355*2)*2-0,7*1,97		25,388			
VV		"m.č.111"(2)*0,95*3		5,700			
VV		"m.č.206"(2)*0,95*3		5,700			
		Součet		36,788			
88	K	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,300	839,00	1 090,70	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713		197 570,54					
89	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstv	m2	166,871	16,00	2 669,94 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV	technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D1.1.19, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8						
VV	"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)						
VV	"1.NP"10,075*2,95						
VV	Součet						
90	M	283764000	deska z polystyrenu XPS zpevněná, hrana polodrážková lambda 0,033 [W/mK] 1250 x 600 mm	m3	20,025	4 902,00	98 162,55 CS ÚRS 2017 02
VV	166,871*0,12						

91	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	108,811	149,00	16 212,84 CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	--------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svíslých tepelných izolací zdíkladových konstrukcí (zkladové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstupy nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.

VV

technická zpráva, v.č. D1.1.17 - ozn. ST1

VV

"1.PP"(13,48+3,82*2)*2,44+(10,44+7,66)*2,75-

VV

(1,41*1,37*2+0,97*0,55+0,9*0,3*4+1,25*0,6)

VV

"vnitřní osění"((1,41+1,37)*2*2+(0,97+0,55)*2+(0,9+0,3)*2*4+(1,25+0,6)*2)*0,5

VV

Součet

92	M	283764000	deska z polystyrenu XPS zpevněná, hrana polodrážková lambda 0,033 [W/mK] 1250 x 600 mm	m3	13,057	5 500,00	71 813,50 CS ÚRS 2017 02
93	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spoju	m2	166,871	25,00	4 171,78 CS ÚRS 2017 02

VV

technická zpráva, v.č. D1.1.16, D1.1.19, D1.1.22, D1.1.27 - podlaha P5-P8

VV

"1.PP"(14,06+1,78+3,46+12+9,18+17,18+15,43+64,06)

137,150

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"1.NP"10,075*2,95		29,721			
VV		Součet		166,871			
94	M	283233140					
VV		fólie PE kluzná, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	183,558	16,00	2 936,93	CS ÚRS 2017 02
		166,871*1,1 Přepočtené koeficientem množství		183,558			
95	K	998713103					
		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	1,750	916,00	1 603,00	CS ÚRS 2017 02
		vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	720	Zdravotecnika				491 532,00	
96	K	720000001	Zdravotní instalace - dle samostatného výkazu	kpl	1,000	491 532,00	491 532,00

D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				5 886,00	
97	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombináčních	soubor	6,000	129,00	774,00 CS ÚRS 2017 02

VV technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V14

VV "1.PP"1

VV "1.NP"3

VV "2.NP"2

VV Součet

1,000

3,000

2,000

6,000

98	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000	98,00	784,00 CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V14				
VV			"1.PP"1		1,000		
VV			"1.NP"6		6,000		
VV			"2.NP"1		1,000		
VV			Součet		8,000		
99	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	1,000	171,00	171,00 CS ÚRS 2017 02

VV technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V14

VV "1.NP"1

VV Součet

1,000

1,000

100	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	2,000	113,00	226,00 CS ÚRS 2017 02
101	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	2,000	471,00	942,00 CS ÚRS 2018 01

VV technická zpráva, v.č. D1.1.19, D1.1.20 - Z-9

VV "1.NP"2

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v					2,000			
102	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	1,000	757,00	757,00	CS ÚRS 2018 01
v					1,000			
v					1,000			
v					1,000			
103	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklupná, délky 834 mm	soubor	1,000	925,00	925,00	CS ÚRS 2018 01
v					1,000			
v					1,000			
v					1,000			
104	K	725310821	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2017 02
v					2,000			
v					2,000			
105	K	725320821	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách	soubor	1,000	119,00	119,00	CS ÚRS 2017 02
v					1,000			
v					1,000			
106	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	12,000	62,00	744,00	CS ÚRS 2017 02
v					1,000			
v					1,000			
v					10,000			
v					1,000			
v					12,000			
107	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	2,000	118,00	236,00	CS ÚRS 2017 02
D 730 Ústřední vytápění							443 498,00	
108	K	730000001	Ústřední vytápění - dle samostatného výkazu	kpl	1,000	443 498,00	443 498,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							2 873 611,00	
109	K	741000001	Elektroinstalace - dle samostatného výkazu	kpl	1,000	2 873 611,00	2 873 611,00	
D 751 Vzduchotechnika							86 935,00	
110	K	751000001	Vzduchotechnika dle samostatného výkazu	kpl	1,000	86 935,00	86 935,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby							275 683,09	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111 K	763111311	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	8,600	721,00	6 200,60	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlátek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC		technická zpráva, v.č. D1.1.19 - ozn. ST3					
VV		"1.NP"(2,375+1,79)*3,2-(0,7+0,8+0,9)*1,97		8,600			
VV		Součet		8,600			
112 K	763111314	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB	m2	8,723	751,00	6 550,97	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m³. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m² plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Připlátek za rovninnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m² příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC		technická zpráva, v.č. D1.1.19 - ozn. ST3					
VV		"1.PP"3,575*2,44		8,723			
VV		Součet		8,723			
113 K	763111331	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	67,412	799,00	53 862,19	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.22,D1.1.28 - ozn. ST4					
VV			"1.NP"(2,275+2*0,475+4,07+4,57+2,25+0,65+1,25)*3,2-(0,8*1,97*4+0,7*1,97+0,9*1,97)		46,672			
VV			Součet		46,672			
116	K	763111427	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	m2	6,460	1 124,00	7 261,04	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztuženou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.22,D1.1.28 - ozn. ST4		6,460			
VV			"2.NP"(2,51*3,28-(0,9*1,97)		6,460			
VV			Součet		6,460			
117	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	304,700	45,00	13 711,50	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztuženou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.22		198,436			
VV			"ST4"(8,6+13,299+6,7412+9,907)*2		106,264			
VV			"ST5"46,672*2+6,46*2		304,700			
VV			Součet		304,700			
118	K	763111722	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek úhelníky k ochraně rohů pozinkované	m	16,000	40,00	640,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV technická zpráva, v.č. D1.1.19,D1.1.28
VV "1.NP"5*3,2
VV Součet

119	K	763121413.1	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou AQUAPANEL tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	95,891	850,00	81 507,35	
-----	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro představené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy představené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV technická zpráva, v.č. D1.1.17 - ozn. ST2
VV "1.PP"(13,48+3,82*2)*2,44+(10,44+7,66)*2,75-
VV (1,41*1,37*2+0,97*0,55+0,9*0,3+1,25*0,6)

VV Součet 95,891

120	K	763181311	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž záručně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	4,000	615,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy, 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střechního okna jsou započteny i náklady na UA profilů. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

PSC

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D4/P+L"1+2		3,000			
VV		"dveře ozn. D6/P+L"1		1,000			
VV		Součet		4,000			
121	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 700 L/P	kus	3,000	803,00	2 409,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D4/P+L"1+2		3,000			
VV		Součet		3,000			
122	M	zárubeň ocelová pro sádrokarton 75 800 L/P	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D6/P+L"1		1,000			
VV		Součet		1,000			
123	K	Výplně otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg, s profilem UW jednokřídlové	kus	17,000	695,00	11 815,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní - 1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí: a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy, 2. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 3. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 4. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily. 5. Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp. dveřních otvorů. 6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sadrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sadrokartonových desek.

PSC

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D1/P+L"1+1		2,000			
VV		"dveře ozn. D2/P"1		1,000			
VV		"dveře ozn. D4/P+L"2+2+3		7,000			
VV		"dveře ozn. D6/P+L"1+1		2,000			
VV		"dveře ozn. D7/P"1+1		2,000			
VV		"dveře ozn. D10/L"1		1,000			
VV		"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
VV		"dveře ozn. DV2/L"1		1,000			
VV		Součet		17,000			
124	M	zárubeň ocelová pro sadrokarton s drážkou 75 700 L/P	kus	9,000	1 035,00	9 315,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D1/P+L"1+1		2,000			
VV		"dveře ozn. D4/P+L"2+2+3		7,000			
VV		Součet		9,000			
125	M	zárubeň ocelová pro sadrokarton s drážkou 75 800 L/P	kus	2,000	1 075,00	2 150,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D6/P+L"1+1		2,000			
VV		Součet		2,000			
126	M	zárubeň ocelová pro sadrokarton s drážkou 75 900 L/P	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D10/L"1		1,000			
VV		Součet		1,000			
127	M	zárubeň ocelová pro sadrokarton s drážkou 100 700 L/P	kus	1,000	1 090,00	1 090,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D2/P"1		1,000			
VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	553313030	zářuběň ocelová pro sádkarton s drážkou 100 800 L/P	kus	2,000	1 124,00	2 248,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
	vv		"dveře ozn. D7/P"1+1		2,000			
	vv		Součet		2,000			
129	M	553313050	zářuběň ocelová pro sádkarton s drážkou 100 900 L/P	kus	1,000	1 136,00	1 136,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
	vv		"dveře ozn. DV2/L"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
130	M	553313050.1	zářuběň ocelová pro sádkarton s drážkou 100 900 L/P - požární	kus	1,000	1 411,00	1 411,00	
	vv		technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
	vv		"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
131	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,478	879,00	5 694,16	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztižených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztižení přesunu ocení individuálně.

D 764		Konstrukce klempířské				52 694,15	
132	K	764002851	Demonťáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	43,800	58,00	2 540,40 CS ÚRS 2017 02
vv			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.15				
vv			"ozn.K-1"2,55*1		2,550		
vv			"ozn.K-3"0,725*2		1,450		
vv			"ozn.K-4"0,75*1		0,750		
vv			"ozn.K-5"0,75*1		0,750		
vv			"ozn.K-7"1,16*11		12,760		
vv			"ozn.K-8"0,95*2		1,900		
vv			"ozn.K-9"0,45*6		2,700		
vv			"ozn.K-10"1,25*2		2,500		
vv			"ozn.K-11"1,6*2		3,200		
vv			"ozn.K-12"0,8*3		2,400		
vv			"ozn.K-13"1,45*2		2,900		
vv			"ozn.K-14"1,03*1		1,030		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"ozn.K-15"0,95*4		3,800			
VV		"ozn.K-16"1,15*1		1,150			
VV		"ozn.K-17"1,16*1		1,160			
VV		"ozn.K-18"0,95*2		1,900			
VV		"ozn.K-19"0,9*1		0,900			
VV		Součet		43,800			
133	K	764246344					
		Oprava krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovně drážkováním ze svítků šířky do 600 mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.	m2	10,000	2 490,00	24 900,00	
VV		"Oprava střešní krytiny po zatékání- odhad plochy - kompletní systém"10		10,000			
134	K	76410110R2					
		Oprava krytiny po provedení prostupů ZTI	ks	2,000	2 989,00	5 978,00	
135	K	764246342					
		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	0,900	352,00	316,80	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.29					
VV		"ozn.K-19"0,9*1		0,900			
VV		Součet		0,900			
136	K	764246343					
		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 260 mm	m	30,960	397,00	12 291,12	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.29					
VV		"ozn.K-1"2,55*1		2,550			
VV		"ozn.K-3"0,725*2		1,450			
VV		"ozn.K-4"0,75*1		0,750			
VV		"ozn.K-5"0,75*1		0,750			
VV		"ozn.K-7"1,16*11		12,760			
VV		"ozn.K-8"0,95*2		1,900			
VV		"ozn.K-9"0,45*6		2,700			
VV		"ozn.K-10"1,25*2		2,500			
VV		"ozn.K-11"1,6*2		3,200			
VV		"ozn.K-12"0,8*3		2,400			
VV		Součet		30,960			
137	K	764246344					
		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	10,960	496,00	5 436,16	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.29					
VV		"ozn.K-13"1,45*2		2,900			
VV		"ozn.K-14"1,03*1		1,030			
VV		"ozn.K-15"0,95*4		3,800			
VV		"ozn.K-16"1,15*1		1,150			
VV		"ozn.K-17"1,16*1		1,160			
VV		"ozn.K-22"0,92*1		0,920			
VV		Součet		10,960			
138	K	764246345					
		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	1,900	565,00	1 073,50	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		"ozn.K-18"0,95*2		1,900			
	WV		Součet		1,900			
139	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,098	1 614,00	158,17	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	766	Konstrukce truhlářské						
140	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	16,373	556,00	9 103,39	CS ÚRS 2017 02

996 392,97

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spár mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zajištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9. . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC								
WV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
WV			"okno ozn. O-8"1*1,5*2		3,000			
WV			"okno ozn. O-10"1,3*1,05*2		2,730			
WV			"okno ozn. O-11"1,55*1,2*2		3,720			
WV			"okno ozn. O-12"0,85*1,2*3		3,060			
WV			"okno ozn. O-13"1,41*1,37*2		3,863			
WV			Součet		16,373			
141	M	611400-O8	okno plastové s izolačním dvojsklem,ozn. O-8, velikost 1000 x 1500 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	2,000	6 832,00	13 664,00	
142	M	611400-O10	okno plastové s izolačním dvojsklem,ozn. O-10, velikost 1300 x 1050 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	2,000	6 220,00	12 440,00	
143	M	611400-O11	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-11, velikost 1550 x 1200 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	2,000	8 458,00	16 916,00	
144	M	611400-O12	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-12, velikost 850 x 1200 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	3,000	4 870,00	14 610,00	
145	M	611400-O13	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-13, velikost 1410 x 1370 mm,přákový ovladač, popis viz tabulka výrobků	kus	2,000	12 264,00	24 528,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	40,264	285,00	11 475,24	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okeního rámu, ukotvení a vyplnění spárý mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC	vv		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
	vv		okno ozn. O-1*2,5*1,87*1		4,675			
	vv		okno ozn. O-3*(0,675*1,87*2+1,16*2,73)*1		5,691			
	vv		okno ozn. O-4*0,8*1,8*1		1,440			
	vv		okno ozn. O-5*0,8*1,8*1		1,440			
	vv		okno ozn. O-7*1,21*1,8*11		23,958			
	vv		okno ozn. O-18*0,85*1,8*2		3,060			
	vv		Součet		40,264			

	147	M	611400-O1	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-1, velikost 2500 x 1870 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	21 280,00	21 280,00	
	148	M	611400-O3	sestava dveří a okna plastová s izolačním dvojsklem, ozn. O-3, velikost 2510 x 2730 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	58 270,00	58 270,00	
	149	M	611400-O4	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-4, velikost 800 x 1880 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	17 190,00	17 190,00	
	150	M	611400-O5	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-5, velikost 800 x 1880 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	17 178,00	17 178,00	
	151	M	611400-O7	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-7, velikost 1210 x 1800 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	11,000	12 000,00	132 000,00	
	152	M	611400-O18	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-18, velikost 850 x 1800 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	2,000	12 265,00	24 530,00	
	153	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdíva	kus	14,000	535,00	7 490,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okeního rámu, ukotvení a vyplnění spárý mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začíštění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC	vv		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
	vv		okno ozn. O-9*6		6,000			
	vv		okno ozn. O-14*1		1,000			
	vv		okno ozn. O-15*4		4,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"okno ozn. O-16"1		1,000			
VV		"okno ozn. O-17"1		1,000			
VV		"okno ozn. O-19"1		1,000			
VV		Součet		14,000			
154	M	okno plastové s izolačním dvojsklem,ozn. O-9, velikost 500 x 1500 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	6,000	3 668,00	22 008,00	
155	M	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-14, velikost 950 x 550 mm, pákový ovladač, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	6 158,00	6 158,00	
156	M	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-15, velikost 900 x 300 mm, pákový ovladač, popis viz tabulka výrobků	kus	4,000	5 764,00	23 056,00	
157	M	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-16, velikost 1250 x 600 mm, pákový ovladač, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	7 162,00	7 162,00	
158	M	okno plastové s izolačním dvojsklem, ozn. O-17, velikost 600 x 600 mm, pákový ovladač, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	6 532,00	6 532,00	
159	M	okno plastové s izolačním dvojsklem kruhové, ozn. O-19, průměr 650 mm, popis viz tabulka výrobků	kus	1,000	6 975,00	6 975,00	
160	K	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	1,000	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zacištění.

technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29

"okno ozn. O-21"1

Součet

VV				1,000			
VV				1,000			
VV							
161	M	dveře plastové balkonové jednokřídlové otvirové , izolační dvojsklo, velikost 1000 x 2730 mm, popis viz tabulku výrobků	kus	1,000	41 856,00	41 856,00	
162	K	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětleníku	kus	2,000	1 489,00	2 978,00	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže dveří jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní dveřního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zacištění.

technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29

"ozn. O-20"2

Součet

VV				2,000			
VV				2,000			
VV							
163	M	dveře plastové terasové dvoukřídlové otvirové a sklápěcí, izolační dvojsklo, rozměr 1450 x 2590 mm, popis viz tabulku výrobků	kus	2,000	56 500,00	113 000,00	
164	K	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	32,000	556,00	17 792,00	CS ÚRS 2017 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stovčice křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a osazení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
VV		"dveře ozn. D1/P+L"1+1		2,000			
VV		"dveře ozn. D2/P"1		1,000			
VV		"dveře ozn. D4/P+L"4+6		10,000			
VV		"dveře ozn. D6/P+L"1+2		3,000			
VV		"dveře ozn. D7/P"2		2,000			
VV		"dveře ozn. D8/P+L"6+6		12,000			
VV		"dveře ozn. D9/P+L"1+1		2,000			
VV		Součet		32,000			

165	M	611627710	dveře vnitřní hladké CPL folie plně 1křídle 70x197 cm, barevnost folie ve standardu, bude určeno před vlastní realizací	kus	13,000	2 615,00	33 995,00	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		2,000			
VV			"dveře ozn. D1/P+L"1+1		1,000			
VV			"dveře ozn. D2/P"1		10,000			
VV			"dveře ozn. D4/P+L"4+6		13,000			
VV			Součet					

166	M	611627720	dveře vnitřní hladké CPL folie plně 1křídle 80x197 cm, barevnost folie ve standardu, bude určeno před vlastní realizací	kus	19,000	2 589,00	49 191,00	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		3,000			
VV			"dveře ozn. D6/P+L"1+2		2,000			
VV			"dveře ozn. D7/P"2		12,000			
VV			"dveře ozn. D8/P+L"6+6		2,000			
VV			"dveře ozn. D9/P+L"1+1		19,000			
VV			Součet					

167	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, sířky přes 800 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29

"dveře ozn. D10/L"1

"dveře ozn. DV2/L"1

Součet

dveře vnitřní hladké CPL folie plně 1křídle 90x197 cm, barevnost folie ve standardu, bude určeno před vlastní realizací

technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29

"dveře ozn. D10/L"1

Součet

dveře dřevěné vchodové sklo+kazety 90x197 cm

technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29

"dveře ozn. DV2/L"1

Součet

Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavební křídla a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29

"dveře ozn. DP1/L"1

"dveře ozn. DP2/P"2

"dveře ozn. DP3/P"1

"dveře ozn. DP4/P+L"1+3

"dveře ozn. DP6/L"1

Součet

168	M	611627730	dveře vnitřní hladké CPL folie plně 1křídle 90x197 cm, barevnost folie ve standardu, bude určeno před vlastní realizací	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
	VV		"dveře ozn. D10/L"1		1,000			
	VV		Součet					
169	M	611731710	dveře dřevěné vchodové sklo+kazety 90x197 cm	kus	1,000	1 322,00	1 322,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
	VV		"dveře ozn. DV2/L"1		1,000			
	VV		Součet					
170	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,000	945,00	8 505,00	CS ÚRS 2017 02

PSC								
	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29		1,000			
	VV		"dveře ozn. DP1/L"1		2,000			
	VV		"dveře ozn. DP2/P"2		1,000			
	VV		"dveře ozn. DP3/P"1		4,000			
	VV		"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		1,000			
	VV		"dveře ozn. DP6/L"1		9,000			
	VV		Součet					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	M	611656080	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 190 cm - atyp	kus	1,000	5 954,00	5 954,00 CS ÚRS 2017 02
VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
		"dveře ozn. DP3/P"1		1,000			
		Součet					
172	M	611656000	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 60 x 177 cm - atyp včetně zárubně	kus	1,000	10 500,00	10 500,00 CS ÚRS 2017 02
VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
		"dveře ozn. DP6/L"1		1,000			
		Součet					
173	M	611656100	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	7,000	16 200,00	113 400,00 CS ÚRS 2017 02
VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
		"dveře ozn. DP1/L"1		2,000			
		"dveře ozn. DP2/P"2		4,000			
		"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		7,000			
		Součet					
174	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 094,00	1 094,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29		1,000			
VV	VV	"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
VV	VV	Součet					
175	M	611656110	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	4 285,00	4 285,00 CS ÚRS 2017 02
VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
		"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
		Součet					
176	K	76666016	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	1,000	160,00	160,00 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem. technická zpráva, v.č. D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29, PBŘ "dveře ozn. DP6/L"1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV								
Součet					1,000			
177	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	976,00	976,00	CS ÚRS 2017 02
178	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	9,000	175,00	1 575,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.								
technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.22, D1.1.29, PBR								
VV			"dveře ozn. DP1/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP2/P"2		2,000			
VV			"dveře ozn. DP3/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		4,000			
VV			"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
VV			Součet		9,000			
179	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický	kus	9,000	410,00	3 690,00	CS ÚRS 2017 02
180	K	766660722.1	Montáž dveřních doplňků dveřního kování vč. zámku	kus	44,000	186,00	8 184,00	
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.								
technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29								
VV			"dveře ozn. D1/P+L"1+1		2,000			
VV			"dveře ozn. D2/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. D4/P+L"4+6		10,000			
VV			"dveře ozn. D6/P+L"1+2		3,000			
VV			"dveře ozn. D7/P"2		2,000			
VV			"dveře ozn. D8/P+L"6+6		12,000			
VV			"dveře ozn. D9/P+L"2		2,000			
VV			"dveře ozn. D10/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DV2/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP1/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP2/P"2		2,000			
VV			"dveře ozn. DP3/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		4,000			
VV			"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP6/L"1		1,000			
VV			Součet		44,000			
181	M	549146220	kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikel	kus	31,000	403,00	12 493,00	CS ÚRS 2017 02
VV								
technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29								
VV			"dveře ozn. D1/P+L"1+1		2,000			
VV			"dveře ozn. D2/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. D6/P+L"1+2		3,000			
VV			"dveře ozn. D8/P+L"6+6		12,000			
VV			"dveře ozn. D9/P+L"1+1		2,000			
VV			"dveře ozn. DV2/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP1/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP2/P"2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dveře ozn. DP3/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		4,000			
VV			"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP6/L"1		1,000			
VV			Součet		31,000			
182	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	31,000	184,00	5 704,00	CS úRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV			"dveře ozn. D1/P+L"1+1		2,000			
VV			"dveře ozn. D2/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. D6/P+L"1+2		3,000			
VV			"dveře ozn. D8/P+L"6+6		12,000			
VV			"dveře ozn. D9/P+L"1+1		2,000			
VV			"dveře ozn. DV2/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP1/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP2/P"2		2,000			
VV			"dveře ozn. DP3/P"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP4/P+L"1+3		4,000			
VV			"dveře ozn. DP5/L"1		1,000			
VV			"dveře ozn. DP6/L"1		1,000			
VV			Součet		31,000			
183	M	549146200	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu - zámek WC	kus	13,000	668,00	8 684,00	CS úRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV			"dveře ozn. D4/P+L"4+6		10,000			
VV			"dveře ozn. D7/P"2		2,000			
VV			"dveře ozn. D10/L"1		1,000			
VV			Součet		13,000			
184	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	42,000	24,00	1 008,00	CS úRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídla mající současně obě jmenované funkce.					
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V1					
VV			"1.PP"9		9,000			
VV			"1.NP"23		23,000			
VV			"2.NP"6		6,000			
VV			"3.NP"2		2,000			
VV			"ozn.D9/P+L"1+1		2,000			
VV			Součet		42,000			
185	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	14,000	112,00	1 568,00	CS úRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
vv		okno ozn. O-4"1		1,000			
vv		okno ozn. O-5"1		1,000			
vv		okno ozn. O-8"2		2,000			
vv		okno ozn. O-9"6		6,000			
vv		okno ozn. O-12"3		3,000			
vv		okno ozn. O-21"1		1,000			
vv		Součet		14,000			
186	M 607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
vv		okno ozn. O-8"2*1		2,000			
vv		okno ozn. O-9"6*0,5		3,000			
vv		okno ozn. O-21"1*1		1,000			
vv		Součet		6,000			
187	M 607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	4,150	336,00	1 394,40	CS ÚRS 2017 02
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
vv		okno ozn. O-4"1*0,8		0,800			
vv		okno ozn. O-5"1*0,8		0,800			
vv		okno ozn. O-12"3*0,85		2,550			
vv		Součet		4,150			
188	M 607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	28,000	54,00	1 512,00	CS ÚRS 2017 02
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
vv		okno ozn. O-4"1		1,000			
vv		okno ozn. O-5"1		1,000			
vv		okno ozn. O-8"2		2,000			
vv		okno ozn. O-9"6		6,000			
vv		okno ozn. O-12"3		3,000			
vv		okno ozn. O-21"1		1,000			
vv		Součet		14,000			
vv		14"2 Přepočtené koeficientem množství		28,000			
189	K 76694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	17,000	148,00	2 516,00	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97. . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
vv		okno ozn. O-7"11		11,000			
vv		okno ozn. O-10"2		2,000			
vv		okno ozn. O-11"2		2,000			
vv		okno ozn. O-20"2		2,000			
vv		Součet		17,000			
190	M 607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	2,900	254,00	736,60	CS ÚRS 2017 02
vv		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"okno ozn. O-20"2*1,45		2,900			
VV		Součet		2,900			
191	M	607941020					
		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	19,010	325,00	6 178,25	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"okno ozn. O-7"1*1,21		13,310			
VV		"okno ozn. O-10"2*1,3		2,600			
VV		"okno ozn. O-1"2*1,55		3,100			
VV		Součet		19,010			
192	M	607941210					
		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	34,000	52,00	1 768,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"okno ozn. O-7"1*1		11,000			
VV		"okno ozn. O-10"2		2,000			
VV		"okno ozn. O-1"2		2,000			
VV		"okno ozn. O-20"2		2,000			
VV		Součet		17,000			
VV		17"2 Přepočtené koeficientem množství		34,000			
193	K	766694113					
		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
		1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
VV		"okno ozn. O-1"1		1,000			
VV		"okno ozn. O-3"1		1,000			
VV		Součet		2,000			
194	M	607941020					
		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m	m	3,340	336,00	1 122,24	CS ÚRS 2017 02
195	M	607941210					
		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	8,000	53,00	424,00	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29					
VV		"okno ozn. O-1"1		1,000			
VV		"okno ozn. O-3"1*3		3,000			
VV		Součet		4,000			
VV		4"2 Přepočtené koeficientem množství		8,000			
196	K	766694121					
		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	6,000	178,00	1 068,00	CS ÚRS 2017 02
PSC		Poznámka k souboru cen:					
		1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29					
VV		"okno ozn. O-14"1		1,000			
VV		"okno ozn. O-15"4		4,000			
VV		"okno ozn. O-17"1		1,000			
VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	M	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,65 x 1 m	m	5,170	635,00	3 282,95	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		0,970			
VV			"okno ozn. O-14"1*0,97		3,600			
VV			"okno ozn. O-15"4*0,9		0,600			
VV			"okno ozn. O-17"1*0,6		5,170			
VV			Součet					
198	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	12,000	51,00	612,00	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		1,000			
VV			"okno ozn. O-14"1		4,000			
VV			"okno ozn. O-15"4		1,000			
VV			"okno ozn. O-17"1		6,000			
VV			Součet		12,000			
			6*2 Přepočtené koeficientem množství					
199	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,000	226,00	678,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29		2,000			
VV			"okno ozn. O-13"2		1,000			
VV			"okno ozn. O-16"1		3,000			
VV			Součet					
200	M	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,65 x 1 m	m	4,070	642,00	2 612,94	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		2,820			
VV			"okno ozn. O-13"2*1,41		1,250			
VV			"okno ozn. O-16"1*1,25		4,070			
VV			Součet					
201	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	6,000	52,00	312,00	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21, D1.1.24, D1.1.29		2,000			
VV			"okno ozn. O-13"2		1,000			
VV			"okno ozn. O-16"1		3,000			
VV			Součet		6,000			
VV			3*2 Přepočtené koeficientem množství					
202	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	4,000	81,00	324,00	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22, D1.1.22, D1.1.29		2,000			
VV			"1.PP - m.č. 004, 005"2		2,000			
VV			"2.NP - m.č.205, 207"2		4,000			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	M	611873960	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2017 02
VV	VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18-D1.1.21					
			"1.PP - m.č. 004, 005"2		2,000			
			"2.NP - m.č.205, 207"2		2,000			
			Součet		4,000			
204	K	766811100-T1	Dodávka a montáž pracovní linky dl. 1200 mm, popis viz tabulky výrobků	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříňek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dveříek jsou započteny i náklady na montáž zdvěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.

VV	VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.29		1,000			
			"ozn. T-1"1		1,000			
			Součet		1,000			
205	K	766811100-T2	Dodávka a montáž pracovní linky dl. 1200 mm, popis viz tabulky výrobků	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříňek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dveříek jsou započteny i náklady na montáž zdvěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.

VV	VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18,D1.1.19 D1.1.29		1,000			
			"ozn. T-2"1		1,000			
			Součet		1,000			
206	K	766811100-T3	Dodávka a montáž pracovní linky dl. 2400 mm, popis viz tabulky výrobků	kus	1,000	35 015,00	35 015,00	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříňek jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1. Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dveříek jsou započteny i náklady na montáž zdvěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.

VV	VV	VV	technická zpráva, v.č. D1.1.18,D1.1.19 D1.1.29		1,000			
			"ozn. T-3"1		1,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		1,000			
207	K 998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,936	860,00	2 524,96	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767		Konstrukce zámečnické				70 741,14	
208	K 767122812	Demontáž stěn a přiček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	6,050	301,00	1 821,05	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1-12-D1.1-17-ozn.V12					
VV		"1.PP-m.č.009"2.2-2,75		6,050			
VV		Součet		6,050			
209	K 767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiwa, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	10,850	182,00	1 974,70	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51 . lze oceňovat i montáž model a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohýbníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvořovaným plechem.

PSC

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.33		10,850			
VV		(2,5+0,6+0,3+4,6+2,85)		10,850			
VV		Součet		10,850			
210	M Zábřadlí	Zábřadlí rampy a schodiště s povrchovou úpravou žárového zinkování	m	10,850	2 311,00	25 074,35	
211	K 767161811	Demontáž zábradlí rovného rozzebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,700	114,00	421,80	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.14-ozn.V13					
VV		"1.NP-předložené schody"1,85*2		3,700			
VV		Součet		3,700			
212	K 767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	3,330	45,00	149,85	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartačů, kovové - škrabky, pryžové, z vídken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776-57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. technická zpráva, v.č. D1.1.19, D1.1.30Z7 - podlaha P9 "m.č.101"3,33 Součet					
	VV				3,330			
	VV				3,330			
	VV	213	M 697520010	m2	3,330	7 265,00	24 192,45	CS ÚRS 2017 02
	VV	214	K 767531121	m	7,600	70,00	532,00	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartačů, kovové - škrabky, pryžové, z vídken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776-57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. (2,1+1,7)*2 Součet					
	VV				7,600			
	VV				7,600			
	VV	215	M 697521600	m	7,600	310,00	2 356,00	CS ÚRS 2017 02
	VV	216	K 767995115	kg	92,122	30,00	2 763,66	CS ÚRS 2017 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce. technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.29 "ozn. Z-1"66,222+5+15,9+5 Součet					
	VV				92,122			
	VV				92,122			
	VV				92,122			
	VV				92,122			
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	M	217	M Z-1	kg	92,122	92,00	8 475,22	
	M	218	M 553470670	kus	1,000	1 395,00	1 395,00	CS ÚRS 2017 02
	M	219	M 553470910	kus	1,000	538,00	538,00	CS ÚRS 2017 02
	M	220	M 553-01	m	3,300	210,00	693,00	
PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	K	221	K 998767103	t	0,315	1 124,00	354,06	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771 Podlahy z dlaždic								
222	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	113,270	78,00	8 835,06	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.231, D1.1.27-podlaha P2, P3,P6,P7				219 269,57	
VV			"1.PP - m.č. 002"(4,525*2+1,45+0,25*2+0,17*2+3,1+0,3*2+3,67)		18,710			
VV			"1.PP - m.č. 005"(3,575+2,455)*2-0,9		11,160			
VV			"1.PP - m.č. 006"(6,51+1,45)*2-0,9*4		12,320			
VV			"1.PP - m.č. 007"(3,575+2,26)*2-0,9		10,770			
VV			"1.PP - m.č. 012"(3,575+2,455)*2-0,9		11,160			
VV			"1.PP - m.č. 014"(10,195+7,62+0,6*2+0,6+1,06)*2-0,9*2		39,550			
VV			"1.PP - m.č. 013"(1,45+1,03)*2-0,7		4,260			
VV			"m.č.303"(1,32+1,65)*2-0,6)		5,340			
VV			Součet		113,270			
223	M	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,592	486,00	6 605,71	CS ÚRS 2018 01
VV			113,27*0,12 Přepočtené koeficientem množství		13,592			
224	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,211	64,00	845,50	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V9					
VV			"1.NP"1,4+0,91+0,88		3,190			
VV			"1.NP-předložené schody"1,85*1,86		3,441			
VV			"2.NP"2+0,86*2+2,86		6,580			
VV			Součet		13,211			
225	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	138,260	276,00	38 159,76	CS ÚRS 2018 01
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P2					
VV			"1.NP"3,09+3,49+1,15		7,730			
VV			"2.NP"1,14+3+3,34		7,480			
VV			technická zpráva, v.č.D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27--podlaha P3					
VV			"1.NP"3,07+1,39		4,460			
VV			"2.NP"1,39+2,88		4,270			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.19, D1.1.27-podlaha P6					
VV			"1.PP"13,49+8,46+9,18+7,92+5,39+2,51+1,53+50,65+1,38+7,79		108,300			
VV			"1.NP"1,26+1,4		2,660			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.27-podlaha P7					
VV			"1.PP"3,36		3,360			
VV			Součet		138,260			
226	M	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	145,173	503,00	73 022,02	CS ÚRS 2018 01
VV			138,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství		145,173			
227	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	35,380	15,00	530,70	CS ÚRS 2018 01
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.NP"3,09+3,49+1,15		7,730			
VV			"2.NP"1,14+3+3,34		7,480			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P3					
VV			"1.NP"3,07+1,39		4,460			
VV			"2.NP"1,39+2,88		4,270			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.19, D1.1.27-podlaha P6					
VV			"1.PP"2,51+1,53+1,38		5,420			
VV			"1.NP"1,26+1,4		2,660			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.197, D1.1.27-podlaha P7					
VV			"1.PP"3,36		3,360			
VV			Součet		35,380			
228	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoúsložkový spárovací tmel	m2	138,260	29,00	4 009,54	CS ÚRS 2018 01
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P2					
VV			"1.NP"3,09+3,49+1,15		7,730			
VV			"2.NP"1,14+3+3,34		7,480			
VV			technická zpráva, v.č.D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27--podlaha P3					
VV			"1.NP"3,07+1,39		4,460			
VV			"2.NP"1,39+2,88		4,270			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.19, D1.1.27-podlaha P6					
VV			"1.PP"13,49+8,46+9,18+7,92+5,39+2,51+1,53+50,65+1,38+7,79		108,300			
VV			"1.NP"1,26+1,4		2,660			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.27-podlaha P7					
VV			"1.PP"3,36		3,360			
VV			Součet		138,260			
229	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	158,860	43,00	6 830,98	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.								
PSC			technická zpráva, v.č. D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P2					
VV			"1.NP"(3,09+3,49+1,15)*2		15,460			
VV			"2.NP"(1,14+3)*2+3,34		11,620			
VV			technická zpráva,D1.1.19-D1.1.20, D1.1.27-podlaha P3					
VV			"1.NP"(3,07+1,39)*2		8,920			
VV			"2.NP"(1,39+2,88)*2		8,540			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.19, D1.1.27-podlaha P6					
VV			"1.PP"13,49+8,46+9,18+7,92+5,39+2,51+1,53+50,65+1,38+7,79		108,300			
VV			"1.NP"1,26+1,4		2,660			
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17, D1.1.27-podlaha P7					
VV			"1.PP"3,36		3,360			
VV			Součet		158,860			
230	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberce apod.)	m	5,850	23,00	134,55	CS ÚRS 2018 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

VV

technická zpráva, v.č. D1.1-19-D1.1-20, D1.1-27-podlaha P2

VV

"1.NP"0,7+0,8+0,9*2

VV

"2.NP"-m.č.201"2,55

VV

Součet

3,300
2,550
5,850

231	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10 x 20mm				
232	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrka s vláknem tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m	5,850	320,00	1 872,00 CS ÚRS 2018 01
				m2	138,260	550,00	76 043,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

VV

technická zpráva, v.č. D1.1-19-D1.1-20, D1.1-27-podlaha P2

VV

"1.NP"3,09+3,49+1,15

VV

"2.NP"1,14+3+3,34

VV

technická zpráva, v.č. D1.1-19-D1.1-20, D1.1-27-podlaha P3

VV

"1.NP"3,07+1,39

VV

"2.NP"1,39+2,88

VV

technická zpráva, v.č. D1.1-17,D1.1-19, D1.1-27-podlaha P6

VV

"1.PP"13,49+8,46+9,18+7,92+5,39+2,51+1,53+50,65+1,38+7,79

VV

"1.NP"1,26+1,4

VV

technická zpráva, v.č. D1.1-17, D1.1-27-podlaha P7

VV

"1.PP"3,36

VV

Součet

3,360
138,260

233	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,752	501,00	2 380,75 CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		772	Podlahy z kamene				
234	K	772231304	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přírnu nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 50 do 70 mm	m	4,725	448,00	2 116,80 CS ÚRS 2018 01
							5 722,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			technická zpráva, D1.1.33					
VV			1,575*3		4,725			
VV			Součet		4,725			
235	M	592457500	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ	kus	9,000	381,00	3 429,00	
VV			technická zpráva, v.č. TÚ 3					
VV			"ozn.3*3		9,000			
VV			Součet		9,000			
236	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,334	530,00	177,02	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	776	Podlahy povlakové	245 601,56					
237	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	148,560	52,00	7 725,12	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zbrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V9

"1.NP"0,58+14,8+1,26+1,21*2+1,2+1,43+19,99+7,33+19,81+15,14+21,93+5,43+24,43+12,81

Součet

148,560

238	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	148,560	8,00	1 188,48	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zbrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

239	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	146,200	64,00	9 356,80	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zabrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.27 - podlaha P4, P5, P8							
VV		"m.č.004"6,69							
VV		"m.č.005"8,75							
VV		Mezisoučet							
VV		"m.č.102"17,35							
VV		"m.č.106"9,62							
VV		"m.č.107"14,22							
VV		"m.č.108"7,32							
VV		"m.č.109"12,07							
VV		"m.č.114"10,63							
VV		"m.č.116"23,02							
VV		"m.č.117"13,57							
VV		"m.č.118"21,2							
VV		"m.č.119"0,81							
VV		"m.č.120"0,95							
VV		Mezisoučet							
VV		Součet							
240	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	146,200	418,00	61 111,60	CS ÚRS 2017 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 114"10,63		10,630			
VV			"m.č. 116"23,02		23,020			
VV			"m.č. 117"13,57		13,570			
VV			"m.č. 118"21,2		21,200			
VV			"m.č. 119"0,81		0,810			
VV			"m.č. 120"0,95		0,950			
VV			Mezisoučet		130,760			
VV			Součet		146,200			
243	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nůšlapná vrstva 0,90 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm, hořlavost Bfl S1	m2	160,820	705,00	113 378,10	CS ÚRS 2017 02
VV			146,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		160,820			
244	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	174,880	12,00	2 098,56	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V9					
VV			"1.NP-m.č.101"0,55*2		1,100			
VV			"1.NP-m.č.102"5+4,05)*2		18,100			
VV			"1.NP-m.č.103"0,9+1,4)*2		4,600			
VV			"1.NP-m.č.104"0,86+1,4)*2		4,520			
VV			"1.NP-m.č.105"0,86+1,4)*2		4,520			
VV			"1.NP-m.č.106"1,15+1,15)*2		4,600			
VV			"1.NP-m.č.107"1,35+1,15)*2		5,000			
VV			"1.NP-m.č.108"5,67+3,95)*2		19,240			
VV			"1.NP-m.č.109"1,8+3,95)*2		11,500			
VV			"1.NP-m.č.110"4,17+3,95)*2		16,240			
VV			"1.NP-m.č.114"3,00+7,79)*2		21,580			
VV			"1.NP-m.č.116"4,87+4,42)*2		18,580			
VV			"1.NP-m.č.117"3,66+1,5)*2		10,320			
VV			"1.NP-m.č.118"5,7+4,42)*2		20,240			
VV			"1.NP-m.č.119"2,95+4,42)*2		14,740			
VV			Součet		174,880			
245	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	155,820	105,00	16 361,10	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.20, D1.1.27 - P4,P5,P8					
VV			"m.č.004"1,85+3,575)*2		10,850			
VV			"m.č.005"2,455+3,575)*2		12,060			
VV			"m.č.102"5,45+3,85+0,45*2)*2-(0,8+0,9*2+0,7)		17,100			
VV			"m.č.106"5,49+1,5)*2-0,8*4		10,780			
VV			"m.č.107"4,055+3,92)*2-(0,8*2)		14,350			
VV			"m.č.108"1,8+4,055)*2-(0,8*3)		9,310			
VV			"m.č.109"4,055+4,17)*2		16,450			
VV			"m.č.114"5,865+3)*2-(0,8*4+0,9)		13,630			
VV			"m.č.116"4,42+5,67)*2-(0,8*3+0,7)		17,080			
VV			"m.č.117"3,09+4,07)*2-(0,8*3)		11,920			
VV			"m.č.118"4,96+4,07+0,3*2)*2-(0,8*2)		17,660			
VV			"m.č.119"1,05+0,815)*2-(0,7*2)		2,330			
VV			"m.č.120"1,05+0,9)*2-(0,8*2)		2,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		155,820			
	VV		Součet		155,820			
246	M	284110040	lišta speciální soklová PVC samolepící 30 x 30 mm role 50 m	m	158,936	24,00	3 814,46	CS ÚRS 2017 02
	VV		155,82*1,02 Přepočtené koeficientem množství		158,936			
247	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení základní	m2	146,200	32,00	4 678,40	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysáti podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání posty.								
	VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.20, D1.1.27 - podlaha P4, P5, P8					
	VV		"m.č.004"6,69		6,690			
	VV		"m.č.005"8,75		8,750			
	VV		Mezisoučet		15,440			
	VV		"m.č.102"17,35		17,350			
	VV		"m.č.106"9,62		9,620			
	VV		"m.č.107"14,22		14,220			
	VV		"m.č.108"7,32		7,320			
	VV		"m.č.109"12,07		12,070			
	VV		"m.č.114"10,63		10,630			
	VV		"m.č.116"23,02		23,020			
	VV		"m.č.117"13,57		13,570			
	VV		"m.č.118"21,2		21,200			
	VV		"m.č.119"0,81		0,810			
	VV		"m.č.120"0,95		0,950			
	VV		Mezisoučet		130,760			
	VV		Součet		146,200			
248	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	146,200	29,00	4 239,80	CS ÚRS 2017 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysáti podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání posty.								
249	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,674	390,00	652,86	CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 781		Dokončovací práce - obklady		220 703,33			
250	K 781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	32,990	83,00	2 738,17	CS ÚRS 2017 02
VV		technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn.V8		17,990			
VV		"1.NP"4,15+1,05+6,83+2,63+3,33		15,000			
VV		"2.NP"10,17+1,96+2,87		32,990			
VV		Součet					

251	K 781413114	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravouhlých přes 35 do 45 ks/m2	m2	202,527	485,00	98 225,60	CS ÚRS 2017 02
-----	-------------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.20 -1.PP-2.NP		17,209			
VV		"m.č.008"2,44*(1,95+2,765)*2-(0,7*2*3+0,8*2)		14,490			
VV		"m.č.009"2,44*(1,55+1,62)*2-0,7*2+0,7*0,3*2		11,386			
VV		"m.č.010"2,44*(1,55+1,07)*2-0,7*2		25,367			
VV		"m.č.011"2,44*(3,82*2+0,955*2+0,355*4)-0,7*2		1,080			
VV		"m.č.014"(0,6+1,2)*0,6		69,532			
VV		Mezisoučet		12,650			
VV		"m.č.103"2*(1,63+1,86)*2+0,3*0,45*4-0,5*0,45*2-0,7*2		7,205			
VV		"m.č.104"2*(1,63+0,86)*2+0,3*0,45*2-0,5*0,45-0,7*2*2		13,440			
VV		"m.č.105"2*(1,63+2,18)*2-0,9*2		4,400			
VV		"m.č.107"1*2-0,6+0(0,6+2,4)*0,6		0,720			
VV		"m.č.109"1,2*0,6		9,470			
VV		"m.č.110"2*(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)-0,7*2*3-0,8*2		18,020			
VV		"m.č.111"2*(0,5+0,755+0,765+0,9*2+0,075+0,85+1,8+1,45+0,985)-0,5*0,6+0,3*0,6*2		7,220			
VV		"m.č.112"2*(0,855+1,3)*2-0,5*0,6+0,5*0,3*2-0,7*2		8,080			
VV		"m.č.113"2*(1,07+1,3)*2-0,5*0,6+0,5*0,3*2-0,7*2		3,800			
VV		"m.č.116"(0,6*2+0,7)*2		2,700			
VV		"m.č.117"1,35*2		2,500			
VV		"m.č.118"(0,6+0,65)*2		90,205			
VV		Mezisoučet		8,080			
VV		"m.č.203"2*(1,07+1,3)*2-0,5*0,6+0,5*0,3*2-0,7*2		7,220			
VV		"m.č.204"2*(0,855+1,3)*2-0,5*0,6+0,5*0,3*2-0,7*2		9,470			
VV		"m.č.205"2*(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)-0,7*2*3-0,8*2		18,020			
VV		"m.č.206"2*(0,5+0,755+0,765+0,9*2+0,075+0,85+1,8+1,45+0,985)-0,5*0,6+0,3*0,6*2		42,790			
VV		Mezisoučet		202,527			

252	M 597610280	obkladačky keramické - koupelny (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m2	222,780	331,00	73 740,18	CS ÚRS 2017 02
VV		202,527*1,1 Přepočtené koeficientem množství		222,780			
253	K 781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	71,945	31,00	2 230,30	CS ÚRS 2017 02

VV		technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.20 -1.PP-2.NP		1,080			
VV		"m.č.014"(0,6+1,2)*0,6		1,080			
VV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			"m.č. 104"2(1,63+0,86)2+0,3*0,452+0,5*0,45-0,7*22		7,205			
VV			"m.č. 107"12+0,6(0,6+2,4)0,6		4,400			
VV			"m.č. 109"1,2*0,6		0,720			
VV			"m.č. 110"2(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)-0,7*23-0,8*2		9,470			
VV			"m.č. 112"2(0,855+1,3)2-0,5*0,6+0,5*0,32-0,7*2		7,220			
VV			"m.č. 113"2(1,07+1,3)2-0,5*0,6+0,5*0,32-0,7*2		8,080			
VV			"m.č. 116"(0,62+0,7)2		3,800			
VV			"m.č. 117"1,352		2,700			
VV			"m.č. 118"(0,6+0,65)2		2,500			
VV			Mezisoučet		46,095			
VV			"m.č. 203"2(1,07+1,3)2-0,5*0,6+0,5*0,32-0,7*2		8,080			
VV			"m.č. 204"2(0,855+1,3)2-0,5*0,6+0,5*0,32-0,7*2		7,220			
VV			"m.č. 205"2(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)-0,7*23-0,8*2		9,470			
VV			Mezisoučet		24,770			
VV			Součet		71,945			
254	K	781491020	Montáž zrcadel sklopných na keramický obklad, plochy do 1 m2	ks	1,000	354,00	354,00	
255	M	634651200	zrcadlo sklopné v rámu	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
256	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	3,300	370,00	1 221,00	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.20 - 1.PP-2.NP		0,600			
VV			"m.č. 008"0,5*0,62		0,300			
VV			"m.č. 011"0,5*0,6		0,900			
VV			Mezisoučet		0,300			
VV			"m.č. 104"0,5*0,6		0,300			
VV			"m.č. 110"0,5*0,6		0,300			
VV			"m.č. 111"0,5*0,6		0,300			
VV			"m.č. 116"0,5*0,6		0,300			
VV			"m.č. 117"0,5*0,6		0,300			
VV			"m.č. 118"0,5*0,6		0,300			
VV			Mezisoučet		1,800			
VV			"m.č. 205"0,5*0,6		0,300			
VV			"m.č. 206"0,5*0,6		0,300			
VV			Mezisoučet		0,600			
VV			Součet		3,300			
257	M	634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	3,630	536,00	1 945,68	CS ÚRS 2017 02
VV			3,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,630			
258	K	781493111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové	m	235,625	125,00	29 453,13	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezdvíže na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provedení více řezů na jednom kusu obkladu.

VV technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.20 - 1.PP-2.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.011"2,44*4		9,760			
VV			"m.č.014"0,6		0,600			
VV			Mezisoučet		10,360			
VV			"m.č.103"(1,63+1,86)*2+0,45*4+2*2		12,780			
VV			"m.č.104"(1,63+0,86)*2+0,45*2+2*4		13,880			
VV			"m.č.105"(1,63+2,18)*2+2*3		13,620			
VV			"m.č.107"2*06		12,000			
VV			"m.č.109"2*0,6		1,200			
VV			"m.č.110"(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)+2*6		19,635			
VV			"m.č.111"2*(0,5+0,755+0,765+0,9*2+0,075+0,85+1,8+1,45+0,985)+4*2		25,960			
VV			"m.č.112"2*(0,855+1,3)*2+0,5*2+2*2		13,620			
VV			"m.č.113"2*(1,07+1,3)*2+0,5*2+2*2		14,480			
VV			"m.č.116"(0,6*2+0,7)+2*2		5,900			
VV			"m.č.117"1,35+2*2		5,350			
VV			"m.č.118"(0,6+0,65)+2*2		5,250			
VV			Mezisoučet		143,675			
VV			"m.č.203"(1,07+1,3)*2+0,5*2+2*2		9,740			
VV			"m.č.204"2*(0,855+1,3)*2+0,5*2+2*2		13,620			
VV			"m.č.205"2*(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)+4*2*2		31,270			
VV			"m.č.206"2*(0,5+0,755+0,765+0,9*2+0,075+0,85+1,8+1,45+0,985)+0,5*2+2*4		26,960			
VV			Mezisoučet		81,590			
VV			Součet		235,625			
259	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	202,527	36,00	7 290,97	CS ÚRS 2017 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.

260	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,457	493,00	1 704,30	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	783	Dokončovací práce - nátěry						
261	K	783315101	Mezníatěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	60,500	81,00	4 900,50	CS ÚRS 2017 02

33 463,34

technická zpráva, v.č. D1.1.29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dveře ozn. D1/P+L"(1+1)*1,4		2,800			
VV			"dveře ozn. D2/P*1*1,4		1,400			
VV			"dveře ozn. D4/P+L"(6+4)*1,4		14,000			
VV			"dveře ozn. D6/P+L"(1+2)*1,5		4,500			
VV			"dveře ozn. D7/P*(2)*1,5		3,000			
VV			"dveře ozn. D8/P+L"(6+6)*1,5		18,000			
VV			"dveře ozn. D9/P+L"(1+1)*1,5*0		0,000			
VV			"dveře ozn. D10/L*1*1,6		1,600			
VV			"dveře ozn. DP1/L*1*1,5		1,500			
VV			"dveře ozn. DP2/P*2*1,6		3,200			
VV			"dveře ozn. DP3/P*1*1,3		1,300			
VV			"dveře ozn. DP4/P+L"(1+3)*1,5		6,000			
VV			"dveře ozn. DP5/L*1*1,6		1,600			
VV			"dveře ozn. DV2/L*1*1,6		1,600			
VV			Součet		60,500			
262	K	783317101	Krycí náter (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	60,500	89,00	5 384,50	CS ÚRS 2017 02
263	K	783806805	Odstraňení nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	108,490	210,00	22 782,90	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.12-D1.1.17-ozn. V7					
VV			"1.PP"14,16		14,160			
VV			"1.NP"1,56+15,8+2,86+5,42+5,39+4,4+3,91+21,32+17,36+8,4+4,49		94,330			
VV			Součet		108,490			
264	K	783913151	Penetrační náter betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický	m2	1,563	52,00	81,28	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.19, D1.1.27 - podlaha P9					
VV			"m.č.101"1,25*1,25		1,563			
VV			Součet		1,563			
265	K	783937161	Krycí (uzavírací) náter betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	1,563	201,00	314,16	CS ÚRS 2017 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

266	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	750,975	21,00	15 770,48	CS ÚRS 2017 02
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.

technická zpráva, v.č. D1.1.18 - D.1.1.22 - stávající zdívo 1.NP-2.NP

stropy - technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.22

"m.č.001"9,37

"m.č.009"64,06

Mezisoučet

"m.č.101"0,58

"m.č.102"20,3

"m.č.103"1,26

"m.č.104"1,4

67 138,07

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"m.č.105"3,09		3,090			
VV		"m.č.106"9,62		9,620			
VV		"m.č.107"14,22		14,220			
VV		"m.č.108"7,32		7,320			
VV		"m.č.109"12,07		12,070			
VV		"m.č.110"3,49		3,490			
VV		"m.č.111"3,07		3,070			
VV		"m.č.112"1,15		1,150			
VV		"m.č.113"1,39		1,390			
VV		"m.č.114"10,63		10,630			
VV		"m.č.115"12,6"1,2		15,120			
VV		"m.č.116"23,02		23,020			
VV		"m.č.117"13,57		13,570			
VV		"m.č.118"21,2		21,200			
VV		"m.č.119"0,81		0,810			
VV		"m.č.120"0,95		0,950			
VV		Mezisoučet		164,260			
VV		"m.č.201"12,17"1,2"0		0,000			
VV		"m.č.202"16,61"0		0,000			
VV		"m.č.203"1,39		1,390			
VV		"m.č.204"1,14		1,140			
VV		"m.č.205"3		3,000			
VV		"m.č.206"2,88		2,880			
VV		Mezisoučet		8,410			
VV		stěny					
VV		"m.č.101"3,1"0,65"2+1,05)		7,285			
VV		"m.č.102"3,1"0,2,5+0,4+0,4+2,44+1,6+0,2+0,45"4)		28,954			
VV		"m.č.103"3,1"0,63+1,86+0,655)		12,850			
VV		"m.č.104"3,1"0,63+0,86+0,655)		9,750			
VV		"m.č.105"3,1"0,63+1,65)		10,168			
VV		"m.č.106"3,1"0,5,49+1,5+3,7)		33,139			
VV		"m.č.107"3,1"0,3,39+4,055+3,92)		35,232			
VV		"m.č.108"3,1"0,8+4,055)"2		36,301			
VV		"m.č.109"3,1"0,3,095+4,055+4,17+0,6)		36,952			
VV		"m.č.110"3,1"0,1,415)		4,387			
VV		"m.č.111"3,1"0,6+1,69+1,8+1,4)		17,019			
VV		"m.č.112"3,1"0,855+1,4)		6,991			
VV		"m.č.113"3,1"0,1,07+0,6)		5,177			
VV		"m.č.114"3,53"0,6+4,715+0,15+3,5+0,45+2,86+3)		53,921			
VV		"m.č.115"3,53"0,2,55+4"2+2,55"3,14/2)		51,374			
VV		"m.č.116"3,2"0,3+4,42+5,67)		41,888			
VV		"m.č.117"3,2"0,3,09"2+0,35)		20,896			
VV		"m.č.118"3,2"0,4,66+4,07+0,65"2+0,3+0,3"4+3,1+0,3"2+1,71+0,87"2)		59,776			
VV		Mezisoučet		472,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 201"3,28"5,26"2,55"3,14/2"0		0,000			
VV			"m.č. 202"3,03"9,6+1,3+7,07+0,3+1,6"0		0,000			
VV			"m.č. 203"3,03"1,07+0,6)		5,060			
VV			"m.č. 204"3,03"0,855+1,4)		6,833			
VV			"m.č. 205"3,03"1,415)		4,287			
VV			"m.č. 206"3,03"0,6+1,69+1,8+1,4)		16,635			
VV			Mezisoučet		32,815			
VV			Součet		750,975			
267	K	784221101	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteřuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 228,293	35,00	42 990,26	CS ÚRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17 - D.1.1.22 - 1.PP-2.NP		65,504			
VV			"m.č. 002"4,525"2+1,45+0,25"2+0,17"2+3,1+0,3"2+3,67"2,78+13,49		42,265			
VV			"m.č. 003"2,16+3,92"2"2,78+8,46		33,164			
VV			"m.č. 004"1,85+3,575)"2"2,44+6,69		38,176			
VV			"m.č. 005"3,575+2,455)"2"2,44+8,75		48,025			
VV			"m.č. 006"6,51+1,45)"2"2,44+9,18		36,395			
VV			"m.č. 007"3,575+2,26)"2"2,44+7,92		5,390			
VV			"m.č. 008"5,39		2,510			
VV			"m.č. 009"2,51		1,530			
VV			"m.č. 010"1,53		3,360			
VV			"m.č. 011"3,36		83,815			
VV			"m.č. 012"3,575+2,455)"2"2,75+50,65		13,780			
VV			"m.č. 013"1,45+1,03)"2"2,5+1,38		108,684			
VV			"m.č. 014"10,195+7,62+0,6"2+0,6+1,06)"2"2,44+7,79		482,598			
VV			Mezisoučet		26,890			
VV			"m.č. 101"2,1+1,7)"2"3,1+3,33		80,590			
VV			"m.č. 102"5,45+3,85+0,45)"2"3,1+17,35		6,878			
VV			"m.č. 103"1,1"1,63+1,86)"2+1,25		11,472			
VV			"m.č. 104"1,1"1,63+0,86)"2+1,4		52,958			
VV			"m.č. 105"1,1"1,63+2,18)"2+3,09		63,665			
VV			"m.č. 106"5,49+1,5)"2"3,1+9,62		43,621			
VV			"m.č. 107"4,055+3,92)"2"3,1+14,22		63,065			
VV			"m.č. 108"1,8+4,055)"2"3,1+7,32		11,889			
VV			"m.č. 109"4,055+4,17)"2"3,1+12,07		12,948			
VV			"m.č. 110"1,1"1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)+3,49		5,891			
VV			"m.č. 111"1,1"0,5+0,755+0,765+0,9"2+0,075+0,85+1,8+1,45+0,985)+3,07		6,604			
VV			"m.č. 112"1,1"0,855+1,3)"2+1,15		65,593			
VV			"m.č. 113"1,1"1,07+1,3)"2+1,39		85,578			
VV			"m.č. 114"5,865+3)"2"3,1+10,63		57,962			
VV			"m.č. 116"4,42+5,67)"2"3,1+23,02		80,906			
VV			"m.č. 117"3,09+4,07)"2"3,1+13,57		12,373			
VV			"m.č. 118"4,96+4,07+0,3"2)"2"3,1+21,2		13,040			
VV			"m.č. 119"1,05+0,815)"2"3,1+0,81					
VV			"m.č. 120"1,05+0,9)"2"3,1+0,95					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisočet		710,851			
VV			"m.č. 203"(1,07+1,3)*2+1,39		6,272			
VV			"m.č. 204"(1,03*(0,855+1,3)*2+1,14		5,579			
VV			"m.č. 205"(1,03*(1,415+2,1+1,015+0,985+2,120)+3		10,864			
VV			"m.č. 206"(1,03*(0,5+0,755+0,765+0,9*2+0,075+0,85+1,8+1,45+0,985)+2,88		12,129			
VV			Mezisočet		34,844			
VV			Součet		1 228,293			
268	K	784221107	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	104,762	32,00	3 352,38	CS úRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1-17 - D.1.1-19 -1.PP-1.NP					
VV			"m.č. 001"(2,71*2+2,35*3,14/2)*2,92+9,37*1,2		37,844			
VV			"m.č. 115"(3,98*2+2,35+2,35*3,14/2)*3,7+12,6*1,2		66,918			
VV			Součet		104,762			
269	K	784221153	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Připlátek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	628,119	8,00	5 024,95	CS úRS 2017 02
VV			technická zpráva, v.č. D1.1-17 - D.1.1-22 -1.PP-2.NP					
VV			"m.č. 002"(4,525*2+1,45+0,25*2+0,17*2+3,1+0,3*2+3,67)*2		37,420			
VV			"m.č. 003"(2,16+3,92)*2*2		24,320			
VV			"m.č. 004"(1,85+3,575)*2*2		21,700			
VV			"m.č. 005"(3,575+2,455)*2*2		24,120			
VV			"m.č. 006"(6,51+1,45)*2*2		31,840			
VV			"m.č. 007"(3,575+2,26)*2*2		23,340			
VV			"m.č. 012"(3,575+2,455)*2*2		24,120			
VV			"m.č. 013"(1,45+1,03)*2*2		9,920			
VV			"m.č. 014"(10,195+7,62+0,6*2+0,6+1,06)*2*2		82,700			
VV			Mezisočet		279,480			
VV			"m.č. 101"(2,1+1,7)*2*2		15,200			
VV			"m.č. 102"(5,45+3,85+0,45*2)*2*2		40,800			
VV			"m.č. 106"(5,49+1,5)*2*2		27,960			
VV			"m.č. 107"(4,055+3,92)*2*2		31,900			
VV			"m.č. 108"(1,8+4,055)*2*2		23,420			
VV			"m.č. 109"(4,055+4,17)*2*2		32,900			
VV			"m.č. 114"(5,865+3)*2*2		35,460			
VV			"m.č. 116"(4,42+5,67)*2*2		40,360			
VV			"m.č. 117"(3,09+4,07)*2*2		28,640			
VV			"m.č. 118"(4,96+4,07+0,3*2)*2*2		38,520			
VV			"m.č. 119"(1,05+0,815)*2*2		7,460			
VV			"m.č. 120"(1,05+0,9)*2*2		7,800			
VV			Mezisočet		330,420			
VV			schodiště					
VV			"m.č. 001"(2,71*2+2,35*3,14/2)*2		18,219			
VV			Mezisočet		18,219			
VV			Součet		628,119			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 786 **Dokončovací práce - čalounické úpravy** **49 727,99**

270	K	786626129	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních na okna plastová	m2	55,562	245,00	13 612,69	
VV			technická zpráva, v.č. D1.1.17-D1.1.21, D1.1.22, D1.1.29					
VV			"okno ozn. O-1"2,5*1,87*1		4,675			
VV			"okno ozn. O-3"(0,675*1,87*2+1,16*2,73)*1		5,691			
VV			"okno ozn. O-4"0,8*1,8*1		1,440			
VV			"okno ozn. O-5"0,8*1,8*1		1,440			
VV			"okno ozn. O-7"1,21*1,8*11		23,958			
VV			"okno ozn. O-10"1,3*1,05*2		2,730			
VV			"okno ozn. O-11"1,55*1,2*2		3,720			
VV			"okno ozn. O-13"1,41*1,37*2		3,863			
VV			"okno ozn. O-14"0,97*0,55*1		0,534			
VV			"okno ozn. O-20"1,45*2,59*2		7,511			
VV			Součet		55,562			
271	M	61124340R	žaluzie hliníková interiérová bílá na plastová okna	m2	55,562	650,00	36 115,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gynekologická vila Děčín-1.etapa

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební firma JAN MAJER

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

68431228

CZ7802042380

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 800,00

DPH základní snižena	Základ daně 148 800,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Vyše daně 31 248,00 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

V CZK

180 048,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gynekologická vila Děčín-1.etapa

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební firma JAN MAJER

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

148 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

148 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

48 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gynekologická vila Děčín-1.etapa

Objekt:

04 - VRN

Místo:

Datum: 07.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební firma JAN MAJER

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

148 800,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

148 800,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

3	K	011514000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-technický, zejména stávajících rozvodů ZTI a UT	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 02

D VRN3

Zařízení staveniště

48 800,00

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	48 800,00	48 800,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7

Provozní vlivy

55 000,00

2	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	...	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Nemocnice Děčín - pavilon "O"-1.etapa

Výkaz výměr ÚT

733 11- Potrubí

733 22- Potrubí měděné spojované lisováním

733 22-3302	15/1	m	106	85,00	9 010,00
733 22-3302	18/1	m	68	105,00	7 140,00
733 22-3303	22/1	m	40	125,00	5 000,00
733 22-3304	28/1,5	m	7	135,00	945,00
733 22-3305	35/1,5	m	34	155,00	5 270,00
733 22-3306	42/1,2	m	16	180,00	2 880,00
733 22-3307	54/2	m	16	205,00	3 280,00
733 22-4222	zhotovení přípojek	ks	27	200,00	5 400,00
733 81-1242	ochrana potrubí návlek. Izol. TI20mm	m	20	20,00	400,00
	celkem				39 325,00
998 73-3202	přesun hmot v objektech	%	0,05	39 325,00	1 966,25
	celkem potrubí				41 291,25

734 10- Armatury

734 20-9113 Montáž závit armatur se 2 závity

	DN15	ks	81	120,00	9 720,00
734 20-9114	DN20	ks	6	140,00	840,00
734 20-9115	DN25	ks	4	160,00	640,00
734 20-1115	ventil odvzdušňovací rad.	ks	27	300,00	8 100,00
734 22-1532	ventil rad. termostat.přímý DN15	ks	0	350,00	0,00
734 22-1683	hlavice termostatické	ks	27	450,00	12 150,00
734 26-1235	šroubení přímé DN15	ks	27	230,00	6 210,00
734 26-1406	vekolux přímý	ks	27	220,00	5 940,00
734 29-1123	kohout plnicí a vyp. DN20	ks	6	600,00	3 600,00
734 29	Kulové kohouty				
734 29-2715	DN25	ks	4	800,00	3 200,00
	celkem				50 400,00
998 73-4202	přesun hmot	%	0,05	50 400,00	2 520,00
	celkem armatury				52 920,00

735 11 Otopná tělesa

735 15- Radik Klasik 21/900mm

735 15-1493	600 mm	ks	1	2 600,00	2 600,00
736 15-1494	700 mm	ks	1	2 700,00	2 700,00
	Radik Klasik 22/600				
736 15-1573	600 mm	ks	1	2 200,00	2 200,00
736 15-1574	700 mm	ks	1	2 330,00	2 330,00
736 15-1577	1000 mm	ks	1	3 500,00	3 500,00
	Radik Klasik 22/900 mm				
735 15-1595	800 mm	ks	1	3 200,00	3 200,00
735 15-1596	900 mm	ks	1	3 500,00	3 500,00
735 15-1597	1000mm	ks	1	4 000,00	4 000,00
	Radik VK 22/600 mm				

735 15-2572	500 mm	ks	3	2 800,00	8 400,00
735 15-2573	600 mm	ks	2	2 900,00	5 800,00
735 15-2575	800 mm	ks	2	3 200,00	6 400,00
735 15-2579	1200 mm	ks	2	3 500,00	7 000,00
735 15-2580	1400 mm	ks	1	4 250,00	4 250,00
Radik VK 22/900 mm					
735 15-2591	400 mm	ks	2	3 500,00	7 000,00
Radik VK 33/600 mm					
735 15-2676	900 mm	ks	2	3 250,00	6 500,00
735 15-2678	1100 mm	ks	1	3 600,00	3 600,00
735 15-2679	1200 mm	ks	1	4 200,00	4 200,00
735 15-2680	1400 mm	ks	1	4 550,00	4 550,00
Radik VK 33/900 mm					
735 15-2699	1200	ks	2	5 500,00	11 000,00
montáž otopných těles deskových					
735 15-9220	dvouřadých	ks	20	2 500,00	50 000,00
735 15-9320	třířadých	ks	7	2 700,00	18 900,00
celkem					161 630,00
998 73-5203	přesun hmot	%	0,05	161 630,00	8 081,50
celkem otopná tělesa					169 711,50

Rekapitulace: Nemocnice Děčín - pavilon "O" - 1.etapa

Potrubí	41 291,25
Armatury	52 920,00
otopná tělesa	169 711,50
napojení rozvodů na stávající kotelnu	65 000,00
napojení rozvodů na stávající stoupačky	72 000,00
revize stávajícího systému	18 500,00
stavební přípomoc	20 000,00
demontáž stávajícího UT	15 000,00
celkem	454 422,75 bez DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zdravotní instalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Pavilon O Děčín - 1.etapa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	456 333	
	ZRN celkem	456 333	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	456 333	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	456 333	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	456 333,00 Kč
DPH	21 % činí :	95 830,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		552 163,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Pavilon O Děčín - 1.etapa
Objekt :	Zdravotní instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	124 359	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	144 364	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	187 610	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	456 333	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kamerová prohlídka stáv. přípojky			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Pavilon O Děčín - 1.etapa
Objekt :	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	19,00	250,00	4 750,00
2	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	13,00	280,00	3 640,00
3	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4,0 mm	m	17,00	350,00	5 950,00
4	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	10,00	58,00	580,00
5	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	39,00	69,00	2 691,00
6	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	12,50	100,00	1 250,00
7	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 75x 1,9 mm	m	8,00	85,00	680,00
8	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	30,00	180,00	5 400,00
9	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 75 x 1,9 mm	m	30,00	120,00	3 600,00
10	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	16,00	128,00	2 048,00
11	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00	350,00	3 150,00
12	3	výkop pro kan. a vodu lože, obsyp, zásep odvoz a uložení	m	49,00	180,00	8 820,00
13	4	výkopku, úpravy venkovních povrchů	m	49,00	90,00	4 410,00
14	998 72-1102.R00	tlaková zkouška vzduchem ležatá kanalizace	m	49,00	90,00	4 410,00
15	1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	2,70	1 000,00	2 700,00
16	721 27-3200.RT3	nápojení do stávajícího potrubí	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
17	721 27-3150.RT1	Souprava ventilační střešní HL807,810 souprava větrací	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
18	8	hlavice PP HL810 DN 70/100	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
		Hlavice přívzdušňovací HL905+905.1 s mřížkou včetně	kus	1,00	7 890,00	7 890,00
		osazení	kus	1,00	7 890,00	7 890,00
		stavební přímocí	hod	160,00	280,00	44 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				124 359,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
19	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, D 20/2,8 mm	m	245,00	88,00	21 560,00
20	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR, D 25/3,5 mm	m	66,00	108,00	7 128,00
21	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR, D 32/4,5 mm	m	18,00	135,00	2 430,00
22	722 18-1113.R00	Ochrana potrubí izolačními pozdry dle PD	m	329,00	20,00	6 580,00
24	722 22-1123.R00	Kohout kulový zahradní, DN15 x DN20	kus	1,00	180,00	180,00
25	722 23-5114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	230,00	460,00
27	722 23-5641.R00	Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 15	kus	1,00	340,00	340,00
28	722 23-5112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	9,00	189,00	1 701,00
28	722 23-5113.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,00	230,00	460,00
29	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	6,00	1 000,00	6 000,00
30	15	nápojení na stávající přírady v šachtách, včetně prostupů	ks	3,00	2 000,00	6 000,00
31	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	329,00	35,00	11 515,00
32	722 28-0109.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 65	m	329,00	90,00	29 610,00
33	9	stavební přímocí	hod	180,00	280,00	50 400,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				144 364,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
34	725 01-3131.R00	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý,rovnný bílý	soubor	7,00	4 500,00	31 500,00
35	725 01-7161.R00	Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé	soubor	10,00	1 500,00	15 000,00
36	725 01-7168.R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	10,00	150,00	1 500,00
37	552-31400	Výlevka keramická	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
38	725 81-0402.R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	46,00	180,00	8 280,00
39	725 81-9402.R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	46,00	80,00	3 680,00
40	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	11,00	150,00	1 650,00
41	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných a závěsných	soubor	8,00	200,00	1 600,00
42	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,00	200,00	600,00
43	725 85-1001.RT1	Odtoková souprava s ventilem HL24 DN 40 2 dřez,y,zátka G 5/4,s přepadem, rozteč 100-260mm	kus	3,00	8 600,00	25 800,00
44	725 86-0211.R00	Sífon umyvadlový HL133, 5/4 "	kus	11,00	300,00	3 300,00
45	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyvadlové stojánkové pro TP prodloužené	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
46	725 82-9301.RT2	ramínko , včetně baterie	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
47	725 82-930	Montáž baterie výlevkové nástěnné včetně baterie	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
48	725 82-930	Montáž baterie sprchové vč. dodávky a příslušenstv včetně	kus	4,00	3 200,00	12 800,00
48	725 01-7153.R00	baterie	kus	4,00	3 200,00	12 800,00
		Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Pavilon O Děčín - 1.etapa
Objekt :	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	725 01-6105.R00	Pisoár ovládání automatické, bateriové bílý	soubor	2,00	4 500,00	9 000,00
50	6	sprchový kout s vaničkou sklo sifon HL-514 vč. montáže	ks	2,00	12 500,00	25 000,00
51	725 01-4141.R00	Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
52	725 01-9111.R00	vpust do SP HL-70 nerez	soubor	2,00	5 000,00	10 000,00
53	725 01-9111.R00	vpust podlahová HL-80 nerez	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
54	551-62150.A	HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				187 610,00

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	DĚČÍN - BUDOVA "O" - 1. ETAPA				
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	KZ ÚSTÍ NAD LABEM				
Projektant:	[REDACTED]				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	[REDACTED]			151 773 19	
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	1 169 926	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	1 581 728	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 000	15	
4		PSV	2 000	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 751 654	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 5+12+25)
					2 751 654
				27	DPH 21% ZRN
					577 847
				28	DPH 21% NUS
				29	CELKEM s DPH
					3 329 501
				30	
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	

Rekapitulace oddílů				
Název stavby : DĚČÍN - BUDOVA "O" - 1. ETAPA				
Objekt				
Zařízení silnioproudé instalace vč.bleskovodů				
Oddíl				
Název		CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
01	Krabice, svorky, nosný materiál	75 376,00	138 806,00	214 182,00
02	Vodiče, kabely	226 100,00	258 055,00	484 155,00
03	Ukončení vodičů	32 250,00	16 050,00	48 300,00
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje	16 660,00	25 750,00	42 410,00
05	Zásuvky	17 960,00	41 640,00	59 600,00
06	Rozvodnice oceloplech., plastové	133 670,00	208 930,00	342 600,00
07	Svítlidla a osvětlovací zařízení	29 810,00	67 140,00	96 950,00
08	Datový rozvod	360 405,00	628 495,00	988 900,00
09	Radiokomunikační systém	49 040,00	84 420,00	133 460,00
10	Demontáž stávající elektroinstalace	212 700,00	22 910,00	235 610,00
11	Pomocný materiál 3% z materiálu	15 954,78		15 954,78
12	PPV 6% z montáží		89 531,76	89 531,76
13	Revize		0,00	0,00
14	Měření osvětlení		0,00	0,00
15	Dokumentace skutečného provedení		0,00	0,00
16	Požárně bezpečnostní přepážky		0,00	0,00
Celkem		1 169 925,78	1 581 727,76	2 751 653,54
				XXX

DĚČÍN - BUDOVA "O" - 1. ETAPA

ELEKTROINSTALACE

		MJ		Poč.	CENA (Kč)				
			Montáž		Materiál	Mont. celkem	Mat.celkem	Celkem	
01 <u>Krabice, svorky, nosný materiál</u>									
210 01-0331	Krabice KR68	ks	350	20,00	30,00	7000,00	10500,00	17500,00	
210 01-0331	Krabice KP67	ks	417	18,00	28,00	7506,00	11676,00	19182,00	
210 01-0331	Krabice KR97/5	ks	20	30,00	40,00	600,00	800,00	1400,00	
210 01-0002	Trubka MONOFLEX 16	m	650	120,00	20,00	78000,00	13000,00	91000,00	
	Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm	m	140	150,00	30,00	21000,00	4200,00	25200,00	
	Krabice KO 100	ks	4	50,00	50,00	200,00	200,00	400,00	
210 01-0002	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	350	30,00	50,00	10500,00	17500,00	28000,00	
210 01-0002	Elektroinstalační lišta LHD 40x20 mm	m	350	40,00	50,00	14000,00	17500,00	31500,00	
					138806,00	75376,00	214182,00		
02 <u>Vodiče, kabely</u>									
210 81-0041	CVKY 20x1,5	m	65	13,00	20,00	845,00	1300,00	2145,00	
210 81-0045	CVKY 30x1,5	m	350	15,00	20,00	5250,00	7000,00	12250,00	
210 81-0045	CVKY 31x1,5	m	4200	18,00	20,00	75600,00	84000,00	159600,00	
210 81-0046	CVKY 31x2,5	m	4850	25,00	20,00	121250,00	97000,00	218250,00	
210 81-0049	CVKY 51x4	m	135	35,00	20,00	4725,00	2700,00	7425,00	
210 81-0054	CVKY 51x10	m	350	50,00	20,00	17500,00	7000,00	24500,00	
210 81-0054	CVKY 51x25	m	5	62,00	20,00	310,00	100,00	410,00	
210 81-0054	CVKY 41x25	m	5	55,00	20,00	275,00	100,00	375,00	
210 81-0054	CKKH P60R 31x2,5	m	95	40,00	20,00	3800,00	1900,00	5700,00	
210 80-0527	CVA - 6 ZŽL.	m	650	25,00	25,00	16250,00	16250,00	32500,00	
210 80-0529	CVA - 16 ZŽL.	m	350	35,00	25,00	12250,00	8750,00	21000,00	
					258055,00	226100,00	484155,00		
03 <u>Úkončení vodičů</u>									
210 10-0001	Do 2,5 mm ²	ks	900	10,00	25,00	9000,00	22500,00	31500,00	
210 10-0002	Do 6 mm ²	ks	20	10,00	25,00	200,00	500,00	700,00	
210 10-0003	Do 16 mm ²	ks	10	10,00	25,00	100,00	250,00	350,00	
210 95-0101	Označovací štítky na kabely	ks	450	15,00	20,00	6750,00	9000,00	15750,00	
					16050,00	32250,00	48300,00		

04 Spouštěcí, spínači, ovládací přístroje

210 11-0041	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1 3559 - A01345, IP 20 KRYT 3558 A - A 651 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	25	100,00	100,00	2500,00	2500,00	5000,00
		ks	25	20,00	20,00	500,00	500,00	1000,00
		ks	25	20,00	20,00	500,00	500,00	1000,00
210 11-0141	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 1/0SO 3559-A01345, IP20 KRYT 3558 A - A 651 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	17	150,00	100,00	2550,00	1700,00	4250,00
		ks	17	20,00	20,00	340,00	340,00	680,00
		ks	17	20,00	20,00	340,00	340,00	680,00
210 11-0043	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 5 3559 - A05345, IP 20 KRYT 3558 A - A 652 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	22	120,00	100,00	2640,00	2200,00	4840,00
		ks	22	20,00	20,00	440,00	440,00	880,00
		ks	22	20,00	20,00	440,00	440,00	880,00
210 11-0045	STŘIDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6 3559 - A06345, IP 20 KRYT 3558 A - A 652 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	19	200,00	100,00	3800,00	1900,00	5700,00
		ks	19	20,00	20,00	380,00	380,00	760,00
		ks	19	20,00	20,00	380,00	380,00	760,00
210 11-0054	STŘIDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+6 3559 - A52345, IP 20 KRYT 3558 A - A 652 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	12	200,00	100,00	2400,00	1200,00	3600,00
		ks	12	20,00	20,00	240,00	240,00	480,00
		ks	12	20,00	20,00	240,00	240,00	480,00
210 11-0054	STŘIDAVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 6+1 3559 - A52345, IP 20 KRYT 3558 A - A 652 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	2	250,00	100,00	500,00	200,00	700,00
		ks	2	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00
		ks	2	20,00	20,00	40,00	40,00	80,00
210 11-0046	KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ ŘAZ. 7 3559 - A07345, IP 20 KRYT 3558 A - A 651 B RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	22	300,00	100,00	6600,00	2200,00	8800,00
		ks	22	20,00	20,00	440,00	440,00	880,00
		ks	22	20,00	20,00	440,00	440,00	880,00

SOUČET

25750,00 16660,00 42410,00

05 Zásuvky

210 11-1041	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou	ks	280	100,00	50,00	28000,00	14000,00	42000,00
210 11-1042 S	ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ s přepět. ochranou, pod omítkou 5598 A -A2349 B, IP 20	ks	29	150,00	50,00	4350,00	1450,00	5800,00
210 11-1021	ZÁSUVKA NA PОВRCH. IP 44, 5518-2929B	ks	3	250,00	50,00	750,00	150,00	900,00
	RÁMEČEK 3901A - B10B	ks	7	30,00	20,00	210,00	140,00	350,00
	RÁMEČEK 3901A - B20B	ks	82	30,00	20,00	2460,00	1640,00	4100,00
	RÁMEČEK 3901A - B30B	ks	3	30,00	20,00	90,00	60,00	150,00
	RÁMEČEK 3901A - 430B	ks	25	30,00	20,00	750,00	500,00	1250,00
	RÁMEČEK 3901A - 530B	ks	1	30,00	20,00	30,00	20,00	50,00

PODLAHOVÁ KRABICE, vč. vybavení

SOUČET

ks 1 5000,00 5000,00 0,00 5000,00

41640,00 17960,00 59600,00

06 Rozvodnice oceloplech,, plastové

Rozváděč R1

210 19-0004	Skrňový rozváděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	16000,00
210 12-2002	Svodilč přepětí FLP B+C MAXI V/4	ks	1	4000,00	4000,00	0,00	0,00	8000,00
210 12-1012	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	1	1500,00	800,00	1500,00	800,00	2300,00
210 12-1012	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	6	350,00	200,00	2100,00	1200,00	3300,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 40/3	ks	8	450,00	200,00	3600,00	1600,00	5200,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	1	800,00	250,00	800,00	250,00	1050,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/C	ks	2	120,00	80,00	240,00	160,00	400,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	2	120,00	80,00	240,00	160,00	400,00
210 12-0402	Jistič 16A/3/B	ks	2	185,00	80,00	370,00	160,00	530,00
210 12-0402	Jistič 20A/3/B	ks	1	205,00	80,00	205,00	80,00	285,00
210 13-0102	Časové relé	ks	3	225,00	80,00	675,00	240,00	915,00
	Výroba rozváděče, vč. podružného materiálu	ks	2	380,00	220,00	760,00	440,00	1200,00
		ks	1	1800,00	2000,00	1800,00	2000,00	3800,00

Rozváděč R2

210 19-0004	Skrňový rozváděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	16000,00
210 12-2002	Svodilč přepětí FLP 12,5 V/4	ks	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	8000,00
210 12-1012	Proudový chránič 25A/4/0,03A	ks	1	1500,00	800,00	1500,00	800,00	2300,00
210 12-1012	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	1	350,00	200,00	350,00	200,00	550,00
210 12-1012	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A TŘÍDA "A"	ks	6	450,00	200,00	2700,00	1200,00	3900,00
210 12-1012	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	2	800,00	250,00	1600,00	500,00	2100,00
210 12-1012	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A TŘÍDA "A"	ks	10	120,00	80,00	1200,00	800,00	2000,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 25/3	ks	2	120,00	80,00	240,00	160,00	400,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	2	185,00	80,00	370,00	160,00	530,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	2	205,00	80,00	410,00	160,00	570,00
210 12-0402	Jistič 16A/3/B	ks	10	225,00	80,00	2250,00	800,00	3050,00
210 13-0102	Časové relé	ks	1	380,00	220,00	380,00	220,00	600,00
210 13-0102	Sykač Z-SCH230-25/1	ks	2	420,00	80,00	840,00	160,00	1000,00
	Výroba rozváděče, vč. podružného materiálu	ks	2	380,00	220,00	760,00	440,00	1200,00
		ks	1	1800,00	2000,00	1800,00	2000,00	3800,00

Rozváděč R3

210 19-0004	Skrňový rozváděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	16000,00
210 12-2002	Svodilč přepětí FLP 12,5 V/4	ks	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	8000,00
210 12-1012	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	1	1500,00	800,00	1500,00	800,00	2300,00
210 12-1012	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	6	350,00	200,00	2100,00	1200,00	3300,00
		ks	6	450,00	200,00	2700,00	1200,00	3900,00

210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 25/3	ks	2	800,00	250,00	1600,00	500,00	2100,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	1	120,00	80,00	120,00	80,00	200,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	10	120,00	80,00	1200,00	800,00	2000,00
210 12-0402	Jistič 16A/3/B	ks	3	185,00	80,00	555,00	240,00	795,00
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	1800,00	2000,00	1800,00	2000,00	3800,00

Rozváděč R4

210 19-0004	Skříňový rozvaděč BF-0-4/96-C, vč. svorek PE,N	ks	1	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	8000,00
210 12-2002	Svodící přepětí FLP 12,5 V/4	ks	1	1500,00	800,00	1500,00	800,00	2300,00
210 12-2002	Svodící přepětí FLP 12,5 V/2	ks	1	350,00	200,00	350,00	200,00	550,00
210 12-1012	Proudový chránič 10A/1N/B/0,03A	ks	5	450,00	200,00	2250,00	1000,00	3250,00
210 12-1012	Proudový chránič 16A/1N/B/0,03A	ks	5	800,00	250,00	4000,00	1250,00	5250,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 25/3	ks	2	120,00	80,00	240,00	160,00	400,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/B	ks	2	120,00	80,00	240,00	160,00	400,00
210 12-0402	Jistič 10A/1/C	ks	1	185,00	80,00	185,00	80,00	265,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	5	200,00	80,00	1000,00	400,00	1400,00
210 13-0102	Časové relé	ks	2	225,00	80,00	450,00	160,00	610,00
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	1800,00	2000,00	1800,00	2000,00	3800,00

Ekvipotenciální sběrnice EP1, s krytem
Ekvipotenciální sběrnice PA, s krytem
Svorčka pro vyrovnání potenciálu 2495-0-0059

Set signalačního zařízení pro nouzové přivolání pomoci
Kabeláž k signalizaci

Autonomní hlásič požáru	ks	4	1500,00	650,00	6000,00	2600,00	8600,00
Topný kabel - DEVIFLEX DTCE 30/63 m/1860W	ks	2	8500,00	6200,00	17000,00	12400,00	29400,00
Instalační pás Devifast 25 m	ks	1	2500,00	1200,00	2500,00	1200,00	3700,00
Termostát - DEVIREG 850	ks	1	4200,00	1000,00	4200,00	1000,00	5200,00
Sada senzorů do plochy	sada	1	8000,00	5000,00	8000,00	5000,00	13000,00

SOUČET				209930,00	133670,00	342600,00
--------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

07 Svítidla a osvětlovací zařízení

Svítidla a osvětlovací zařízení

A	MODARIO PM	ks	22	350,00	200,00	7700,00	4400,00	12100,00
B	PREVA LIGHT 48W	ks	9	450,00	200,00	4050,00	1800,00	5850,00
C	MODARIO 47.2 W	ks	31	800,00	250,00	24800,00	7750,00	32550,00
D	POSIVO LED FLAT	ks	28	120,00	80,00	3360,00	2240,00	5600,00
E	Lineární svítidlo 11W, nad umyvadla	ks	19	120,00	80,00	2280,00	1520,00	3800,00
F	MODARIO 47.2 W	ks	8	185,00	80,00	1480,00	640,00	2120,00
G	Nástenné svítidlo s pohybovým čidlem, IP 44	ks	2	205,00	80,00	410,00	160,00	570,00

H	MODARIO 53.2 W	ks	12	225,00	80,00	2700,00	960,00	3660,00
N	LED nouzové nástěnné, IP20, tř.lil, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	38	380,00	220,00	14440,00	8360,00	22800,00
N	Nouzový modul	ks	8	420,00	80,00	3360,00	640,00	4000,00
N1	LED nouzové přisazené, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř.lil, 2W/3 hod. baterie	ks	2	380,00	220,00	760,00	440,00	1200,00
	Stropní čohybové čidlo	ks	9	200,00	100,00	1800,00	900,00	2700,00

SOUČET

67140,00 29810,00 96950,00

08 Datový rozvod - strukturovaná kabeláž

Kabelový rozvod								
210 81-0041	Štíněný kabel cat. 6, plášť LSOH, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, NVP min 65%, měděné žíly Certifikační měření kabelů UTP přímou metodou	m	6700	35,00	25,00	234500,00	167500,00	402000,00
		ks	84	20,00	20,00	1680,00	1680,00	3360,00
210 11-1042 S	Datová zásuvka RJ45, Modular Jack RJ45-6 cat., komponentová, pod omítku Nosná maska pro zásuvku Modular Jack	ks	35	1200,00	500,00	42000,00	17500,00	59500,00
		ks	35	250,00	20,00	8750,00	700,00	9450,00
210 10-0001	Ukončení kabelu UTP na zásuvce	ks	84	300,00	30,00	25200,00	2520,00	27720,00
210 01-0002	Trubka MONOFLEX 16	m	5600	25,00	15,00	140000,00	84000,00	224000,00
210 01-0003	Trubka MONOFLEX 20	m	1100	28,00	15,00	30800,00	16500,00	47300,00
210 01-0019 S	Trubka KOPOFLEX pr. 50 mm	m	120	35,00	15,00	4200,00	1800,00	6000,00
210 01-0019 S	Trubka KOPOFLEX pr. 80 mm	m	35	50,00	15,00	1750,00	525,00	2275,00
210 80-0529	CVA - 16 ZTL	m	35	40,00	80,00	1400,00	2800,00	4200,00
210 12-2002	Swidlič přepětí FLP 12,5 V/4	ks	1	300,00	190,00	300,00	190,00	490,00
210 11-2046 S	Hlavní vypínač IS 25/3	ks	1	800,00	500,00	800,00	500,00	1300,00
210 12-0402	Jistič 16A/1/B	ks	1	185,00	50,00	185,00	50,00	235,00
210 81-0041	SVKFY 30x2x0,5 Ukončení kabelů SVKFY - formy	m	150	80,00	30,00	12000,00	4500,00	16500,00
		ks	2	50,00	20,00	100,00	40,00	140,00
	Rozvaděč 42 U, 800 x 800 x 2000 mm, perforované dveře	ks	1	5800,00	1200,00	5800,00	1200,00	7000,00
	Podstavec 800x800 s filtrem	ks	1	680,00	150,00	680,00	150,00	830,00
	Ventilační jednotka, horní	ks	1	8000,00	4000,00	8000,00	4000,00	12000,00
	Panel napájecí 230V/8 zásuvek s přep. Chránnou, 9x CEE7, 3m	ks	1	3000,00	2000,00	3000,00	2000,00	5000,00
	Patch panel 24 port 6 cat., osazený	ks	6	2000,00	1000,00	12000,00	6000,00	18000,00
	Vyvažovací panel plastové oko 2U	ks	3	1500,00	300,00	4500,00	900,00	5400,00
	Vyvažovací panel plastové oko 1U	ks	3	1200,00	300,00	3600,00	900,00	4500,00
	Telefonní patch panel 24 port, cat 6	ks	2	5000,00	2500,00	10000,00	5000,00	15000,00
	Cable managers - boční vyvažování	ks	2	3850,00	1500,00	7700,00	3000,00	10700,00
	Patch kabely 3m	ks	50	300,00	150,00	15000,00	7500,00	22500,00
	FO patch LC-SC 1m, 9/125 duplex	ks	2	4000,00	2000,00	8000,00	4000,00	12000,00
	Montáž komponentů REC	kpl	3	1500,00	1500,00	4500,00	4500,00	9000,00

210 10-0001

Ukončení kabelu UTP na patch panelu
UPS RT 3000VA, 230V, instalace do REC
Přístupový LAN přepínač 48 port, FPOE, 2x10G, viz technická zpráva, plná konfigurace - musí být plně
kompaktibilní s již nainstalovanými aktivními prvky, zn. CISCO
Karta SNMP pro UPS, 2x RJ45
Karta EMD pro UPS
Pozn. Prodávající zaručuje, že jim prodané zařízení :

a) je dodáno se zárukou výrobce

b) je podporováno výrobcem v rámci programu podpory a servisu

c) je dodáno s plněnou licencí pro užívání programového vybavení výrobce

WiFi dle požadavku KZ, a.s.

Domácí telefon, komplet, vč. tabla

Trubička DURAMICRO 8/5.5, modrá, červená, nehořlavé provedení

Přípojná skříň MIS 1b pod omítku

SOUČET

628 495,00 360 405,00 988 900,00

09 Radiokomunikační systém - KOMS

Anténa, OVI60.1

Radiostanice DM2600

Kabel RG 213 MIL C17

Trubka pr. 36 mm, pod omítku

Zdroj

Výložník 0,5 m

Držák antény

Montáž HW na místě

Televizní rozvod

Televizní anténa Hydra 45

Koaxiální Belden H121

Parabola 80 Fe Ztaly

2x konvektor QUATRO Rosket 0,1 dB

Multičepínač EMP 9/8

Multifocus

TELEVES 5392 2x VHF zesilovač

Zásuvk. TV, koncová

Konektory F

Montáž HW na místě

Trubka MONOFLEX 16

CYKY 31x2,5

Svodice přepětí FX-040.F75


Rozváděč pro svodice přepětí

KS	70	50,00	35,00	3500,00	2450,00	5950,00
KS	1	4250,00	2300,00	4250,00	2300,00	6550,00
KS	1	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	3600,00
KS	1	3000,00	100,00	3000,00	100,00	3100,00
KS	1	3000,00	100,00	3000,00	100,00	3100,00
KS	2	5000,00	3000,00	10000,00	6000,00	16000,00
KS	1	12000,00	6000,00	12000,00	6000,00	18000,00
M	130	30,00	10,00	3900,00	1300,00	5200,00
KS	2	300,00	200,00	600,00	400,00	1000,00
KS	1	3000,00	1500,00	3000,00	1500,00	4500,00
KS	1	5000,00	2000,00	5000,00	2000,00	7000,00
M	120	50,00	30,00	6000,00	3600,00	9600,00
M	85	20,00	10,00	1700,00	850,00	2550,00
KS	1	3000,00	1000,00	3000,00	1000,00	4000,00
KS	1	380,00	150,00	380,00	150,00	530,00
KS	1	500,00	200,00	500,00	200,00	700,00
Kpl	1	50,00	5000,00	50,00	5000,00	5050,00
KS	1	4000,00	2000,00	4000,00	2000,00	6000,00
M	600	20,00	10,00	12000,00	6000,00	18000,00
KS	1	3500,00	1200,00	3500,00	1200,00	4700,00
KS	2	300,00	180,00	600,00	360,00	960,00
KS	1	2860,00	1000,00	2860,00	1000,00	3860,00
KS	1	3000,00	1000,00	3000,00	1000,00	4000,00
KS	1	3000,00	1000,00	3000,00	1000,00	4000,00
KS	8	150,00	80,00	1200,00	640,00	1840,00
KS	20	300,00	100,00	6000,00	2000,00	8000,00
Kpl	1	50,00	5000,00	50,00	5000,00	5050,00
M	550	35,00	20,00	19250,00	11000,00	30250,00
M	85	18,00	20,00	1530,00	1700,00	3230,00
KS	8	350,00	80,00	2800,00	640,00	3440,00
KS	1	5000,00	1200,00	5000,00	1200,00	6200,00

SOUČET						84 420,00	49 040,00	133 460,00
10	Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepředvíratelných prací							
	Demontáž stávajících svítidel	ks	65	10,00	100,00	650,00	6500,00	7150,00
	Demontáž kabelů	m	3500	5,00	50,00	17500,00	175000,00	192500,00
	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	120	3,00	50,00	360,00	6000,00	6360,00
	Demontáž stávající rozvaděčů	ks	4	100,00	300,00	400,00	1200,00	1600,00
	Nepředvídatelné práce	h	80	50,00	300,00	4000,00	24000,00	28000,00
SOUČET						22910,00	212700,00	235610,00

		MJ	množství	JC	celkem
Zař.č.1	Sprchy – ženy 011,WC – ženy 010				
1.1	Ventilátor PRIO 200 EC POTI Vp = 380 m3/h,ps = 120 Pa N = 0,117 kW/230 V	ks	1	6000	6000
	Regulátor otáček MTP 10 (0 – 10 V)	ks	1	380	380
	Spona rychloupínací FK 200	ks	2	55	110
1.2	Talířový ventil odvodní EFFC 160	ks	2	500	1000
1.3	Talířový ventil odvodní EFFC 100	ks	1	385	385
1.4	Samočinná žaluzie VK 20	ks	1	6050	6050
1.5-1.9	Neobsazeno				
1.10	Potrubí kruhové Spiro 200/50%	m	2	600	1200
	160/50%	m	3	400	1200
Zař.č.2	WC pro tělesně postižené 105				
2.1	Ventilátor B-12 Plus Timer Vp = 80 m3/h,ps = 40 Pa N = 0,02 kW/230 V	ks	1	7500	7500
2.2	Samočinná žaluzie VK 12	ks	1	6050	6050
2.3-2.9	Neobsazeno				
2.10	Potrubí kruhové Spiro 125/0%	m	1	300	300
Zař.č.3	Technická místnost 303,archiv 311				
3.1	Ventilátor K 125 EC SILEO Vp = 210 m3/h,ps = 150 Pa N = 0,083 kW/230 V	ks	1	6000	6000
	Regulátor otáček MTP 10 (0 – 10 V)	ks	1	380	380
	Spona rychloupínací FK 125	ks	2	55	110
3.2	Tlumič hluku SonoExtra 125/1000	ks	1	2500	2500
3.3	Talířový ventil odvodní EFFC 125	ks	1	450	450
3.4	Talířový ventil odvodní EFFC 100	ks	1	385	385
3.5	Výfuková hlavice VHO 125	ks	1	400	400
3.6-3.9	Neobsazeno				
3.10	Potrubí kruhové Spiro 125/50%	m	4	380	1520

Zař.č.4	Technická místnost 303 – chlazení				
4.1a	Chladicí jednotka Toshiba RAS-10 BAV-E venkovní				
	N = 0,85 kW/ 230 V/ jistění 10 A / CYKY 3Cx1,5	ks	1	25000	25000
4.1b	RAS-10 BKV-E vnitřní nástěnná včetně infraovladače				
	Qch = 0,67 až 3,1 kW		1	8500	8500
	Technologické Cu potrubí	m	8	200	1600
	Potrubí pro odvod kondenzátu	m	8	150	1200
	Konzole pro venkovní jednotku	ks	1	800	800
	Drobný,montážní a spojovací materiál	ks	1	1000	1000
	Montáž,oživení,odzkoušení a zaškolení obsluhy	ks	1	2600	2600
	Doprava	ks	1	500	500
Zař.č.5	Tepelné izolace potrubí				
	Tepelné izolace z minerální vlny tl.30 mm s Al folií				
	Potrubí vzduchu zař.č.3 vedené v podstřešním prostoru	m2	2	150	300
Zař.č.6	Těsnící,spojovací a montážní materiál				
	Stanoví dodavatel zařízení VZT.				
	REKAPITULACE NÁKLADŮ VZDUCHOTECHNIKY				
	DODÁVKA - CELKEM				86935
	MONTÁŽ - CELKEM				0
	DOPRAVA				0
	Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy				0
	VZDUCHOTECHNIKA – CELKEM				86935





Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo [REDACTED]

TC99004001014

Pojistník

Jméno, příjmení
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

> Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

> Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

15 000 000 Kč

Česká republika

2500 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 4. 1. 2019 do 3. 1. 2020.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 4. 1. 2019

[REDACTED]

O20605802589

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na [REDACTED] zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
Krajská zdravotní, a.s.

I. Identifikační údaje

Název: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

II. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. při uzavírání smluvních vztahů mezi společností Krajská zdravotní, a.s. (dále jen KZ, a.s.) a jejími obchodními partnery nebo zákazníky (dále jen obchodní partner).
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny obchodní partnery a zákazníky KZ, a.s., tj. pro fyzické a právnické osoby, které ji zašlou objednávku nebo uzavřou písemnou smlouvu, která bude obsahovat odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KZ, a.s. (www.kzcr.eu). Společnost KZ, a.s. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
4. Veškeré vztahy mezi společností KZ, a.s. a obchodním partnerem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Právní vztahy se řídí platným právem České republiky. KZ, a.s. se při navazování a uzavírání obchodních vztahů řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru dodavatelů postupuje KZ, a.s. dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, jakožto jiná právnická osoba, dle § 4 odst. 1 písm. e) tohoto zákona

6. Právním subjektem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným jednat za KZ, a.s. je generální ředitel společnosti, Ing. Petr Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno vnitřní směrnicí.

7. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem v KZ, a.s. vnitřním schvalovacím procesem. Smlouva je zpracovávána zpracovatelem a schvalována garantem smlouvy, ekonomickou výhodnost posuzuje zaměstnanec úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost garantuje právník KZ, a.s. Na schvalovacím procesu se mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určeny zpracovatelem nebo garantem smlouvy.

8. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce, případně může být vyhotoven soudním znalcem ověřený překlad, je-li tak dohodnuto smluvními stranami.

9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

10. V případě, že by kterékoli z ustanovení smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost či účinnost smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový případ se KZ, a.s. a obchodní partner zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu smlouvy a vůli smluvních stran při jejím uzavření.

III. Smluvní podmínky

1. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, není-li sjednáno jinak.
2. Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ, a.s., identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. I.
3. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební

a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu. Každá smlouva musí dále obsahovat popis způsobu předání a převzetí plnění, a to tak, aby tyto úkony byly zpětně prokazatelné.

4. Návrhy smluv se mezi KZ, a.s. a obchodními partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě, ve formátech zpracovatelných prostředky Microsoft Office, s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.

5. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy, obsahující všechna potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto vzory, není-li dohodnuto jinak.

6. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

7. Návrh smlouvy musí obsahovat následující práva a povinnosti. Nejsou-li ve smlouvě následující práva a povinnosti výslovně obsažena, jsou aplikovatelná přímo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ, a.s.:

a. závazek obchodního partnera dodržovat po celou dobu obchodní spolupráce (veřejné zakázky) platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem,

b. souhlas obchodního partnera se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi KZ, a.s. jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

c. závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědi,

d. oprávnění KZ, a.s. od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závažný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany,

e. mechanismus, na základě kterého dojde k vypovídání vzájemných práv a závazků pro případ předčasného ukončení smlouvy. Každá smlouva musí

obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy, případně ukončení dohodou,

f. závazek nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných KZ, a.s. obchodním partnerem třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu,

g. oprávnění požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera, jež může činit minimálně 0,01% za každý den prodlení, a oprávnění požadovat úrok z prodlení za nedodržení splatnosti faktury ze strany KZ, a.s., jež může činit maximálně 0,005% za každý den prodlení,

h. závazek, že jakékoliv změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě,

i. souhlas obchodního partnera pro případ, že je o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, s tím, že za splnění závazku KZ, a.s. uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li KZ, a.s. částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (tzn. účet musí být zveřejněn).

IV. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu povahy závazkového vztahu, kdy na straně dlužníka vystupuje KZ, a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, jehož příjmy v převážné většině závisí na platbách zdravotních pojišťoven, se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní od doručení daňového dokladu KZ, a.s. Obchodní partner je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ, a.s. nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy může činit maximálně 80% z předpokládané platby za dodávku v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel před začátkem dodávky.

2. Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

účinným v době fakturace, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující údaje:

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
 - b. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
 - c. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
 - d. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
 - e. evidenční číslo daňového dokladu,
 - f. rozsah a předmět plnění,
 - g. datum vystavení daňového dokladu,
 - h. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
 - i. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 - j. základ daně,
 - k. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
 - l. výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.
3. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982 občanského zákoníku.
4. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře

(daňovém dokladu). V případě daňového dokladu účet uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Účet musí být zveřejněný.

5. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu KZ, a.s. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený KZ, a.s.
6. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré závazky vůči KZ, a.s. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ, a.s. písemně sjednány platební podmínky individuální.
7. Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním zboží či služby, je KZ, a.s. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.
8. KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění, s těmito výjimkami:
 - a. trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny vyúčtování jeden měsíc nebo delšími (např. dodávky energií, předplatné periodik)
 - b. plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je předpokladem přijetí objednávky (kurzy, školení, zájezdy, rekreace)
9. KZ, a.s. fakturuje a vyúčtovává svá plnění svým obchodním partnerům, zákazníkům a pacientům s těmito splatnostmi:
 - a. Dle uzavřených smluvních platebních podmínek
 - b. 14 dnů pro samoplátce za zdravotnické výkony
 - c. 8 dnů pro plátce regulačních poplatků za lůžkovou péči
 - d. do 14 dnů za ostatní plnění
10. KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100% předpokládané ceny od:
 - a. samoplátců za plánované zdravotnické výkony
 - b. od právnických a fyzických osob, které své závazky plní dlouhodobě se zpožděním, a to na základě pokynu vedení společnosti
11. Pro zajištění může KZ, a.s. požadovat použití dalších zajišťovacích nástrojů, jako je bankovní záruka, ručitelé apod.

12. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ, a.s. podle platných předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.

13. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.

V. Obchodní podmínky při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení

1. Klinické hodnocení je možné provést pouze na základě písemné smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podmínky a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto skutečnosti:

- a. k provedení studie musí být udělen souhlas příslušnou etickou komisí
- b. ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení studie, jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání studie
- c. je-li smlouva o provedení studie předložena jako dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká
- d. závazek zadavatele studie a jeho prohlášení o tom, že zajistil před uzavřením smlouvy na provedení studie pojištění odpovědnosti za škodu pro sebe i zkoušejícího, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v důsledku provádění studie, a to na celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je přílohou smlouvy.
- e. závazek zadavatele studie, že pokud bude vůči KZ, a.s. uplatněn nárok na náhradu škody, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, poskytne zadavatel náhradu škody v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu, resp. zajistí plnění z příslušné pojistné smlouvy, v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu. Pokud bude vůči Zdravotnickému zařízení uplatněn nárok na náhradu škody ve smyslu věty první tohoto odstavce, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, zadavatel se zavazuje uhradit KZ, a.s. účelně

vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnímu sporu o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

f. ustanovení, že výsledek studie je výlučným vlastnictvím zadavatele. V případě, že by v rámci plnění smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, náleží právo na původcovství zkoušejícímu, případně jeho jinému původci. V případě, že právo na původcovství vznikne komukoliv ze zaměstnanců nebo pracovníků KZ, a.s., zavazuje se KZ, a.s. bezplatně zajistit převod práva na patent, popř. na jeho využití, na Zadavatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Vzniknou-li KZ, a.s. jakékoliv náklady jednoznačně a prokazatelně související s převodem práva na patent, popř. na jeho využití, zadavatel se zavazuje tyto náklady KZ, a.s. proplatit.

VI. Jiná ustanovení

1. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání bezúplatných vztahů, tj. např. darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, apod.
2. Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek se nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
3. Pokud bude KZ, a.s. povinna ze zákona nebo rozhodnutí soudního nebo jiného správního orgánu uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách, není možné žádat o výjimku z tohoto ustanovení.

List provedených změn

Číslo změny	Kapitola/strana	Stručné zdůvodnění obsahu změny	Datum účinnosti	Schválil
1	IV. / strana 3	Přidání bodu 13 v kapitole IV.	1.7.2013	R KZ
2	III.3i, IV.4, IV.1, III.7	Úprava dle novelizace obchodního zákoníku a zákona o DPH	1.8.2013	R KZ
3	II.4,5, IV.1,3, III.3g a IV.7	Úprava dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník související, „oprávnění“ požadovat sankce	24.1.2013	R KZ
4	I., II/6	Změna označení osoby, oprávněné zastupovat KZ, a.s.	13.2.2014	R KZ
5	I., II/6	Změna označení osoby oprávněné zastupovat KZ, a.s., změna kontaktních údajů	1.8. 2014	GR KZ

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušeni a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty